

OBJEDNATEL:Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Za Statutární město Mladá Boleslav schválil:

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****Číslo: 3**

Nabídka č.:

Revize č.:

Na zakázku:

Implementace dopravní telematiky na území města Mladá Boleslav

reg.č. CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000504

Datum vyhotovení: 11.8.2022

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :Název: **SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.**

IČ: 25680595

DIČ: CZ25680595

Na zakázku: **Implementace dopravní telematiky na území města Mladá Boleslav****OBJEDNATEL:**Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Kontaktní osoba: xxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxx

DODAVATEL:Název: **SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.**

Sídlo: Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4

IČ: 25680595

DIČ: CZ25680595

Oprávněná osoba: xxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxx

FAX:

E-mail: XXXXXXXXXXXX

Registrace:

web:

NABÍDKOVÁ CENA:

Cena celkem bez DPH:	Samostatně příslušné DPH:	Cena celkem včetně DPH:
1 646 934,00 Kč	345 856,14 Kč	1 992 790,14 Kč
Měna ve které je nabídka uvedena: CZK		

TERMÍNY:Termín zahájení prací:

Celková doba plnění díla:

Termín ukončení prací:

Fakturační splatnost:

Platnost nabídky:

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:

Datum vyhotovení:

11.8.2022

Titul, jméno, příjmení:

XXXXXXXXXX

Funkce:

jednatel společnosti

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

Na zakázku: **Implementace dopravní telematiky na území města Mladá Boleslav****ZADAVATEL:**Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL):Název: **SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.**

Sídlo: Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4

IČ: 25680595

DIČ: CZ25680595

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
SO.401 nárůst ceny celkem	1 204 186,24	252 879,11	1 457 065,35
SO.403 nárůst ceny celkem	260 259,15	54 654,42	314 913,57
SO.407 nárůst ceny celkem	130 220,00	27 346,20	157 566,20
SO.408 nárůst ceny celkem	182 488,62	38 322,61	220 811,22
CENA CELKEM:	1 646 934,00	345 856,14	1 992 790,14

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:

Datum vyhotovení nabídky:

11.8.2022

Titul, jméno, příjmení:

xxxxxxxxxxxx

Funkce:

jednatel společnosti

POZNÁMKY / ZDŮVODNĚNÍ:

S ohledem na mimořádné, nepředvídatelné a nezaviněné události (zejména válečný konflikt na Ukrajině, energetická krize), které výrazně ovlivnily nedostatek a ceny surovin, ceny pohonných hmot, energií, ekonomickou situaci v celé Evropě, termíny dodání a ceny stavebních materiálů a prací, bylo odsouhlaseno navýšení cen vybraných položek zemních a stavebních prací, dodávky stavebních materiálů pro zpětné obnovy povrchů chodníků a vozovek, a technologických dodávek.

INTERNÍ ÚDAJE:

Název souboru:

Verze nabídky:

Stránka: 1 z 1

Změna ceny položek

Na zakázku: **Implementace dopravní telematiky na území města Mladá Boleslav**

Zadavatel (objednatel):

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč (zhotovitel):

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Datum vyhotovení nabídky:

11.8.2022

číslo položky rozpočtu	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena původní	Nová jednotková cena	Celková cena původní dle SOD	Nová cena celkem	Nárůst ceny	Nárůst %
SO.407 Kooperativní C-ITS systémy										
6	Pol123	<i>HW HSM modul</i>	<i>ks</i>	1,000	375 000,00	426 130,00	375 000,00	426 130,00	51 130,00	13,63%
5	Pol122	<i>HW Server vč. diskového pole</i>	<i>kpl</i>	1,000	580 000,00	659 090,00	580 000,00	659 090,00	79 090,00	13,64%
Cena celkem za							955 000,00 Kč	1 085 220,00 Kč	130 220,00 Kč	13,64%