

Dodatek č. 1 k Objednávce

Číslo objednatele: **06EU-005838** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: 22-45

ISPROFIN/ISPROFOND:

Uzavřené dne 6.10.2022

I/27 Běšiny – Železná Ruda, analýza dopravní nehodovosti

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Zastoupeno:
ředitel Správy Plzeň
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

EDIP s.r.o.
Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň
IČO: 25462482
DIČ: CZ25462482
Kontaktní osoba:

I. Předmět dodatku

Z důvodu odkladu projednání první části řešení ze strany Policie ČR, bez kterého nebylo možné první část uzavřít výběrem lokalit k podrobnějšímu posouzení a zahájit práce na druhé části.

Změna termínu plnění:

Původní lhůta pro dodání či termín dodání: do 30.10.2022

Nově sjednaná lhůta pro dodání či termín dodání: do 16.12.2022

II. Závěrečné ustanovení Dodatku č.1

Ostatní ujednání předmětné Objednávky nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

V případě akceptace Dodatku č.1 objednatele, dodavatel Dodatek č.1 potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky objednatele

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Plzni dne: 27.10.2022

Za Objednatele:

V Plzni dne: 27.10.2022

Za Dodavatele: