

DODATEK Č. 1
SMLOUVA O DÍLO Č. 2022_00728

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená [REDACTED], provozně – technickou ředitelkou

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ERKA Žatec s.r.o.

se sídlem Lounská 3022, 438 01 Žatec

IČO: 27326764

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24522

zastoupená: [REDACTED] jednatelem společnosti

číslo účtu: 218327604/0300 (dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2022_00728 na akci ČSOV Most, Slovanská – jsou vícepráce, které nebyly v původním zadání.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Mění se celkový objem za stavební opravy objektu z částky [REDACTED] Kč bez DPH na [REDACTED] Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o [REDACTED] Kč bez DPH.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu,
z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto

Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

19. 10. 2022

V Teplicích, dne

V ŽATEC, dne 24. 10. 2022



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

provozně – technická
ředitelka



ERKA Žatec s.r.o.

jednatel společnosti

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava žebříku - nádrž ČSOV Slovanská

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.10.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ERKA Žatec s.r.o.

IČ:

27326764

DIČ:

CZ27326764

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

21,00%

Výše daně

Cena s DPH

v

GZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava žebříku - nádrž ČSOV Slovanská

Místo:

Datum: 10.10.2022

Zadavatel:

Uchazeč: ERKA Žatec s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

OŠT - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava žebříku - nádrž ČSOV Slovanská

Místo:

Datum: 10.10.2022

Zadavatel:

Uchazeč: ERKA Žatec s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PC Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]