

## **D O D A T E K č. 1**

Ke Smlouvě o dílo na provedení menších stavebních prací č. 12PT-002719 ze dne 20.10.2022

Název akce: **I/37 Osová Bítýška – oprava meliorace**

Na základě dohody mezi Objednatelům a Dodavatelem, dochází k posunutí termínu doby plnění, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4  
zastoupeným  
IČ: 65993396                      DIČ: CZ65993396  
(dále jen objednatel)

a

**IMOS Brno, a.s.**, Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice  
zastoupeným  
IČ: 25322257    DIČ: CZ25322257  
(dále jen dodavatel)

Tento dodatek ke Smlouvě o dílo na provedení menších stavebních prací.

### **I.**

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o dílo na provedení menších stavebních prací. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

### **II.**

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 20.10.2022 Smlouvu o dílo na provedení menších stavebních prací.

### **III.**

#### **Doba plnění**

Původní doba plnění:	<b>30.10.2022</b>
Doba plnění po změně č. 1:	<b>21.11.2022</b>

#### IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to oběma smluvními stranami. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Za Objednatele: .

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Datum: 2022.10.27  
K 11:45:04 +02'00'

Datum: 25.10.2022 10:18:41 +02:00