



ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2018	2019	2020	2021	2022	2023
542	SO 5-43-01 - ŽST Praha Vršovice, orientační systém	637 dny	25.11.19	22.08.21						
543	SO 3-45-01 - ŽST Praha Zahradní Město, demolice	230 dny	15.10.18	28.02.22						
544	SO 4-45-01 - Zast. Praha Eden, demolice	414 dny	01.02.19	28.02.22						
545	SO 5-45-01 - ŽST Praha Vršovice, demolice	58 dny	02.01.19	28.02.19						
546	E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukolejení kovových konstrukcí	1583,88 dny	01.07.18	31.10.22						
547	SO 2-60-01 - Praha Hostivař - Praha Vršovice, úprava TV	1183 dny	01.07.18	31.10.22						
548	SO 2-60-01.1 - Praha Hostivař - Praha Vršovice, úprava TV (ČD a.s.)	1182 dny	01.07.18	31.10.22						
549	SO 2-60-01.2 - Praha Hostivař - Praha Vršovice, úprava TV - "Eden"	1183 dny	01.07.18	31.10.22						
550	SO 2-60-02 - Praha Hostivař - Praha Vršovice, úpravy stávajícího TV	1183 dny	01.07.18	25.09.21						
551	SO 5-60-01 - ŽST Praha Vršovice, úprava TV	1183 dny	01.07.18	31.10.22						
552	SO 5-60-01.1 - ŽST Praha Vršovice, úprava TV (ČD a.s.)	1183 dny	01.07.18	31.10.22						
553	SO 6-60-01 - Praha Hostivař - Praha Vršovice, převěšení optického kabelu - SŽDC	1182 dny	01.07.18	31.07.22						
554	SO 6-60-02 - Praha Hostivař - Praha Vršovice, převěšení optického kabelu - ČD Telematika	1181 dny	01.07.18	31.07.22						
555	SO 7-60-01 - Připojení napájecího vedení TM Zahradní Město na TV	1183 dny	01.07.18	31.10.22						
556	SO 7-60-02 - Připojení zpětného vedení TM Zahradní Město	1158 dny	01.07.18	31.08.21						
557	SO 2-61-01 - Praha Hostivař - Praha Vršovice, ukolejení vodivých konstrukcí	1183 dny	01.07.18	31.10.22						
558	SO 5-61-01 - ŽST Praha Vršovice, ukolejení vodivých konstrukcí	1183 dny	01.07.18	31.10.22						
559	E.3.2 Napájecí stanice (měnič, trakční transformovna) – stavební část	1461 dny	01.07.18	30.06.22						
560	SO 7-40-01 - TM Zahradní Město, provozní budova	670 dny	01.07.18	30.04.20						
561	SO 7-42-01 - TM Zahradní Město, oplocení	130 dny	30.08.21	30.06.22						
562	SO 7-45-01 - TM Třešňovka, demolice	92 dny	01.03.22	31.05.22						
563	E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvod v, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů, E.3.8 Vnější uzemnění	1399 dny	01.02.19	30.11.22						
564	SO 3-64-01 - ŽST Praha Zahradní Město, elektrický ohřev výhybek	939 dny	01.03.19	24.09.21						
565	SO 4-64-01 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, elektrický ohřev výhybek	939 dny	01.03.19	24.09.21						
566	SO 5-64-01 - ŽST Praha Vršovice, elektrický ohřev výhybek	777 dny	02.05.19	16.06.21						
567	SO 2-62-01 - Praha Hostivař - Praha Zahradní Město, km177,962 - úprava rozvodu v 22kV PRE dis	336 dny	01.05.20	01.04.21						
568	SO 3-62-01 - ŽST Praha Zahradní Město, venkovní osvětlení	939 dny	01.03.19	24.09.21						
569	SO 3-62-02 - ŽST Praha Zahradní Město, venkovní rozvody nn	939 dny	01.03.19	24.09.21						
570	SO 3-62-03 - ŽST Praha Zahradní Město, dálkové ovládání úsekových odpojovačů	939 dny	01.03.19	24.09.21						
571	SO 3-62-04 - ZST Praha Zahradní Město, úprava rozvodu v 22kV	939 dny	01.03.19	24.09.21						
572	SO 3-62-06 - ŽST Praha Zahradní Město, most v km 178,798, ulice Průběžná - úprava kabelů DP Tra	61 dny	23.08.21	22.10.21						
573	SO 3-62-07 - ŽST Praha Zahradní Město, most v km 178,798, ulice Průběžná - úprava veřejného osvětlení ELTODO a.s.	143 dny	23.08.21	30.11.22						
574	SO 3-62-09 - ŽST Praha Zahradní Město, most v km 8,295, ulice V Korytech - úprava veřejného osvětlení ELTODO a.s.	143 dny	23.08.21	30.11.22						
575	SO 3-62-10 - ŽST Praha Zahradní Město, km 6,820 - úprava rozvodu v 22kV PRE distribuce a.s.	30 dny	23.08.21	21.09.21						
576	SO 3-62-11 - ŽST Praha Zahradní Město, most v km 178,798, ulice Průběžná - úprava rozvodu v 22kV PRE distribuce a.s.	61 dny	23.08.21	22.10.21						
577	SO 3-62-12 - ŽST Praha Zahradní Město, most v km 178,798, ulice Průběžná - úprava rozvodu v 22kV PRE distribuce a.s.	61 dny	23.08.21	22.10.21						
578	SO 3-63-01 - ZST Praha Zahradní Město, úprava rozvodu v 6kV	930 dny	01.02.19	18.08.21						
579	SO 4-62-01 - Praha Vršovice - obvod Eden, venkovní osvětlení	930 dny	01.02.19	18.08.21						
580	SO 4-62-02 - Praha Vršovice - obvod Eden, venkovní rozvody nn	930 dny	01.02.19	18.08.21						
581	SO 4-62-03 - Praha Vršovice - obvod Eden, dálkové ovládání úsekových odpojovačů	930 dny	01.02.19	18.08.21						
582	SO 4-62-04 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, úprava rozvodu v 22kV	930 dny	01.02.19	18.08.21						
583	SO 4-62-05 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, demontáž rozvodu nn a osvětlení zast.Praha S	30 dny	01.05.21	30.05.21						
584	SO 4-62-06 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, ulice U Slavie - úprava kabelů DP Tramvaje	930 dny	01.02.19	18.08.21						
585	SO 4-62-07 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, ulice U Slavie, Nad Slavii, Pod Altánem - úprava veřejného osvětlení ELTODO a.s.	426 dny	01.10.21	30.11.22						
586	SO 4-62-08 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, km 180,735 - úprava rozvodu v 22kV PRE dis	930 dny	01.02.19	18.08.21						
587	SO 4-62-09 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, ulice U Slavie, Nad Slavii - úprava rozvodu v 22kV PRE distribuce a.s.	930 dny	01.02.19	18.08.21						
588	SO 4-63-01 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, úprava rozvodu v 6kV	930 dny	01.02.19	18.08.21						
589	SO 5-62-01 - ŽST Praha Vršovice, venkovní osvětlení	816 dny	02.05.19	25.07.21						
590	SO 5-62-02 - ŽST Praha Vršovice, venkovní rozvody nn	816 dny	02.05.19	25.07.21						
591	SO 5-62-03 - ŽST Praha Vršovice, dálkové ovládání úsekových odpojovačů	816 dny	02.05.19	25.07.21						
592	SO 5-62-04 - ŽST Praha Vršovice, DKV - úprava venkovního rozvodu nn	816 dny	02.05.19	25.07.21						
593	SO 5-62-05 - ŽST Praha Vršovice, DKV - dálkové ovládání úsekových odpojovačů	816 dny	02.05.19	25.07.21						
594	SO 5-62-06 - ZST Praha Vršovice, most v km 182,741, ulice Bartoškova, Nad Vinným potokem - úprava veřejného osvětlení ELTODO a.s.	119 dny	01.07.21	30.11.22						
595	SO 5-62-07 - ZST Praha Vršovice, most v km 183,310, ulice Bartoškova, Ukrajinská - úprava veřejného osvětlení ELTODO a.s.	119 dny	01.07.21	30.11.22						
596	SO 5-62-08 - ZST Praha Vršovice, ulice Vršovická, Perucká - úprava veřejného osvětlení ELTODO a.s.	119 dny	01.07.21	30.11.22						
597	SO 5-62-09 - ZST Praha Vršovice, most v km 182,520, ulice Bartoškova, Nad Vinným potokem - úprava rozvodu v 22kV PRE distribuce a.s.	31 dny	01.07.21	31.07.21						
598	SO 5-62-10 - ZST Praha Vršovice, most v km 183,310, ulice Bartoškova - úprava rozvodu v 22kV PRE dis	31 dny	01.07.21	31.07.21						
599	SO 5-63-01 - ŽST Praha Vršovice, úprava rozvodu v 6kV	773 dny	02.05.19	12.06.21						
600	SO 7-62-01 - TM Zahradní Město, úprava osvětlení areálu	31 dny	15.03.21	14.04.21						
601	SO 7-62-02 - TM Zahradní Město, dálkové ovládání úsekových odpojovačů a návěst 50	457 dny	30.09.19	29.12.20						
602	SO 7-62-03 - TM Třešňovka, provizorní úprava dálkového ovládání úsekových odpojovačů a návěst 50	895 dny	01.02.19	14.07.21						
603	SO 7-65-01 - TM Zahradní Město, vnější uzemnění	380 dny	01.11.19	15.11.20						
604	Všeobecné objekty	1765 dny	01.07.18	30.04.23						
605	SO 9-89-82 - Všeobecný objekt	1765 dny	01.07.18	30.04.23						
606	SO 9-89-92 - Publicita	62 dny	01.07.18	22.10.21						