

Dohoda Smluvních stran o zrušení závazků

ze Smlouvy o dílo č. 02PT-003164 ze dne 23.01.2015 (dále jen „Smlouva“)

na realizaci veřejné zakázky

„Rámcová smlouvy „R 10 Telematika“, DSP/IČ k SP/VD-ZDS v rozsahu PDPS, Soupisu prací, ZTKP+TP, AD“ (dále jen „Veřejná zakázka“)

Tato dohoda byla sepsána

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,

se sídlem:

IČO:

zastoupeným

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,

659 93 390,

a

společnostmi

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem:

IČO:

Trafilitica, s.r.o.

se sídlem:

IČO:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem:

IČO:

ABP a.s. Praha

se sídlem:

IČO:

CR Project s.r.o.

se sídlem:

IČO:

Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4,

618 53 267,

Wuchterlova 523/5, Dejvice, 160 00 Praha 6,

271 87 349,

Varšavská 249/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2,

452 74 983,

Praha 4 - Michle, Jemnická 355/3, PSČ 14000,

453 08 934,

Mladá Boleslav, Pod Borkem 319, PSČ 29301,

270 86 135,

zastoupenými na základě smlouvy o sdružení a plných mocí členů společnosti

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“).

Preambule

1. Předmětem plnění Veřejné zakázky bylo vyhotovení projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru pro realizaci akce „D10 Výstavba telematických systémů“ (dále jen „**související zakázka**“). Z důvodu rozhodnutí o nerealizování související zakázky již není další plnění v podobě autorského dozoru ze strany Poskytovatele možné, a proto Smluvní strany uzavírají tuto dohodu, kterou se **ukončuje závazkový právní vztah ze Smlouvy s účinky ex nunc.**

Čl. I

1. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k nemožnosti dalšího plnění ze Smlouvy ruší v souladu s ustanovením § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, závazek ze Smlouvy v rozsahu neuskutečněného plnění, s tím, že veškerá dosavadní plnění ze Smlouvy si Smluvní strany ponechají.
2. Pro vyloučení všech pochybností se Smluvní strany shodují, že skutečně uhrazená cena Veřejné zakázky činí ke dni uzavření této Dohody **4 935 800,00 Kč bez DPH**.
3. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že vůči sobě do budoucna neuplatní žádné nároky v souvislosti se Smlouvou.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Obě strany tímto souhlasí s jejím zveřejněním.
3. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této dohody Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Poskytovatele
Sdružení společností

**Ateliér projektování inženýrských
staveb, s.r.o.**

**Trafilitica, s.r.o.
TOP CON SERVIS s.r.o.**

**ABP a.s. Praha
CR Project s.r.o.**

V Praze dne: _____

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
18.10.2022 15:40:07



V Praze dne: _____

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.27
15:01:17 +02'00'
