

# DODATEK č. 1

## KE SMLouvĚ O DíLO č. 226/P/2016

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

(dále jen dodatek)

I.

### Úvodní ustanovení

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Česká Budějovice	
Došlo:	10-05-2017
Č.j.:	9541/2017
Přiděleno:	
Počet listů/ příloh:	

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
příspěvková organizace  
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha – ředitel organizace  
technických: [redacted], tel. 387 021 013, [redacted]  
e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]  
č. účtu: [redacted]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** AP2projekt s.r.o.  
Sídlo: Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice

Jednající: p. Michal Šlinc, jednatel společnosti  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Bankovní spojení:  
[redacted], č.ú. [redacted]

IČO: 28149271

DIČ: CZ28149271

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21464, datum zápisu 8. 1. 2013.

(dále jen zhotovitel)

2. Název akce:

**„Rekonstrukce silnice III/02220 Strakonice - Dražejov“**

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se na základě zápisu z jednání 2. výrobního výboru ze dne 27. 4. 2017, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku, mění článek III. smlouvy o dílo a nově zní takto:

**III.  
Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá:

**PD DUR - do 31. 10. 2017**

**PD DSP + ZDS/PDPS - do 90 dnů po dni vydání územního rozhodnutí**

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Příloha – Zápis z jednání 2. výrobního výboru ze dne 27. 4. 2017**

V Českých Budějovicích, dne: 10 -05- 2017

V Českých Budějovicích, dne: - 9 -05- 2017

Objednatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace

Zhotovitel:



AP2projekční s.r.o.  
Zatková nádraží 4407  
370 01 České Budějovice  
IČ: 28149271  
DIČ: CZ0914988

Michal Šlinc  
jednatel společnosti

## Z Á P I S Z J E D N Á N Í

<b>Akce:</b>	Rekonstrukce silnice III/02220 Strakonice – Dražejov
<b>Datum jednání:</b>	27.4.2017
<b>Místo jednání :</b>	Jednací místnost – MěÚ Strakonice
<b>Stupeň</b>	DÚR, DSP+ZDS/PDPS
<b>Účel jednání:</b>	2. výrobní výbor
<b>Účastníci:</b>	Dle prezenční listiny

*Na 2.výrobním výboru bylo projednáno a domluveno:*

- Projektant pošle MÚ Strakonice detail záboru v km 0,360 vlevo –   chodník bude propojen se stávajícím na pozemku parc.č.1268/7
- Všechny místa pro přecházení budou nasvětlena speciálním osvětlením, nikoliv pouze okolním veřejným osvětlením
- Z chodníku nebudou prováděny chodníkové přípojky ke stávajícím vchodům – km 0,440 – 0,720 vpravo
- Vjezdy k nemovitostem v km 0,420 – 0,660 vlevo budou opraveny i vzhledem k vybudování nové kanalizace v těchto místech
- Dle sdělení zástupců MÚ Strakonice je okružní křižovatka na KÚ plně v souladu s územním plánem města
- Zástupci MÚ Strakonice na základě záborového elaborátu v místě okružní křižovatky sdělí SÚS JčK a projektantovi, zda bude možno vzhledem k majetkoprávnímu vypořádání soukromých pozemků možno pokračovat v projektu s okružní křižovatkou, či ponechat stávající křižovátku „T“ – termín tohoto sdělení (podepsané souhlasy s majiteli, případně uzavřené smlouvy) byl stanoven do 31.8.2017. Z tohoto důvodu bude prodloužen termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DÚR do 31.10.2017.



# PREZENČNÍ LISTINA

Akce : Rekonstrukce silnice III/02220 Strakonice – Dražejov

Datum : 27.4.2017

JMÉNO	ORGANIZACE	TELEFON	e-mail	PODPIS
[REDACTED]	AP2projekt s.r.o.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	OD MĚU STRAK		[REDACTED]	
	MĚSTO STRAKONICE		[REDACTED]	
	SUS JČK		[REDACTED]	
	SUS JČK, ST		[REDACTED]	
	SUS JČK, ST		[REDACTED]	
	SUS JČK MĚSTO STRAKONICE		[REDACTED]	