

DODATEK č. 1 - KUPNÍ SMLOUVA

Dodávka nákladních automobilů N3 a nástaveb

číslo smlouvy zhotovitele: 117/20

číslo smlouvy objednatele: 1/01/005/22
(701220003)

Smluvní strany

Kupující: **Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.**
Se sídlem: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
IČO: 26402068
DIČ: CZ26402068
Zastoupený: Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva
a Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197
Bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen kupující)

Prodávající: **KOBIT, spol. s r.o.**
Se sídlem: Rozvojová 269, 165 00 Praha
Zastoupený: Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem
IČO: 44792247
DIČ: CZ44792247
Zapsaný: v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 5528
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech smluvních: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
(dále jen prodávající)

Na základě informací prodávajícího ze dne 20.10.2022 o objektivních skutečnostech na jeho straně, kdy v současné době dochází k výpadkům dodávek a v některých případech i kritickému nedostatku některých komponentů nutných pro výrobu a kompletaci vozidel a nástaveb, a to zejména u těch výrobců, kteří mají dodavatelský řetězec, nebo jeho část, nějakým způsobem závislou na dodavatelích z Ukrajiny (invaze vojsk Ruské federace na území Ukrajiny dne 24.2.2022) a výrobce požadovaných vozidel IVECO EURO CARGO dle vyjádření impotéra Iveco Czech Republic, a.s. ze dne 11.10.2022 a jeho doplnění ze dne 26.10.2022, není schopen sdělit konkrétní termíny výroby objednaných vozidel modelové řady EURO CARGO 4x4, a to z důvodu upřednostňování výroby armádních vozidel shodných s objednanými vozidly a dále z důvodu neplnění dodávek komponentů elektroinstalace z Ukrajiny, se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s §222 odst. 6 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a to změnou čl. 3. Předmět plnění, odst. 3.1. a čl. 7. Termín dodání a převzetí zboží, odst. 7.1. takto:

Původní znění:

3. Předmět plnění:

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu a převést na kupujícího vlastnické právo k nákladním automobilům N3 2 ks IVECO EURO CARGO MLC150E28W a 2ks TATRA T 158 – 8P6R23 4x4.2 a k nástavbám KOBIT SYKO 4H, KOBIT TURBO 4000, KOBIT S 18 s HNJ HMF 910-K3 RC, KOBIT SYKO 5H a KOBIT a KOBIT SYKO 5H INERT (dále jen „zboží“), které byly objednány na základě krycího listu, jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „krycí list“), a závazek kupujícího řádně včas objednané dodané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu v uvedené čl. 5 této smlouvy.

Nové znění:

3. Předmět plnění:

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu a převést na kupujícího vlastnické právo k nákladním automobilům N3 2ks IVECO T-Way AD190T36W 4x4 (celková legislativní hmotnost 18 000 kg) a 2ks TATRA T 158 – 8P6R23 4x4.2 a k nástavbám KOBIT SYKO 5H (geometrický objem 5m³), KOBIT TURBO 5000 (geometrický objem 5m³), KOBIT S 18 s HNJ HMF 910-K3 RC (zvětšená ložná plocha korby), KOBIT SYKO 5H a KOBIT a KOBIT SYKO 5H INERT (dále jen „zboží“), které byly objednány na základě krycího listu, jenž tvoří přílohu č. 2 smlouvy (dále jen „krycí list“) a nabídky prodávajícího ze dne 19.10.2022, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a dále závazek kupujícího řádně včas objednané dodané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu v uvedené čl. 5 této smlouvy.

Původní znění:

7. Termín dodání převzetí zboží

- 7.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží a zaškolit obsluhu v místě plnění nejpozději do 31.10.2022.

Nové znění:

7. Termín dodání převzetí zboží

- 7.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží a zaškolit obsluhu v místě plnění nejpozději do 30.4.2023.

Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají beze změny.

V Otovicích, dne:.....

Kupující:

Ing. Martin Leichter, MBA
předseda představenstva

Ing. Pavel Raška
člen představenstva

V Jičíně, dne:

Prodávající:

Ing. Petr Nožička
jednatel společnosti

Příloha: Příloha č. 1 – nabídka ze dne 20.10.2022

V tabulce je naše navrhované řešení náhrady.

Nosič výměnných nástaveb A.1

Vozidlo - stávající řešení	Navrhovaná náhrada
IVECO EuroCargo MLC150E28W 4x4 (celková legislativní hmotnost 15 000 kg)	IVECO T-Way AD190T36W 4x4 (celková legislativní hmotnost 18 000 kg)

Nástavby - stávající řešení	Navrhovaná náhrada
SYKO 4H (geometrický objem 4m ³)	SYKO 5H (geometrický objem 5m ³)
TURBO 4000 (geometrický objem 4m ³)	TURBO 5000 (geometrický objem 5m ³)

Nosič výměnných nástaveb A.2

Vozidlo - stávající řešení	Navrhovaná náhrada
IVECO EuroCargo MLC150E28W 4x4 (celková legislativní hmotnost 15 000 kg)	IVECO T-Way AD190T36W 4x4 (celková legislativní hmotnost 18 000 kg)

Nástavby - stávající řešení	Navrhovaná náhrada
SYKO 4H (geometrický objem 4m ³)	SYKO 5H (geometrický objem 5m ³)
Sklápěcí korba S 18 s HNJ HMF 910-K3 RC	Sklápěcí korba S 18 s HNJ HMF 910-K3 RC (zvětšená ložná plocha korby)

V přílohách je technická specifikace nabízených vozidel a konstrukční rozvahy provedení jednotlivých vozidel s nástavbami.

Uvedené řešení vám tímto nabízíme ve stejné ceně jako původní vozidla.

Veškeré vícenáklady spojené s tímto řešením jdou za námi jako kompenzace za problémy způsobené zpožděním dodávky.

Termín dodání těchto kompletů by byl duben 2023.

Věříme, že naší nabídku zvážíte a dáte nám vyjádření co nejdříve.

S pozdravem

V Jičíně



Ing. Petr Nožička
 jednatel společnosti
 elektronicky podepsáno

