

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
I. Objekty SÚS JmK					
A.5.01	ZÁŠADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08; 09 (podíl SÚS JmK 44%)	234 864,64			234 864,64
SO 101	Komunikace II/377, III/3773				
SO 101.01.01	Místní komunikace - ul. Na Honech	814 213,92	93 672,10	-192 163,31	715 722,71
SO 101.02	Větev "A" - Silnice II/377 - ul. Dvořákova	2 262 364,82	948 307,60	-170 397,36	3 040 275,06
SO 101.03	Okružní křižovatka	3 667 088,83	663 713,44	-558 946,39	3 771 855,88
SO 101.04	Větev "E" - Silnice II/377 - ul. Černožorská	15 474 711,33	1 835 766,45	-1 267 634,99	16 042 842,79
I. Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady		22 453 243,54	3 541 459,59	-2 189 142,05	23 805 561,08
Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady					
Popis					
Ostatní náklady		299 447,38			299 447,38
Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady celkem		299 447,38	0,00	0,00	299 447,38
Rekapitulace					
I. Objekty SÚS JmK a projekt.dok.celkem - způsobilé náklady celkem		22 752 690,92	3 541 459,59	-2 189 142,05	24 105 008,46
II.Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady					
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet DPH	VCP	MNP	Nový rozpočet bez DPH
A.5.02	ZÁŠADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.01; 07 (podíl SÚS JmK 44%)	49 807,22			49 807,22
SO 101	Komunikace II/377, III/3773				
SO 101.01.02	Místní komunikace - ul. Na Honech	91 206,47			91 206,47
SO 101.05	Větev "C" - Silnice III/3773 - ul. Riegrova	11 632 702,16	1 340 485,73	-935 943,73	12 037 244,16
SO 101.06	MK -ul. Nám. Míru a sil. III/3773 - ul. Nám. 28. Října	1 164 927,91	1 592 612,72	-530 058,77	2 227 481,86
SO 402.1	Přeložka sdělovacích vedení ITSELF	475 062,73		-324 061,91	151 000,82
Stavba celkem - nezpůsobilé náklady celkem		13 413 706,49	2 933 098,45	-1 790 064,41	14 556 740,53
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JmK					
Popis					
Ostatní náklady		36 078,00			36 078,00
Vedlejší náklady		524 333,60		-18 039,00	506 294,60
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JmK		560 411,60	0,00	-18 039,00	542 372,60
Rekapitulace					
II. Objekty SÚS JmK - nezpůsobilé náklady celkem		13 974 118,09	2 933 098,45	-1 808 103,41	15 099 113,13
Rekapitulace					
I+II. Objekty SÚS JmK způsobilé náklady, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem		36 726 809,01	6 474 558,04	-3 997 245,46	39 204 121,59