

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

### **„Prachatice ON – odkanalizování výpravní budovy“**

Evidenční číslo RVZ: **65422020**  
číslo smlouvy objednatele: **E654-S-2249/2022**  
číslo jednací dodatku č. 1: 22705/2022-SŽ-OR PLZ-ÚPI

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384  
zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň  
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019  
Bankovní spojení: XXXXXX  
číslo účtu: XXXXXX

##### **Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

##### **Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:**

E-mail: [ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz)

##### **Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

##### **Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:**

E-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „Objednatel“)

a

##### **EDIKT a.s.**

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice  
IČO: 251 72 328, DIČ: CZ25172328  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  
spisová značka B 904  
bank. spojení: XXXXXX  
XXXXXXXX  
zastoupena: **Ing. Pavlem Štindlem**, předsedou představenstva  
**Radimem Bláhou**, místopředsedou představenstva

##### **Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:**

EDIKT a.s.  
Rudolfovská 461/95  
370 01 České Budějovice

##### **Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:**

[info@edikt.cz](mailto:info@edikt.cz), p8ncd8g

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **108/22 019/220**

## Preambule

Z důvodu víceprací se smluvní strany dohodly na **změně ceny díla**.

### I.

#### Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 8.4. Smlouvy o dílo ze dne 11. 7. 2022, č. smlouvy objednatele: E654-S-2249/2022; (dále jen smlouva), na úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto:

### 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

**ruší se stávající text odst. 3.3 smlouvy ve znění:**

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **3 397 154,42 Kč**

slovy: tři miliony tři sta devadesát sedm tisíc sto padesát čtyři korun českých čtyřicet dva haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

**a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **3 615 100,99 Kč**

slovy: tři miliony šest set patnáct tisíc sto korun českých a devadesát devět haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

### II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy č. 4 a smlouvy v návaznosti na tento dodatek.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list  
Příloha č. 2 – Rozpis ocenění změn položek

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

31. 10. 2022

31. 10. 2022

---

Ing. Radek Makovec  
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň  
Správa železnic, státní organizace

---

Ing. Pavel Štindl  
předseda představenstva  
EDIKT a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Změnový list**

Změnový list schválený Dodavatelem i Zhotovitelem v rámci uzavření Dodatku č. 1 je v souladu s národním standardem pro elektronické systémy spisové služby součástí tohoto dodatku v podobě samostatné digitální komponenty.

## **PŘÍLOHA Č. 2**

### **Rozpis ocenění změn položek**

Rozpis ocenění změn položek doložený v rámci uzavření Dodatku č. 1 je v souladu s národním standardem pro elektronické systémy spisové služby součástí tohoto dodatku v podobě samostatné digitální komponenty.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3101684

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** bff28a98-07aa-43c2-9a0e-d1fd70bc1dd7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana KABÁTOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 31.10.2022 15:09:00



ff38137-9c04-46c0-b4f5-adbee30df602