

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2020/3310/0005

uzavřené dne 22. 01. 2020 podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Budislav

zastoupená starostou obce, panem Lubošem Šplíchaem
se sídlem: 569 65 Budislav 64
IČ: 00276511
DIČ: CZ00276511
datová schránka ID: ckjbzh4
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4596941319/0800
telefon: 461 638 115
e-mail: starosta@obecbudislav.cz, info@obecbudislav.cz

I.2 Zhotovitel:

Společnost pro Budislav

sídlo společnosti: KVIS Pardubice a.s. Rosice 151, 533 53 Pardubice

„vedoucí společník“

KVIS Pardubice a.s.

zastoupená předsedou představenstva panem Ing. Pavlem Jenišťou
se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice
spisová značka: B 2435 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČ: 46506934
DIČ: CZ46506934
datová schránka ID: 4ypevib
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 17394093/0300
telefon: 466 822 640
e-mail: kvis@kvis.cz

„společník“

GASCO spol. s r.o.

zastoupená jednatelem společnosti panem Ing. Martinem Mojžíšem
se sídlem: Vodárenská 22, 530 03 Pardubice, Nemošice
spisová značka: C 192 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČ: 15049035
DIČ: CZ15049035

datová schránka ID: qeb7sb6

dále jen zhotovitel

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Pavel Jeništa – ve věcech smluvních (tel. 466 822 640)

Ing. Jaroslav Doležal – ve věcech technických (tel. 724 546 570)

Ing. Libor Žižka – stavbyvedoucí (tel. 724 518 478)

Roman Vomáčka – technolog sváření plastů (tel. 466 822 640)

Roman Vomáčka – kontrolor VT – svárů termoplastů (tel. 466 822 640)

za objednatele:

Luboš Šplíchal, starosta obce – ve věcech smluvních

Technický dozor investora (TDI) – bude uveden v zápisu o předání staveniště

II. Předmět dodatku

- II.1 Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla v souvislosti s probíhajícím řešením změny stavby před jejím dokončením, v souladu s článkem IV. *Doba plnění, odst. IV.2* základní smlouvy o dílo.
- II.2 Článek IV. *Doba plnění, odstavec IV. 1* se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště**
- dokončení stavebních prací: **28. 02. 2023**

K zahájení stavebních prací, resp. k předání a převzetí staveniště bude vybrán dodavatel písemně vyzván; plnění smlouvy bude požadováno v návaznosti na Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

III. Závěrečná ustanovení

- III.1 Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne 22. 01. 2020 Dodatku č. 1 ze dne 25. 08. 2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.
- III.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

III.3 Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Budislavi dne 22. 09. 2022

V Pardubicích dne 22. 09. 2022


Za objednatele:

Za zhotovitele:



Luboš Špíchal
Starosta obce

 **OBEC BUDISLAV**
569 65 Budislav 64
IČ: 00276511
DIČ: CZ00276511



Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s., jednající za
Společnost pro Budislav