

**DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)  
ke Smlouvě o dílo č. 2022/ORI/S/0458 uzavřené dne 7.10. 2022  
(dále jen „Smlouva“)**

**I.  
Smluvní strany**

**1. město Orlová**

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně  
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostou města  
IČO: 00297577  
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 103957163/0300  
Osoba oprávněná k podpisu a jednání ve věcech této smlouvy na základě Pověření ze dne 15.1.2020.

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic  
Městský úřad Orlová  
tel., e-mail: +420 596 581 421, + 420 603 711 676  
[martina.szotkowska@muor.cz](mailto:martina.szotkowska@muor.cz)

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:  
Ing. Iveta Ptoszková, odbor rozvoje a investic  
Městský úřad Orlová  
tel., e-mail: +420 596 581 433, +420 731 656 608,  
[iveta.ptoszkova@muor.cz](mailto:iveta.ptoszkova@muor.cz)

*(dále jen „objednatel“)*

a

**2. ALESTRA s.r.o.**

Místo podnikání/Sídlo: Tišnovská 305, 664 34 Kuřim  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 64792  
zastoupen: Radomír Dočekal, jednatel  
IČO: 29196485  
DIČ: CZ29196485  
bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.  
číslo účtu: 196340102/0600

*(dále jen „zhotovitel“)*  
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 7.10. 2022 Smlouvu o dílo č. 2022/ORI/S/0458 na veřejnou zakázku na dodávky „**Orlí kaňon žije – rozšíření hřiště v Orlím kaňonu**“.

Během předání staveniště zhotovitel konstatoval, že z důvodů svažitosti, omezeného prostoru a terénních nerovností není schopen zrealizovat část díla. Z tohoto důvodu dojde k zúžení předmětu plnění.

## II.

### Předmět dodatku

I. V souladu s čl. XIX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se Smluvní strany dohodly na změně čl. V. – „Cena díla“, Smlouvy.

Nové znění bodu 1.:

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této Smlouvě dále stanoveno jinak.

	<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena celkem v Kč vč. DPH</b>
dvoumístná houpačka dodávka	25 646,40	5 385,74	31 032,14
dvoumístná houpačka montáž	3 555,-	746,55	4 301,55
dvoumístná houpačka dopadová plocha - umělý trávník určený pro dětská hřiště dodávka	87 000,00	18 270,00	105.270,00
jednomístná houpačka dodávka	23 382,00	4 910,22	28 292,22
jednomístná houpačka montáž	3 555,00	746,55	4 301,55
caruselový kolotoč dodávka	35 472,20	7 449,16	42 921,36
caruselový kolotoč montáž	8 900,00	1 869,00	10 769,00
doplnění dopadové plochy materiál – umělý trávník určený pro dětská hřiště dodávka	182 700,00	38 367,00	221 067,00

práce	V ceně travního koberce	V ceně travního koberce	V ceně travního koberce
Cena celkem	370 210,60	77 744,22	447 954,82
<b>Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 1</b>	<b>-182 700,00</b>	<b>-38 367,00</b>	<b>-221 067,00</b>
<b>Cena za realizaci po úpravách dle Dodatku č. 1</b>	<b>187 510,60</b>	<b>39 377,22</b>	<b>226 887,00</b>

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/ORI/S/0458 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

### III. Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění Smlouvy v registru smluv.
3. Obě Smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek ke Smlouvě je uzavřen elektronicky.
5. Tento Dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová č. 826/23. ze dne 18.12. 2019.

V Orlové dne:



Ing. Martina Szotkowská  
vedoucí odboru rozvoje a investic

V Kuřimi dne:



Radomír Dočekal  
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost:



Za právní správnost:

