

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA STAVBU

Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja
Právní forma: příspěvková organizace
Zastoupený: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
IČO: 00064459
DIČ: CZ00064459
Bankovní spojení: PPF banka a. s.
Číslo účtu: 2000980001/6000

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: DCI Czech a.s.
Se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10
Zastoupený: Vítem Voláčkem, předsedou představenstva
Petrem Kysučanem, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Poláčkem, členem představenstva
IČO: 04501624
DIČ: CZ04501624
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 4071310002/5500

(dále jen „Zhotovitel“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Mezi smluvními stranami byla dne 16. 5. 2022 uzavřena smlouva o dílo na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „MULTIFUNKČNÍ OBJEKT UBYTOVNA ZOO PRAHA - NÁHRADNÍ OBJEKTY ZA ODSTRANOVANÉ“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 6. 2022 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 4., odst. 4.10 Smlouvy dohodly na provedení Víceprací, které jsou specifikovány a oceněny ve změnových listech č. 1 až č. 15 odsouhlasených Objednatel (dále jen „**Změnové listy**“). Změnové listy jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku a mění dobu plnění Díla, jakož i cenu Díla.

2. Předmět dodatku č. 2

- 2.1 Smluvní strany sjednávají, že v souladu se Změnovými listy se dosavadní text bodu 3.2.3 odst. 3.2 článku 3. Smlouvy nahrazuje následujícím textem:
- 3.2.3 *Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem popsaným v této Smlouvě v termínu **do 410 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.***
- 2.2 V návaznosti na změnu Smlouvy dle odst. 2.1 výše se dosavadní Harmonogram tvořící přílohu č. 2 Smlouvy nahrazuje novým Harmonogramem. Nový Harmonogram je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
- 2.3 Smluvní strany dále sjednávají, že v souladu se změnovým listem č. 1 se dosavadní text bodů 4.1.1 až 4.1.3 odst. 4.1 článku 4. Smlouvy nahrazuje následujícím textem:

4.1.1 PRO ČÁST I DÍLA:
celkem sumu bez DPH 30.369.498,32 Kč
výše DPH 6.377.594,65 Kč
celkem sumu včetně DPH 36.747.092,97 Kč

4.1.2 PRO ČÁST II DÍLA:
celkem sumu bez DPH 14.072.898,32 Kč
výše DPH 2.955.308,65 Kč
celkem sumu včetně DPH 17.028.206,97 Kč

4.1.3 ZA CELÉ DÍLO CELKEM:
celkem sumu bez DPH 44.442.396,64 Kč
výše DPH 9.332.903,29 Kč
celkem sumu včetně DPH 53.775.299,93 Kč

2.4 Odst. 11.2. článku 11. Smlouvy se mění tak, že se na konci ustanovení doplňuje následující text:
„Za stranu Zhotovitele je osobou oprávněnou jednat o cenových a termínových podmínkách ve změnových listech pan [REDAKCE],
E-mail: [REDAKCE]
Mobilní telefon: [REDAKCE]

2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí zveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv.

3.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v plném rozsahu včetně osobních údajů v něm obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto dodatku č. 2 za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství.

3.3 Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 originálních vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 vyhotovení obdrží Zhotovitel.

3.4 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou příloha č. 1: Změnové listy 1 až 15 a příloha č. 2: Harmonogram.

V Praze dne 27-10-2022

Za Objednatele:

Mgr. Miroslav Bobek
ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy



V Praze dne 26.10.2022

Za Zhotovitele:

Petr Kysučan
místopředseda představenstva DCI Czech a.s.

Vít Voláček
předseda představenstva DCI Czech a.s.