

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 14. 7. 2022 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

### Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**  
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno  
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupena: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou  
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX,  
e-mail: XXXXXXXXXX  
XXXXXXX,  
e-mail: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX

a

### Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **ELEKTRO PLUS, spol. s r.o.**  
Sídlo: Gargulákova 1647/34, 614 00 Brno  
IČ: 47917059  
DIČ: CZ47917059  
Zastoupen: Mgr. Zuzana Nevídalová, jednatelka  
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 10445  
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX,  
e-mail: XXXXXXXXXX  
Jan Patočka, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

Veřejná zakázka: **Výměna LED svítidel na FF MU - objekty A, B1 a B2 – opakované řízení, zadávaná ve výběrovém řízení mimo režim ZZVZ.**

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.

## **I. Odůvodnění uzavření Dodatku**

- I. 1) Objednatel shledal s technikem BOZP FF, že při provádění výměny LED svítidel je negativně ovlivňováno BOZP. Během montážních prací na chodbách dochází ke kolizi techniků zhotovitele se studenty a zaměstnanci FF. Z daného důvodu vyplynula nutnost provádět montážní práce mimo semestr ve zkouškovém období a poté kompletace scén osvětlení. Tato skutečnost byla opakovaně projednána s technikem BOZP FF a také na Kolegiu děkana FF MU dne 24.10.2022.
- I. 2) Z hlediska klasifikace změn dle ZZVZ se jedná o uplatnění vyhrazené změny závazku ve smyslu § 222 odst. 2) ZZVZ podle ust. IV. 5) 1. Smlouvy, tj. dojde-li k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele.

## **II. Popis změn**

- II. 1) Lhůta pro předání díla dle ust. IV. 4) a) Smlouvy se prodlužuje do 28. 2. 2023.

## **III. Závěrečná ujednání**

- III. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- III. 2) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.