

Stavba: VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P 1 – rekonstrukce kuchyně  
 Zhotovitel: SSK - stavby s.r.o.  
 Objednatel: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu  
 GP: R-Projekt 07 Praha s.r.o.  
 TDS: Kittik s.r.o.  
 SoD: DIL/61/02/014609/2022

# ZL k Dodatku č.1

Název ZL:

Změna rozsahu prováděných stavebních prací

Zdůvodnění:

### ZL č. 1 - úpravy ÚT a ZTI a VZT

V průběhu stavebních prací byly rozkryty podlahy a podhledy v prostorách kuchyně a jídelny. Po rozkrytí konstrukcí bylo zjištěno, že části potrubí topení, které byly skryté v podlaze, jsou výrazně zkorodovány. Dále bylo zjištěno, že v podhledech vedou rozvody topení, které nebyly zobrazeny v žádné dostupné archivní projektové dokumentaci a tyto rozvody kolidovaly s rozvody VZT. Na základě těchto zjištění v průběhu stavebních prací bylo rozhodnuto o výměně částí zkorodovaných potrubí topení a o přesunu a výměně potrubí, které jsou v kolizi s navrženými rozvody VZT.

Po rozkrytí podlah a obzdívek ve stěnách v průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že části stávajících potrubí kanalizace jsou provedeny zcela nevhodně – s malými apády, se nevhodným propojením s dalšími rozvody. Části potrubí jsou v havarijním stavu (prokorodovaná litina, nebo zborcené cihelné klenby). Dále bylo zjištěno, že v průběhu předcházejících stavebních úprav byla část rozvodů kanalizace zdemontována částečně a nevhodně uzavřena. Z těchto důvodů docházelo k únikům z některých rozvodů a ucpávání potrubí. Na základě těchto zjištění v průběhu stavebních prací bylo rozhodnuto o výměně částí kanalizačních potrubí.

### ZL č. 2 - stavební úpravy

V průběhu stavebních prací byly rozkryty podhledy v prostorách kuchyně a jídelny a zdemontovány rozvody VZT. Po demontáži rozvodů bylo zjištěno, že v řadě prostupů pro instalace v nosných stěnách nebyly v předchozích stavebních úpravách osazeny překlady. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto nepotřebné otvory zazdít a stávající otvory přizdít a osadit do nic nové nosné překlady z ocelových válcovaných profilů. Původní chladicí boxy byly umístěny částečně v místě zrcadla hlavního domovního schodiště. Při bourání boxů bylo zjištěno, že strop boxů z PUR desek tvoří předěl mezi kuchyní a schodištěm. Z požárních důvodů, ale musí být tyto prostory odděleny. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že zrcadlo schodiště se uzavře novou stropní konstrukcí z VSŽ plechů ukládaných do HEB se sádkartonovým požárně odolným podhledem.

Při opravách kanalizace bylo nutné vybourat větší množství podkladních betonů, než předpokládal projekt. V části prostor chyběly podkladní betony. Z tohoto důvodu je rozsah bourání podlah větší, než se původně předpokládalo. Zároveň je nutné ve větším rozsahu provést nové betony. Po průzkumu vlhkosti omítek po demontáži obkladů na stěně jídelny bylo odborným posudkem potvrzeno, že ve zdivu je zvýšené množství solí. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o náhradě částí stávajících omítek omítkou sanační.

### ZL č. 3 - úpravy gastrotechnologie

V průběhu přípravy realizace byly navrženy zhotovitelem Gastro některé úpravy, které by vedly ke zjednodušení fungování kuchyňského provozu a následně i k úsporám v provozu kuchyně. Tyto změny byly odsouhlaseny a nezvyšují výslednou cenu gastrotechnologie.

Popis změny (rekapitulace):

ZL č. 1 - úpravy ÚT a ZTI a VZT	1 098 879,45 Kč
ZL č. 2 - stavební úpravy	1 482 331,23 Kč
ZL č. 3 - úpravy gastrotechnologie	-2 283,70 Kč

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z ÚRS a tržních cen:

VÍCEPRÁCE	2 621 105,18 Kč
MENĚPRÁCE	-42 178,20 Kč
CELKEM Kč (bez DPH)	2 578 926,98 Kč
DPH 21%	541 574,67 Kč
CELKEM Kč (vč. DPH)	3 120 501,65 Kč

Dne: 19.10.2022 Vypracoval:

Podpis:

Vydání projektanta a zpracovatele výkazu výměr

Projektant souhlasí s předloženým výkazem výměr a soupisem výkonů SoD dle skutečnosti


Dne: 19.10.2022 za projektanta:

Podpis:

Vyjádření TDS:

TDS souhlasí s předloženým výkazem výměr včetně jeho ocenění zhotovitelem.


*dobrou posoudit a souhlas!*

Dne: \_\_\_\_\_ za TDS: 

Podpis: 

Vyjádření zástupce školy:

Zástupce školy souhlasí s předloženým výkazem výměr.

Dne: 19. 10. 2022 za VOŠ a SPŠD Masná: 

Podpis:  souhlas  / NE

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):

Objednatel souhlasí s předloženým ZL na základě vyjádření projektanta a TDS

Dne: 19.10.2022 za objednatele: Ing. Věra Labuřová

Podpis:  souhlas  / NE

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>VOŠ a SPŠ Masná - úpravy ÚT a ZTI</b>	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		13.09.2022	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	117 702,10	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	2,94%	31 356,94
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Koordinační práce	0,09%	959,91
3	PSV	Dodávky	948 860,50	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 066 562,60	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		32 316,85
20	HZS			21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>1 098 879,45</b>
	<b>DPH</b>	<b>%</b>
	snížená	15,0
	základní	21,0
	<b>Základ daně</b>	<b>0,00</b>
	<b>DPH celkem</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cena s DPH</b>	<b>1 329 644,13</b>
	<b>E Přípočty a odpočty</b>	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VOŠ a SPŠ Masná - úpravy ÚT a ZTI

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 9. 2022

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>117 702,10</b>	<b>15,200</b>	<b>0,404</b>
1	Zemní práce	71 964,10	15,200	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 338,40	0,000	0,404
998	Přesun hmot	27 399,60	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>948 860,50</b>	<b>0,765</b>	<b>1,369</b>
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	261 653,60	0,281	0,639
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	592 194,27	0,480	0,730
734	Ústřední vytápění - armatury	5 012,64	0,004	0,000
751	Vzduchotechnika	90 000,00	0,000	0,000
	<b>Celkem HSV + PSV</b>	<b>1 066 562,60</b>	<b>15,965</b>	<b>1,773</b>
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>32 316,85</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Celkem</b>	<b>1 098 879,45</b>	<b>15,965</b>	<b>1,773</b>

# ROZPOČET

**Stavba: VOŠ a SPŠ Masná - úpravy ÚT a ZTI**

**Objekt:**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 117 702,10 15,200**

**1 Zemní práce 71 964,10 15,200**

1	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně - kanalizace	m3	22,700	2 210,00	50 167,00	0,000
2	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	15,100	605,00	9 135,50	0,000
3	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,600	554,00	4 210,40	0,000
4	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	15,200	556,00	8 451,20	15,200

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 338,40 0,000**

5	974031287	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm	m	4,000	600,00	2 400,00	0,000
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,200	250,00	3 800,00	0,000
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	288,800	18,00	5 198,40	0,000
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,200	290,00	4 408,00	0,000
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	45,600	45,00	2 052,00	0,000
11	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	15,200	15,00	228,00	0,000
12	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs	t	0,200	1 260,00	252,00	0,000

**998 Přesun hmot 27 399,60 0,000**

13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	15,222	1 800,00	27 399,60	0,000
----	--------------	---	---	--------	----------	-----------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV 948 860,50 0,765**

**721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 261 653,60 0,281**

14	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	1,000	2 220,00	2 220,00	0,002
15	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	2,500	177,00	442,50	0,000
16	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	12,500	247,00	3 087,50	0,000
17	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	83,000	48,90	4 058,70	0,000
18	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	64,000	720,00	46 080,00	0,122
20	721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	kus	10,000	1 030,00	10 300,00	0,023
21	721173706	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100	m	9,500	680,00	6 460,00	0,015
22	721173707	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 125	m	37,500	720,00	27 000,00	0,076
23	722181128	Ochrana objímkami DN přes 100 do 200 mm	kus	40,000	435,00	17 400,00	0,036
24	721211828	Podlahová vana s nerezovým roštěm a protizápachovou uzávěrkou 300 x 300 mm	kus	2,000	11 980,00	23 960,00	0,002
25	721211832	Podlahová vana s nerezovým roštěm a protizápachovou uzávěrkou 630 x 400 mm	kus	2,000	15 500,00	31 000,00	0,002
26	721211852	Podlahová vana s nerezovým roštěm a protizápachovou uzávěrkou 830 x 400 mm	kus	2,000	17 680,00	35 360,00	0,002
27	011002000	Kamerový monitoring kanalizace	kpl	2,000	12 300,00	24 600,00	0,000
71	011002010	Strojní vyčištění kanalizace	kpl	1,000	9 200,00	9 200,00	0,000
28	725900900	Stavební přípomoc, průrazy, zadržky	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	0,000
29	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 350,487	1,84	2 484,90	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>733</b>		<b>Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>				<b>592 194,27</b>	<b>0,480</b>
30	733111503	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé spojované lisováním DN 15	m	12,000	531,00	6 372,00	0,017
31	733111505	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé spojované lisováním DN 25	m	10,000	901,00	9 010,00	0,028
32	733111506	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé spojované lisováním DN 32	m	1,000	1 210,00	1 210,00	0,004
33	733111507	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé spojované lisováním DN 40	m	6,000	1 370,00	8 220,00	0,026
34	733111508	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé spojované lisováním DN 50	m	3,000	1 950,00	5 850,00	0,018
35	733111510	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé spojované lisováním DN 65	m	40,000	4 200,00	168 000,00	0,195
36	733111511	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé spojované lisováním DN 80	m	14,000	5 190,00	72 660,00	0,080
37	733111512	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé spojované lisováním DN 100	m	1,000	6 290,00	6 290,00	0,007
38	733195128	Navazování redukce na potrubí ocelové hladké DN 100/80 mm	kus	2,000	1 822,00	3 644,00	0,001
39	733195228	Navazování kolene 90 na potrubí ocelové hladké DN 100 mm	kus	6,000	1 480,00	8 880,00	0,003
40	VGA.751548	Viega Megapress S Megapress S XL-T-kus - nelegovaná ocel, povrchová úprava zinek-nikl, lisovací přípoje, VdS-schválení pro požární rozvody; DN: 80; D1: 3; D2: 3; D3: 3, těsnicí prvky FKM, zářezné kroužky, dělicí kroužky	kus	4,000	5 865,58	23 462,32	0,009
41	VGA.751944	Viega Megapress S Megapress S XL-T-kus - nelegovaná ocel, povrchová úprava zinek-nikl, lisovací přípoje, VdS-schválení pro požární rozvody; DN: 65; D1: 21; D2: 1; D3: 21, těsnicí prvky FKM, zářezné kroužky, dělicí kroužky	kus	9,000	5 253,27	47 279,43	0,010
42	VGA.751968	Viega Megapress S Megapress S XL-T-kus - nelegovaná ocel, povrchová úprava zinek-nikl, lisovací přípoje, VdS-schválení pro požární rozvody; DN: 65; D1: 21; D2: 11; D3: 21, těsnicí prvky FKM, zářezné kroužky, dělicí kroužky	kus	1,000	5 406,22	5 406,22	0,001
43	VGA.751524	Viega Megapress S Megapress S XL-T-kus - nelegovaná ocel, povrchová úprava zinek-nikl, lisovací přípoje, VdS-schválení pro požární rozvody; DN: 65; D1: 21; D2: 21; D3: 21, těsnicí prvky FKM, zářezné kroužky, dělicí kroužky	kus	2,000	5 080,60	10 161,20	0,003
44	VGA.752101	Viega Megapress S Megapress S XL-T-kus - nelegovaná ocel, povrchová úprava zinek-nikl, lisovací přípoje, Rp-závit, VdS-schválení pro požární rozvody; DN: 65; D1: 21; Rp: 3; D2: 21, těsnicí prvky FKM, zářezné kroužky, dělicí kroužky, vícehran	kus	4,000	4 545,08	18 180,32	0,004
45	VGA.695410	Viega Megapress Megapress-přechodový kus - nelegovaná ocel, povrchová úprava zinek-nikl, lisovací přípoj, Rp-závit, VdS-schválení pro požární rozvody; DN: 25; D: 2; Rp: 2, těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek, vícehran	kus	4,000	830,17	3 320,68	0,003
46	VGA.752156	Viega Megapress S Megapress S XL-redukční kus - nelegovaná ocel, povrchová úprava zinek-nikl, zásuvný konec, lisovací přípoj, VdS-schválení pro požární rozvody; DN1: 65; D1: 21; DN2: 50; D2: 2, těsnicí prvek FKM, zářezný kroužek, dělicí kroužek	kus	2,000	1 865,68	3 731,36	0,001
47	VGA.752163	Viega Megapress S Megapress S XL-redukční kus - nelegovaná ocel, povrchová úprava zinek-nikl, zásuvný konec, lisovací přípoj, VdS-schválení pro požární rozvody; DN1: 80; D1: 3; DN2: 50; D2: 2, těsnicí prvek FKM, zářezný kroužek, dělicí kroužek	kus	2,000	2 015,79	4 031,58	0,002
48	VGA.752170	Viega Megapress S Megapress S XL-redukční kus - nelegovaná ocel, povrchová úprava zinek-nikl, zásuvný konec, lisovací přípoj, VdS-schválení pro požární rozvody; DN1: 80; D1: 3; DN2: 65; D2: 21, těsnicí prvek FKM, zářezný kroužek, dělicí kroužek	kus	2,000	2 167,02	4 334,04	0,002
49	VGA.695408	Viega Megapress Megapress-přechodový kus - nelegovaná ocel, povrchová úprava zinek-nikl, lisovací přípoj, Rp-závit, VdS-schválení pro požární rozvody; DN: 25; D: 2; Rp: 2, těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek, vícehran	kus	4,000	830,17	3 320,68	0,003

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
50	VGA.695507	Viega Megapress Megapress-přechodový kus - nelegovaná ocel, povrchová úprava zinek-nikl, lisovací přípoj, Rp-závit, VdS-schválení pro požární rozvody; DN: 50; D: 2; Rp: 2, těsnící prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek, vícehran	kus	2,000	1 830,17	3 660,34	0,001
51	733811251	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	22,000	45,00	990,00	0,004
52	733811252	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 32 do 45 mm	m	7,000	68,00	476,00	0,002
53	733811352	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl 50 mm DN přes 32 do 45 mm	m	6,000	620,00	3 720,00	0,001
54	733811353	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl 50 mm DN přes 45 do 63 mm	m	3,000	792,00	2 376,00	0,001
55	733811354	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl 50 mm DN přes 63 do 89 mm	m	54,000	950,00	51 300,00	0,018
56	733811355	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl 50 mm DN přes 89 do 110 mm	m	6,000	1 250,00	7 500,00	0,003
57	722181127	Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 50 do 100 mm	kus	50,000	100,00	5 000,00	0,013
58	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	29,000	49,10	1 423,90	0,001
59	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	10,000	70,60	706,00	0,001
60	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89	m	55,000	107,00	5 885,00	0,003
61	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný - napuštění a provedení ucpávek stávajících radiátorů	hod	22,000	536,00	11 792,00	0,000
62	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	13,300	3 020,00	40 166,00	0,015
64	725900940	Stavební přípomocce, průrazy, zazdívký	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00	0,000
65	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	4 964,011	3,19	15 835,20	0,000

**734 Ústřední vytápění - armatury 5 012,64 0,004**

66	734211120.GCM	Ventil závitový GIACOMINI R99 odvědušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	4,000	345,66	1 382,64	0,001
67	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	437,00	874,00	0,001
68	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	630,00	1 890,00	0,002
69	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	866,00	866,00	0,001

**751 Vzduchotechnika 90 000,00 0,000**

70	751000000	Úpravy vzduchotechnického potrubí	soubor	1,000	90 000,00	90 000,00	0,000
----	-----------	-----------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	-------

**Celkem 1 066 562,60 15,965**





# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>VOŠ a SPŠ Masná - stavební úpravy</b>	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		13.09.2022	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	894 142,09	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	2,94%	42 298,88
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Koordináční práce	0,09%	1 294,86
3	PSV	Dodávky	544 595,39	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 438 737,48	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		43 593,75
20	HZS			21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>1 482 331,23</b>
		<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>		<b>DPH celkem</b>		
		snížená	15,0	0,00		0,00		
		základní	21,0	1 482 331,23		311 289,56		
				<b>Cena s DPH</b>		<b>1 793 620,79</b>		
<b>E Přípočty a odpočty</b>								
		Dodá zadavatel				0,00		
		Klouzavá doložka				0,00		
		Zvýhodnění				0,00		

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VOŠ a SPŠ Masná - stavební úpravy

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 9. 2022

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>894 142,09</b>	<b>43,537</b>	<b>84,632</b>
1	Zemní práce	2 954,00	0,000	3,080
2	Zakládání	11 424,00	2,702	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	83 421,70	9,957	0,000
4	Vodorovné konstrukce	54 494,50	1,302	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	96 821,55	28,691	0,015
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	416 659,74	0,878	81,537
998	Přesun hmot	78 366,60	0,000	0,000
999	Ostatní	150 000,00	0,006	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>544 595,39</b>	<b>24,212</b>	<b>0,000</b>
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	133 050,40	16,757	0,000
713	Izolace tepelné	38 950,19	7,435	0,000
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	60 000,00	0,002	0,000
741	Elektroinstalace - silnoproud	120 000,00	0,000	0,000
742	Elektroinstalace - slaboproud	5 152,00	0,007	0,000
766	Konstrukce truhlářské	100 058,00	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	78 744,80	0,000	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	8 640,00	0,011	0,000
	<b>Celkem HSV + PSV</b>	<b>1 438 737,48</b>	<b>67,749</b>	<b>84,632</b>
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>43 593,75</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Celkem</b>	<b>1 482 331,23</b>	<b>67,749</b>	<b>84,632</b>

# ROZPOČET

**Stavba: VOŠ a SPŠ Masná - stavební úpravy**  
**Objekt:**

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 13. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>894 142,09</b>	<b>43,537</b>
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>2 954,00</b>	<b>0,000</b>
1	132211401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,400	2 110,00	2 954,00	0,000
<b>2</b>		<b>Zakládání</b>				<b>11 424,00</b>	<b>2,702</b>
2	279232511	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami pálenými na MC	m3	1,400	8 160,00	11 424,00	2,702
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>83 421,70</b>	<b>9,957</b>
3	310217851	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém kamenem tl do 450 mm	kus	6,000	683,00	4 098,00	1,739
4	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	18,000	118,00	2 124,00	0,227
5	310237241	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	14,000	566,00	7 924,00	1,683
6	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,800	7 560,00	13 608,00	3,380
7	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,320	8 470,00	2 710,40	0,622
8	317944321	Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,359	86 500,00	31 053,50	0,391
9	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	55,000	358,00	19 690,00	1,571
10	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 30 do 80 mm přizdžením	m2	4,200	365,00	1 533,00	0,201
11	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,800	851,00	680,80	0,143
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>54 494,50</b>	<b>1,302</b>
65	13480800R	Tyč průřezu HEB 100, hrubé, jakost oceli S235 11375 - 1.14a, 1.14b	t	0,180	66 500,00	11 970,00	0,070
12	13480810R	Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli S235 11375 - podkroví	t	0,130	66 500,00	8 645,00	0,051
13	13480820R	Tyč průřezu I 220, hrubé, jakost oceli S235 11375 - podkroví	t	0,307	66 500,00	20 415,50	0,120
14	411354214	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 0,88 mm	m2	6,000	1 180,00	7 080,00	0,060
15	411388532	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 v klenbách	m3	0,240	15 500,00	3 720,00	0,591
16	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	18,000	148,00	2 664,00	0,410
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>96 821,55</b>	<b>28,691</b>
17	612324111.BMT	Sanační omítka Baumit Sanova Por vnitřních stěn nanášená ručně	m2	38,475	347,87	13 384,30	0,462
18	612324191.BMT	Příplatek k sanační omítce Baumit Sanova Por vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 10 mm ručně	m2	76,950	137,36	10 569,85	0,462
19	612325131.BMT.02	Omítka sanační Baumit SanovaMonoTrass vnitřních stěn nanášená ručně	m2	38,475	478,02	18 391,82	0,635
20	612325191.BMT.02	Příplatek k sanační omítce Baumit SanovaMonoTrass vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	38,475	117,52	4 521,58	0,212
21	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	-38,475	240,00	-9 234,00	-0,231
22	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	5,900	4 850,00	28 615,00	13,576

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
23	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	5,900	250,00	1 475,00	13,576
24	631361921RT0	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka 150/150 mm KA17	t	0,338	45 000,00	15 210,00	0,000
66	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista - úprava stropu a podlahy ve schodišti nad 1.14a, 1.14b	hod	32,000	434,00	13 888,00	0,000

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 416 659,74 0,878**

25	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	27,418	4 280,00	117 349,04	0,000
26	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	-9,434	3 250,00	-30 660,50	0,000
27	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	17,984	1 900,00	34 169,60	0,000
28	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	27,418	649,00	17 794,28	0,000
29	973031334	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm	kus	12,000	262,00	3 144,00	0,000
30	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	24,000	234,00	5 616,00	0,000
31	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	28,000	287,00	8 036,00	0,000
32	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	25,000	530,00	13 250,00	0,451
33	975073111	Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	34,000	505,00	17 170,00	0,427
34	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	84,632	390,00	33 006,48	0,000
35	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	84,632	250,00	21 158,00	0,000
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 608,000	18,00	28 944,00	0,000
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	84,632	290,00	24 543,28	0,000
38	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	338,528	45,00	15 233,76	0,000
39	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	84,632	15,00	1 269,48	0,000
40	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí-směs	t	84,632	1 260,00	106 636,32	0,000

**998 Přesun hmot 78 366,60 0,000**

41	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	43,537	1 800,00	78 366,60	0,000
----	--------------	---	---	--------	----------	-----------	-------

**999 Ostatní 150 000,00 0,006**

42	621	Úprava světlíku	soubor	1,000	150 000,00	150 000,00	0,006
----	-----	-----------------	--------	-------	------------	------------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV 544 595,39 24,212**

**711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 133 050,40 16,757**

43	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	255,859	45,00	11 513,66	6,652
44	711212001R00	Hydroizolační povlak - nátěr	m2	255,859	250,00	63 964,75	6,652
45	711140016RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x modifikovaný pás	m2	132,798	320,00	42 495,36	3,453
64	711140000R	Stavebně technický průzkum sanility zdiva	m2	1,000	8 500,00	8 500,00	0,000
46	998711203R00	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	1 264,738	5,20	6 576,64	0,000

**713 Izolace tepelné 38 950,19 7,435**

48	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	105,380	45,00	4 742,10	6,976
47	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m2	5,795	2 850,00	16 515,75	0,384
49	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	105,380	13,40	1 412,09	0,000
50	28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemi vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	122,820	125,00	15 352,50	0,075
52	998713203R00	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	380,224	2,44	927,75	0,000

**723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 60 000,00 0,002**

53	723000000	Úpravy plynovodu	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	0,002
----	-----------	------------------	--------	-------	-----------	-----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>741</b>		<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>120 000,00</b>	<b>0,000</b>
54	741000000	Úpravy elektroinstalace	soubor	1,000	120 000,00	120 000,00	0,000
<b>742</b>		<b>Elektroinstalace - slaboproud</b>				<b>5 152,00</b>	<b>0,007</b>
55	742111101	Montáž revizních dvířek plastových	kus	4,000	375,00	1 500,00	0,000
56	56245703	dvířka revizní 500x500 bílá	kus	4,000	913,00	3 652,00	0,007
<b>766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>100 058,00</b>	<b>0,000</b>
57	766621520	Demontáž stávajících vchodových dvoukřídlých dveří 1600/2100 + dodávka a montáž nových dvoukřídlých dveří 1600/2100 včetně zárubní	kpl	1,000	98 000,00	98 000,00	0,000
58	998766203R00	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	980,000	2,10	2 058,00	0,000
<b>767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>78 744,80</b>	<b>0,000</b>
59	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg - podkroví	kg	244,000	150,00	36 600,00	0,000
60	767995108R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg - kuchyň - ocelové rámy, kotvení	kg	210,000	150,00	31 500,00	0,000
61	O2	D+M podávací výsuvné okno z Al profilů 660x660 mm Dle tabulky ostatních prvků	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	0,000
62	998767203R00	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	766,000	2,80	2 144,80	0,000
<b>783</b>		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>8 640,00</b>	<b>0,011</b>
63	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	64,000	135,00	8 640,00	0,011
<b>Celkem</b>						<b>1 438 737,48</b>	<b>67,749</b>



**Jídelna - VOŠ a SPŠ dopravní, Masná 1000, Praha 1**

Číslo	Název zařízení	Měr. jedn.	Množství položky		
				cena/mj	Celkem
<b>D.1.4. Gastrotechnologie</b>					
1.	Elektrický konvektomat, 20x1/1GN, nerez, zavážecí vozík, vyvíječ páry,	ks	1	524 416,00	524 416,00
2.	<b>Plynový konvektomat, 10xGN1/1, nerez, vyvíječ páry, digitální displej,</b>	ks	0	0,00	0,00
3.	Tepelná udržovací skříň, nerez, vsuny pro GN nádoby, 18xGN1/1,	ks	0	0,00	0,00
4.	Plynový varný kotel, objem 150ltr., dvojitý plášť, nepřímý ohřev, výpustný	ks	1	158 615,00	158 615,00
5.	Plynový varný kotel, objem 150ltr., dvojitý plášť, nepřímý ohřev, výpustný	ks	1	158 615,00	158 615,00
6.	Elektrický sporák vestavný do stolu + stůl	ks	1	96 523,00	96 523,00
6a	Pracovní plocha do varného bloku s napouštěcím ramenem	ks	1	18 601,20	18 601,20
7.	Elektrická multifunkční pánev 100 l netlaková el. <b>25,9 kW VČETNĚ</b>	ks	1	574 315,00	574 315,00
7.	Elektrická multifunkční pánev 150 l <b>TLAKOVÁ el. 25,9 kW VČETNĚ</b>	ks	1	983 783,00	983 783,00
8.	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1800x400x900 <b>STÁVAJÍCÍ</b>	ks	0	0,00	0,00
9.	Maso-deska, stolní, 400x400x70 <b>STÁVAJÍCÍ</b>	ks	0	0,00	0,00
10.	Universální kuchyňský stroj, objem nádoby 10ltr., stolní, odnímatelná	ks	1	51 012,00	51 012,00
11.	Nářezový stroj, šnekový převod, průměr nože 250mm, 450x480x380, el.	ks	1	17 091,00	17 091,00
12.	Universální kuchyňský stroj, objem 60 ltr., metla, hák, míchač, nerezový	ks	1	105 848,10	105 848,10
13.	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1300x700x900 <b>STÁVAJÍCÍ</b>	ks	0	0,00	0,00
14.	Stůl, nerez, 1x spodní police, 2000x700x900 <b>STÁVAJÍCÍ</b>	ks	0	0,00	0,00
15.	Stůl, nerez, 1x spodní police, 3x zásuvka (vlevo), 1800x700x900,	ks	0	0,00	0,00
16.	Dřez, nerez, jednoduchý, 600x500x900, vč. vodovodní baterie s vysokým	ks	0	0,00	0,00
17.	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1300x700x900 (zařízení atypické dle stavby)	ks	0	0,00	0,00
18.	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1400x700x900 (zařízení atypické dle stavby)	ks	0	0,00	0,00
19.	Stůl, nerez, 1x spodní police, 3x zásuvka (vlevo), 1400x700x900	ks	1	32 668,00	32 668,00
20.	Regál, nerez, 5x police, 1200x600x1800	ks	1	18 530,00	18 530,00
21.	Stůl, nerez, 1x spodní police, 900x700x900 (zařízení atypické dle stavby)	ks	1	11 178,00	11 178,00
22.	Dřez, nerez, dvojdílný, 1200x700x900, vč. vodovodní baterie s vysokým	ks	0	0,00	0,00
23.	Chladicí skříň, dvoudveřová, objem 1400 ltr., nerezové provedení, vnitřní	ks	3	66 222,00	198 666,00
24.	Chladicí skříň, objem 650 ltr., nerezové provedení, vnitřní prostor pro	ks	2	39 144,00	78 288,00
25.	Mrazicí skříň, objem 650 ltr., nerezové provedení, vnitřní prostor pro	ks	3	45 582,00	136 746,00
26.	Chladicí skříň, objem 490ltr., <b>PROSKLENÁ</b> , provozní teplota -2°C/+8°C,	ks	1	43 800,00	43 800,00
27.	Chladicí skříň, objem 350ltr., nerezové provedení, provozní teplota	ks	1	43 800,00	43 800,00
28.	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1200x700x900, vestavěný dřez, nerez,	ks	1	23 893,00	23 893,00
29.	Špalek na maso, řeznický, bukové masivní provedení, nerezové stahovací	ks	1	15 290,00	15 290,00
30.	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1500x700x900	ks	1	14 725,00	14 725,00
31.	Regál, <b>KOMAXIT</b> , 5x police, 1000x500x1800	ks	8	4 350,00	34 800,00
32.	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1700x700x900, vestavěný dřez, nerez,	ks	1	35 798,00	35 798,00
33.	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1300x700x900, vestavěný dřez, nerez,	ks	1	26 079,00	26 079,00
34.	Chladicí skříň, bílé provedení, objem 140ltr., provozní teplota -2°C/+8°C,	ks	1	11 900,00	11 900,00
35.	Plošinová váha, digitální, kalibrovaná, váživost 250kg, 700x900x1350, el.	ks	1	35 405,00	35 405,00
36.	Stůl, nerez, 1900x700x600	ks	1	14 947,00	14 947,00
37.	Termoport, 1x1/1GN, 610x390x300	ks	8	4 990,00	39 920,00
38.	Mycí stroj na stolní nádoby, nerez, průchozí, mycí prostor pro 1x koš	ks	1	187 198,00	187 198,00
39.	Vstupní stůl k poz. 38., nerez, 1200x700x900, pojezdová dráha pro koše,	ks	1	4 990,00	4 990,00
40.	Výstupní stůl k poz. 38., nerez, pojezdová dráha pro koše, 700x700x900	ks	1	10 461,00	10 461,00
41.	Stůl, nerez, 2x spodní police, 1100x700x900 (zařízení atypické dle stavby)	ks	1	16 301,00	16 301,00
42.	Stůl, nerez, 2x spodní police, 1400x700x900	ks	1	18 445,00	18 445,00
43.	Mycí stroj na stolní nádoby, nerez, podstolový, přední plnění, 3 mycí	ks	1	113 666,00	113 666,00
44.	Stůl, nerez, spodní část volná pro poz. 43., 900x700x900	ks	1	10 361,00	10 361,00
45.	Regál, nerez, 5x police, 900x450x1800	ks	3	15 565,00	46 695,00
46.	Regál, nerez, 3x police, 800x300x1200	ks	2	9 959,00	19 918,00
47.	Pojízdný zásobník na plata, nerez, směrově otočná kolečka s aretací,	ks	1	18 511,00	18 511,00
48.	Manipulační stolový vozík, 2x police, nerez, otočná kolečka s aretací,	ks	1	5 850,00	5 850,00
49.	Chladicí skříň, objem 350ltr., prosklené dveře, provozní teplota -2°C/+8°C,	ks	1	21 900,00	21 900,00
50.	Dřez, nerez, jednoduchý, 500x600x900, vč. vodovodní baterie s vysokým	ks	1	17 130,00	17 130,00
51.	Chladicí pult, nerez, 2x zásuvka, chladicí agregát (vlevo), 1000x600x1550,	ks	1	136 693,00	136 693,00
52.	Výdejní vyhřívaná vodní lázeň, 4xGN1/1, nerez, pevná, pracovní teplota 30	ks	2	86 784,00	173 568,00
53.	Výdejní vyhřívaná vodní lázeň, 2xGN1/1, nerez, pevná, pracovní teplota 30	ks	1	53 623,00	53 623,00
54.	Propojovací jednopatrová výdejní police s průhledným hygienickým	ks	2	9 839,00	19 678,00
55.	Vyhřívavý zásobník na talíře, nerez, 2x šachta s podavačem, <b>VESTAVNÝ</b> ,	ks	3	25 100,00	75 300,00
56.	Vozík na termoporty, nerez, směrově otočná kolečka s aretací,	ks	3	9 889,00	29 667,00

57.	Horní nerezové opláštění polopříčky, celková délka 7700mm, 7700x150	ks	0	0,00	0,00
58.	Pojezdová dráha pro plata, trubková, nerez, celková délka 8300mm, šířka	ks	1	49 245,00	49 245,00
59.	Stůl, nerez, 600x700x900	ks	1	8 925,00	8 925,00
60.	Stůl pod poz. 61., 62., nerez, pojízdný, směrově otočná kolečka s aretací,	ks	2	13 342,00	26 684,00
61.	Vířič chlazených nápojů, nerezové provedení s průhlednými	ks	1	23 500,00	23 500,00
62.	Čajník, nerez, objem 25ltr., vypustný ventil, 250x250x600	ks	2	2 800,00	5 600,00
63.	Pojízdný podávací zásobník na skleničky, koše 500x500, nerez, směrově	ks	1	20 800,00	20 800,00
64.	Pojízdný zásobník na plata a přibory, nerez, 4xGN1/3, směrově otočná	ks	1	10 596,00	10 596,00
65.	Nerezový stůl pro umístění podstolových lednic 1400x700x900 mm	ks	2	16 866,00	33 732,00
65a	Chladicí skříň 600x600x850 mm náhrada chladícího stolu	ks	4	18 410,00	73 640,00
65b	Chladicí vitrina stolní OHIO II	ks	2	32 500,00	65 000,00
66.	Prodejní pult, nerez, uzavřený, 2x vnitřní police, 3x dvířka, odkladní police,	ks	1	42 893,00	42 893,00
67.	Pokladna s peněžní zásuvkou, platební systém – dle upřesnění	ks	1	0,00	0,00
68.	Mikrovlonná trouba, 34 ltr., 900W, 550x500x420, el. 2,1kW	ks	1	8 890,00	8 890,00
69.	Chladicí skříň, objem 350ltr., prosklené dveře, provozní teplota -2°C/+8°C,	ks	1	21 900,00	21 900,00
70.	Prodejní pult – zápultí, nerez, 1200/600, uzavřený, 1x vnitřní police, 2x	ks	1	26 417,00	26 417,00
71.	Prodejní pult – zápultí, nerez, 1200x600x900, uzavřený, 1x vnitřní police,	ks	1	38 595,00	38 595,00
72.	Závěsná police, nerez, 2x policová plocha, 1200x350x350, vč. montážních	ks	2	7 191,00	14 382,00
73.	Mycí stroj na stolní nádobí, nerez, podstolový, přední plnění, 3 mycí	ks	0	0,00	0,00
74.	Stůl, nerez, spodní část volná pro poz. 73., 800x700x900	ks	1	9 885,00	9 885,00
75.	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1300x700x900, vestavěný dřez, nerez,	ks	1	24 999,00	24 999,00
76.	Pracovní stůl nerez, spodní police, 1000x400x1800	ks	1	13 715,00	13 715,00
	Doprava, montáž, uvedení do provozu	mj	1	245 000,00	245 000,00
	<b>Celkem Kč (bez DPH)</b>				<b>5 249 605,30</b>



Gastrotechnologie - původní specifikace

Jídelna - VOŠ a SPŠ dopravní, Masná 1000, Praha 1						
Číslo	Název zařízení	Měr. jedn.	Množství položky			
				cena/mj	Celkem	
<b>D.1.4. Gastrotechnologie</b>						
1.	Elektrický konvektomat, 20x1/1GN, nerez, zavážecí vozík, vyvíječ páry, digitální displej, ovládání pomocí dotykového panelu, teplotní sonda, sprcha pro čištění, změkčovač vody, 950x850x1850, el. 35kW	ks	1	524416,00	524416,00	
2.	Elektrický konvektomat, 10xGN1/1, nerez, vyvíječ páry, digitální displej, ovládání pomocí dotykového panelu, teplotní sonda, integrovaná sprcha pro čištění, změkčovač vody, podstavec se vsuny pro 1/1GN nádoby, 950x850x1650, el. 17,6kW	ks	1	323649,00	323649,00	
3.	Teplná udržovací skříň, nerez, vsuny pro GN nádoby, 18xGN1/1, pojízdná, směrově otočná kolečka s aretací, 700x900x1800, el. 2,6kW	ks	1	58300,00	58300,00	
4.	Elektrický varný kotel, objem 150ltr., dvojitý plášť, nepřímý ohřev, výpustný kohout, nerez, 800x900x900, el. 21kW	ks	2	136500,00	273000,00	
5.	Elektrický varný kotel, objem 100ltr., dvojitý plášť, nepřímý ohřev, výpustný kohout, nerez, 800x900x900, el. 21kW	ks	1	129100,00	129100,00	
6.	Kombinovaný sporák, 4x plynový hořák, 1x elektrická pec 2/1GN, nerez, 800x900x900, el. 8kW, zemní plyn 24kW	ks	1	97600,00	97600,00	
7.	Plynová smažicí pánev, objem 80ltr., elektrické sklápění vany, nerezová vana s nerezovým dnem, 800x900x900, el. 2,5kW, zemní plyn 22kW	ks	2	152200,00	304400,00	
7A.	Elektrická smažicí pánev, objem 80ltr., elektrické sklápění vany, nerezová vana s nerezovým dnem, 800x900x900, el. 15kW	ks	1	144900,00	144900,00	
8.	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1800x400x900	ks	2	15535,00	31070,00	
9.	Maso-deska, stolní, 400x400x70	ks	1	4290,00	4290,00	
10.	Universální kuchyňský stroj, objem nádoby 10ltr., stolní, odnímatelná nerezová nádoba, nerezový zákryt, sada přídatných strojků, 450x500x590, el. 0,5kW	ks	1	77370,00	77370,00	
11.	Nářezový stroj, šnekový převod, průměr nože 250mm, 450x480x380, el. 0,3kW	ks	1	18990,00	18990,00	
12.	Universální kuchyňský stroj, objem 60 ltr., metla, hák, míchač, nerezový zákryt, zavážecí vozík na kotlík, mechanický zdvih nádoby, sada přídatných zařízení, 720x820x1300, el. 2,9kW	ks	1	161370,00	161370,00	
13.	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1300x700x900	ks	1	13515,00	13515,00	
14.	Stůl, nerez, 1x spodní police, 2000x700x900	ks	1	17734,00	17734,00	
15.	Stůl, nerez, 1x spodní police, 3x zásuvka (vlevo), 1800x700x900, vestavěný dřez, nerez, jednoduchý, 400/400 (vpravo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem	ks	1	43049,00	43049,00	
16.	Dřez, nerez, jednoduchý, 600x500x900, vč. vodovodní baterie s vysokým ramenem	ks	1	17130,00	17130,00	
17.	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1300x700x900 (zařízení atypické dle stavby)	ks	1	13515,00	13515,00	
18.	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1400x700x900 (zařízení atypické dle stavby)	ks	1	14182,00	14182,00	
19.	Stůl, nerez, 1x spodní police, 3x zásuvka (vlevo), 1400x700x900	ks	1	32668,00	32668,00	
20.	Regál, nerez, 5x police, 1200x600x1800	ks	1	18530,00	18530,00	
21.	Stůl, nerez, 1x spodní police, 900x700x900 (zařízení atypické dle stavby)	ks	1	11178,00	11178,00	
22.	Dřez, nerez, dvojitý, 1200x700x900, vč. vodovodní baterie s vysokým ramenem a oplachovou sprchou	ks	1	26282,00	26282,00	
23.	Chladicí skříň, dvoudvéřová, objem 1400 ltr., nerezové provedení, vnitřní prostor pro GN2/1, provozní teplota -2°C/+8°C, zámek dveří, 1400x850x2050, el. 0,9kW	ks	3	66222,00	198666,00	
24.	Chladicí skříň, objem 650 ltr., nerezové provedení, vnitřní prostor pro GN2/1, provozní teplota -2°C/+8°C, zámek dveří, 700x850x2050, el. 0,5kW	ks	2	39144,00	78288,00	
25.	Mrazicí skříň, objem 650 ltr., nerezové provedení, vnitřní prostor pro GN2/1, provozní teplota -18°C/-24°C, zámek dveří, 700x850x2050, el. 0,6kW	ks	2	45582,00	91164,00	
26.	Chladicí skříň, objem 490ltr., nerezové provedení, provozní teplota -2°C/+8°C, zámek dveří, 700x700x1850, el. 0,3kW	ks	2	43800,00	87600,00	
27.	Chladicí skříň, objem 350ltr., nerezové provedení, provozní teplota -2°C/+8°C, zámek dveří, 600x600x1850, el. 0,2kW	ks	1	43800,00	43800,00	
28.	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1200x700x900, vestavěný dřez, nerez, jednoduchý, 600/500 (vlevo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem	ks	1	23893,00	23893,00	
29.	Špalek na maso, řeznický, bukové masivní provedení, nerezové stahovací obruče, 600x600x900	ks	1	15290,00	15290,00	
30.	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1500x700x900	ks	1	14725,00	14725,00	
31.	Regál, nerez, 5x police, 1000x500x1800	ks	8	14869,00	118952,00	
32.	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1700x700x900, vestavěný dřez, nerez, jednoduchý, 900/500 (vlevo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem a oplachovou sprchou	ks	1	35798,00	35798,00	

Číslo	Název zařízení	Měr. jedn.	Množství položky		
				cena/mj	Celkem
33.	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1300x700x900, vestavěný dřez, nerez, jednoduchý, 600/500 (vlevo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem a oplachovou sprchou	ks	1	26079,00	26079,00
34.	Chladicí skříň, bílé provedení, objem 140ltr., provozní teplota -2°C/+8°C, 600x600x800, el. 0,2kW	ks	1	11900,00	11900,00
35.	Plošinová váha, digitální, kalibrovaná, váživost 250kg, 700x900x1350, el. 0,2kW	ks	1	35405,00	35405,00
36.	Stůl, nerez, 1900x700x600	ks	1	14947,00	14947,00
37.	Termoport, 1x1/1GN, 610x390x300	ks	8	4990,00	39920,00
38.	Mycí stroj na stolní nádoby, nerez, průchozí, mycí prostor pro 1x koš 500/500, vyrovnávání tlaku vody, změkčovač vody, dávkovač mycích prostředků, 700x700x1550, el. 10kW	ks	1	187198,00	187198,00
39.	Vstupní stůl k poz. 38., nerez, 1200x700x900, pojezdová dráha pro koše, vestavěný dřez, nerez, dvojdílný, 1000/500, vč. vodovodní baterie s vysokým ramenem a oplachovou sprchou	ks	1	36794,00	36794,00
40.	Výstupní stůl k poz. 38., nerez, pojezdová dráha pro koše, 700x700x900	ks	1	10461,00	10461,00
41.	Stůl, nerez, 2x spodní police, 1100x700x900 (zařízení atypické dle stavby)	ks	1	16301,00	16301,00
42.	Stůl, nerez, 2x spodní police, 1400x700x900	ks	1	18445,00	18445,00
43.	Mycí stroj na stolní nádoby, nerez, podstolový, přední plnění, 3 mycí programy (90/120/180 sek.), koš 500/500, dvouplášťové provedení, LCD displej, dávkovač mycích prostředků, čerpadlo odpadní vody, změkčovač vody, 600x600x820, el. 5,6kW	ks	1	113666,00	113666,00
44.	Stůl, nerez, spodní část volná pro poz. 43., 900x700x900	ks	1	10361,00	10361,00
45.	Regál, nerez, 5x police, 900x450x1800	ks	3	15565,00	46695,00
46.	Regál, nerez, 3x police, 800x300x1200	ks	2	9959,00	19918,00
47.	Pojízdný zásobník na plata, nerez, směrově otočná kolečka s aretací, 800x650x1350	ks	1	18511,00	18511,00
48.	Manipulační stolový vozík, 2x police, nerez, otočná kolečka s aretací, 800x650x850	ks	1	5850,00	5850,00
49.	Chladicí skříň, objem 350ltr., prosklené dveře, provozní teplota -2°C/+8°C, zámek dveří, 600x600x1850, el. 0,3kW	ks	1	21900,00	21900,00
50.	Dřez, nerez, jednoduchý, 500x600x900, vč. vodovodní baterie s vysokým ramenem	ks	1	17130,00	17130,00
51.	Chladicí pult, nerez, 2x zásuvka, chladicí agregát (vlevo), 1000x600x1550, horní chlazená nabídková vitrina, nerez, 2x vnitřní police, oboustranná, 1000/600, el. 1,3kW	ks	1	136693,00	136693,00
52.	Výdejní vyhřívaná vodní lázeň, 4xGN1/1, nerez, pevná, pracovní teplota 30 – 95 °C, ovládání teploty každé vany zvlášť, vč. jednopatrové výdejní police s průhledným hygienickým zákrytem, nerez, 1500x700x1250, el. 2,8kW	ks	2	86784,00	173568,00
53.	Výdejní vyhřívaná vodní lázeň, 2xGN1/1, nerez, pevná, pracovní teplota 30 – 95 °C, ovládání teploty každé vany zvlášť, vč. jednopatrové výdejní police s průhledným hygienickým zákrytem, nerez, 900x700x1250, el. 2,1kW	ks	1	53623,00	53623,00
54.	Propojovací jednopatrová výdejní police s průhledným hygienickým zákrytem, nerez, 600x350x350	ks	2	9839,00	19678,00
55.	Vyhřívaný zásobník na talíře, nerez, 2x šachta s podavačem, pojezdový, směrově otočná kolečka s aretací, 500x900x900, el. 1kW	ks	3	22100,00	66300,00
56.	Vozík na termoporty, nerez, směrově otočná kolečka s aretací, 780x480x950	ks	3	9889,00	29667,00
57.	Horní nerezové opláštění polopříčky, celková délka 7700mm, 7700x150	ks	1	22035,00	22035,00
58.	Pojezdová dráha pro plata, trubková, nerez, celková délka 8300mm, šířka 350mm, vč. montážních úchytů na zeď, 8300x350x50	ks	1	49245,00	49245,00
59.	Stůl, nerez, 600x700x900	ks	1	8925,00	8925,00
60.	Stůl pod poz. 61., 62., nerez, pojezdový, , směrově otočná kolečka s aretací, 650x650x900	ks	2	13342,00	26684,00
61.	Vířič chlazených nápojů, nerezové provedení s průhlednými polykarbonátovými zásobníky, počet nádob 3, objem 3x 10ltr., provozní teplota +2°C/+12°C, 600x550x690, el. 0,7kW	ks	1	23500,00	23500,00
62.	Čajník, nerez, objem 25ltr., výpustný ventil, 250x250x600	ks	2	2800,00	5600,00
63.	Pojízdný podávací zásobník na skleničky, koše 500x500, nerez, směrově otočná kolečka s aretací, 700x600x900	ks	1	20800,00	20800,00
64.	Pojízdný zásobník na plata a příbory, nerez, 4xGN1/3, směrově otočná kolečka s aretací, 900x650x1350	ks	1	10596,00	10596,00
65.	Chladicí pult, nerez, 4x zásuvka, chladicí agregát (vlevo), 1400x700x1550, horní chlazená nabídková vitrina, nerez, 2x vnitřní police, obslužná, 1400/600, el. 1,6kW	ks	2	163878,00	327756,00
66.	Prodejní pult, nerez, uzavřený, 2x vnitřní police, 3x dvířka, odkladní police, 1500x700x900	ks	1	42893,00	42893,00
67.	Pokladna s peněžní zásuvkou, platební systém – dle upřesnění provozovatele, 350x350x300, el. 0,4kW	ks	1	0,00	0,00
68.	Mikrovlnná trouba, 34 ltr., 900W, 550x500x420, el. 2,1kW	ks	1	8890,00	8890,00

Číslo	Název zařízení	Měr. jedn.	Množství položky		
				cena/mj	Celkem
69.	Chladicí skříň, objem 350ltr., prosklené dveře, provozní teplota -2°C/+8°C, zámek dveří, 600x600x1850, el. 0,2kW	ks	1	21900,00	21900,00
70.	Prodejní pult – zápultí, nerez, 1200/600, uzavřený, 1x vnitřní police, 2x dvířka, 1200x600x900	ks	1	26417,00	26417,00
71.	Prodejní pult – zápultí, nerez, 1200x600x900, uzavřený, 1x vnitřní police, 2x dvířka, vestavěný dřez, nerez, jednodílný, 400/400 (vlevo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem, vestavěné umývadlo na ruce, nerez, 300/300 (vpravo), vč. stojánkové vodovodní baterie	ks	1	38595,00	38595,00
72.	Závěsná police, nerez, 2x policová plocha, 1200x350x350, vč. montážních úchytů na zeď	ks	2	7191,00	14382,00
73.	Mycí stroj na stolní nádobí, nerez, podstolový, přední plnění, 3 mycí programy (90/120/180 sek.), koš 500/500, dvouplášťové provedení, LCD displej, dávkovač mycích prostředků, čerpadlo odpadní vody, změkčovač vody, 600x600x820, el. 5,6kW	ks	1	119648,00	119648,00
74.	Stůl, nerez, spodní část volná pro poz. 73., 800x700x900	ks	1	9885,00	9885,00
75.	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1300x700x900, vestavěný dřez, nerez, jednodílný, 500/500 (vpravo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem a oplachovou sprchou	ks	1	24999,00	24999,00
76.	Regál, nerez, 5x police, 1000x400x1800	ks	1	13715,00	13715,00
	Doprava, montáž, uvedení do provozu	mj	1	240000,00	240000,00
<b>Celkem Kč (bez DPH)</b>					<b>5 251 889,00</b>

