

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. objednatele 056/D/R/22

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci „Oprava povrchu chodníku v části ul. Strojnická“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Trutnov**
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím odboru rozvoje města

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: **Technické služby Trutnov s.r.o.**
Sídlo: Šikmá 371, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Šikmá 371, 541 01 Trutnov
IČO: 25968084
DIČ: CZ25968084

zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Lumírek Labíkem

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Jiřím Kölblém

Bankovní spojení: Komerční bank, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 790 564 0207/0100

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 056/D/R/22, ze dne 2.08.2022.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací dle skutečnosti v částce 52 991,02 Kč bez DPH. Změny jsou podrobněji zpracované v přehledném změnovém rozpočtu – vícepráce, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek IV. CENA DÍLA, bod IV.1. následovně:

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: 270 078,59 Kč
- DPH: 56 716,50 Kč
- Cena vč. DPH: 326 795,09 Kč

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.

3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2022-1224/19 ze dne 10.10.2022

Přílohy:

Příloha č.1 – změnový rozpočet – vícepráce

V Trutnově dne:2022

V Trutnově dne:2022

.....
Ing. arch Michal Rosa, starosta města

.....
Ing. Lumír Labík, jednatel TST s.r.o.