

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo „Studie relaxační zóny Réna“, uzavřené dne 19. 10. 2016.

Město Ivančice

IČO: 00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček, starosta města
bankovní spojení: KB Ivančice
č.ú: 125911/0100
(dále jen *objednatel*)

a

VZD INVEST s.r.o.

IČO: 26954834
se sídlem: Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice
zastoupené: Ing. Kateřina Pešková, jednatel společnosti
bankovní spojení: MONETA Money Bank
č.ú: XXXXXXXXXX
(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Studie relaxační zóny Réna“, uzavřené dne 19. 10. 2016.

I.

Tímto dodatkem se upravuje smlouva o dílo v bodě VI. Lhůty plnění. Na základě požadavku města, k upřesnění navrhovaných aktivit v řešeném území lokality Réna a jejich následné zapracování do „Studie relaxační zóny Réna“, se termín plnění prodlužuje do 31. 5. 2017.

II.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VI. odst. 1 smlouvy se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Smluvní strany se dohodly na termínu dokončení díla do 31. 5. 2017.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotovení.

V Ivančicích dne: 2. 5. 2017

V Pardubicích dne: 27. 2. 2017

Milan Buček
starosta

Ing. Kateřina Pešková
jednatel

za objednatele

za zhotovitele

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice č. 8 bod 15, konané dne 5. 4. 2017.