

Dodavatel:

VODA CZ s. r. o.  
Bohuslava Martinů 1038/20  
500 02 Hradec Králové 2

IČ: 25969692  
DIČ: CZ25969692  
Mobil: 702226473  
E-mail: jiraskova@vodacz.com

Variabilní symbol: 20220297

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: SOD ze dne:

Odběratel: IČ: 257729  
DIČ: CZ00257729

Obec Druztová  
Druztová 1  
330 07 Druztová

Česko

Číslo účtu: 177019292 0300

Datum vystavení: 03.08.2022

Datum splatnosti: 19.09.2022

Datum uskutečnění plnění: 31.07.2022

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám na základě Smlouvy o dílo provedené práce na zakázce: "ČOV Druztová – naléhavá potřeba výměny technologických prvků – 2. etapa

zjišťovací potokol č. 1 za červenec 2022	1 kpl	621 333,00		621 333,00	21%	0,00	621 333,00
--	-------	------------	--	------------	-----	------	------------

Součet položek				621 333,00		0,00	621 333,00
----------------	--	--	--	------------	--	------	------------

**CELKEM K ÚHRADĚ** **621 333,00**

Daň odvede zákazník

Vystavil: Jana Zejdová

včetně a číselně přezkoušeno

poslanka k výplatě Kč 621333,-

Stavová

účetní prac.

ÚHRAZENO 26-08-2022

výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18107

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
621 333,00	21%	0,00	621 333,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. v základní sazbě DPH:

621 333,00

Převzal:

Razítko:

## Zjišťovací protokol č. 1

Za období:

červenec 2022

Objednatel:

Obec Druztová, Druztová 1, 330 07 Druztová  
IČO: 257729, ID datové schránky: 2e7bnxk

Zhotovitel:

Obchodní firma (jméno, označení): VODA CZ s.r.o.  
Sídlo (místo podnikání): Bohuslava Martinů 1038, 50002 Hradec Králové  
IČ: 25969692, DIČ: CZ25969692  
DIČ:  
Zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18107  
Fakturační adresa: Bohuslava Martinů 1038, 50002 Hradec Králové  
Kontaktní adresa: Hořenice 45, 551 01 Jaroměř  
Bankovní spojení: ČSOB Náchod : 177019292/0300

### Práce provedené v období červenec 2022

	popis	MJ	množství	j. cena	cena celkem
<b>ODTOKOVÝ ŽLAB PRO PŘEPAD</b>					<b>21 558,00 Kč</b>
1	Demontáž stávajícího nefunkčního odlehčovacího žlabu	kpl	1,00	530,00 Kč	530,00 Kč
2	Odlehčovací žlab, nová konstrukce včetně stavitelné hrany, materiál nerez AISI 304, D+M	ks	1,00	18 223,00 Kč	18 223,00 Kč
3	stavební zapravení žlabu	ks	1,00	2 805,00 Kč	2 805,00 Kč
<b>AERÁTOR 1 - DENITRIFIKACE</b>					<b>167 656,00 Kč</b>
4	Demontáž keseneru, uskladnění v areálu ČOV, přesun lávky	kpl	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
5	Míchadlo včetně spouštěcího zařízení pro zajištění míchání OV v oxidačním příkopu, D+M	ks	1,00	74 055,00 Kč	74 055,00 Kč
6	Elektroinstalace - zapojení míchadla včetně možnosti lokálního ovládání a nastavení doby chodu a doby pauzy	kpl	1,00	18 722,00 Kč	18 722,00 Kč
7	OXI sonda pro optimální řízení dmýchadla včetně zobrazovací jednotky, D + M	ks	1,00	74 879,00 Kč	74 879,00 Kč
<b>VYSTROJENÍ DOSAZOVACÍCH NÁDRŽÍ</b>					<b>209 010,00 Kč</b>
8	Demontáž ukliďovacího válce a odtokových žlabů	kpl	2,00	5 850,00 Kč	11 700,00 Kč
9	Ukliďovací válec, ukotvení a napojení na stávající přívodní potrubí, chemické ošetření stávajících ocelových konstrukcí pod hladinou dosazovací nádrže (sání k čerpadlům, nátok z nitrifikačních nádrží, odtokové potrubí vyčištěné vody, ukotvení ke stávající lávce, mat. nerez AISI 304, D+M	ks	2,00	49 784,00 Kč	99 568,00 Kč
10	Odtok vyčištěné vody - odtokové žlabu, mat. nerez AISI 304, D+M	ks	2,00	48 871,00 Kč	97 742,00 Kč
11	Zajištění provizorních stavů - postupné vyčerpání dosazovacích nádrží pro možnost demontáže a montáže nového vystrojení, vyčištění, nastavení a seřízení , včetně stavebních přípomocí	kpl	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>OBJEKT ČS VRATNÉHO A PŘEBYTEČNÉHO KALU</b>					<b>223 109,00 Kč</b>
12	Odstranění volných částí betových konstrukcí, očištění tlakovou vodou	kpl	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
13	Ošetření obnažené výztuže a reprofilace ŽB konstrukcí, pouze lokální opravy nejzasazenějších míst	kpl	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
14	Demontáž stávajících čerpadel, armatur a potrubí	kpl	1,00	18 520,00 Kč	18 520,00 Kč
15	Čerpadlo vratného a přebytečného kalu, D+M	ks	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
16	Zpětná klapka s potápnou koulí, D+M	ks	2,00	8 563,00 Kč	17 126,00 Kč
17	Šoupátko přírubové, D+M	ks	4,00	13 793,00 Kč	55 172,00 Kč
18	HDPE potrubí včetně kolen, přírub, spojovacího materiálu a konzolí	kpl	1,00	37 318,00 Kč	37 318,00 Kč
19	Nové osvětlení ČS	kpl	1,00	8 652,00 Kč	8 652,00 Kč
20	Technologická elektroinstalace - včetně možnosti lokálního ovládání a nastavení doby chodu a doby pauzy, včetně revize elektro	kpl	1,00	86 321,00 Kč	86 321,00 Kč
21	odvodňovací čerpadlo armaturního prostoru s výtlakem	kpl	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč

**SUMA**

**621 333,00 Kč**

**Zbývá do fakturovat:**

Zajištění provizorních stavů - postupné vyčerpání dosazovacích nádrží pro možnost demontáže a montáže nového vystrojení, vyčištění, nastavení a seřízení , včetně stavebních přípomocí	kpl	1,00	39 500,00 Kč	39 500,00 Kč
--	-----	------	--------------	--------------