

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ze dne 14.1. 2022

mezi

**Městské lesy Vsetín, s.r.o.**  
se sídlem: Semetín 2199, 755 01 Vsetín  
IČ: 47678054  
DIČ: CZ47678054  
Bankovní účet: /  
zastoupená: \_\_\_\_\_, jednatelkou

Jako objednatel (dále jen "Objednatel")  
Na straně jedné

a

**REBOUND, s.r.o.**  
se sídlem: Slezská 96, Poruba, 735 14 Orlová  
IČ: 49609963  
DIČ: CZ49609963  
Bankovní účet: /  
zastoupená: \_\_\_\_\_, jednatelem

Jako objednatel (dále jen "Zhotovitel")  
Na straně druhé

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo ze dne 14.1. 2022, hlava 3. Cena díla a platební podmínky, bod 3.3. se smluvní strany dohodly takto:

### 1. ZMĚNA ROZSAHU PLNĚNÍ

- 1.1. Z rozsahu plnění se v plném rozsahu vyjímá realizace „Vtokové jímky propustku ze zdíva z lomového kamene na maltu cementovou, propustku z trub DN 900 až 1500 mm“ – položka č. 13 z nabídkového rozpočtu stavby ze dne 14.1.2022.

### 2. CENA DÍLA

- 2.1 Cena díla se sníží o 70 030,- Kč.

Ve Vsetíně, dne 17.10. 2022

OBJEDNATEL:

Městské lesy Vsetín, s.r.o.



MĚSTSKÉ LESY  
VSETÍN s.r.o.  
Přemyslovská 2100, 75501 Vsetín



DIČ: CZ47678054, I

ZHOTOVITEL:

REBOUND s.r.o.

