

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele SD/00468/2022/1

### SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel:

se sídlem

zástupce pro věci smluvní

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX

zástupce pro věci technické

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX

IČ 00253014

bankovní spojení

číslo účtu

(dále jen "objednatel")

#### MĚSTO TÁBOR

Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor

Ing. Eliška Pospíšilová,

tel: xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx

xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx,

tel: xxx xxx xxx

(DIČ CZ00253014)

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor

9021-701427349/0800

#### 1.2 Zhotovitel:

se sídlem

zástupce pro věci smluvní

zástupce pro věci technické

IČ 281 45 968

(dále jen "zhotovitel")

#### Atelier M.A.A.T., s.r.o.

Převrátílská 330, 390 01 Tábor

xxx. xxxx. xxxxxx xxxxxxxx

xxx. xxxxxx xxxxxx, xxx. xxxxxx xxxxxx, xxx. xxxxxx

xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

xxxxxxxxxx

(DIČ CZ28145968)

se dohodly na změně smlouvy o dílo (č. objednatele SD/00468/2022) následovně:

### I.

#### Předmět díla

Smluvní strany tímto upřesňují čl. I, odst 3 a to takto:

Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, pro akci objednatele s názvem **Regenerace Sídliště nad Lužnicí v Táboře – IV. etapa** (dále jen „Projektová dokumentace“). Konkrétně se jedná o návrh pozemních komunikací v ulici Helsinská, včetně IS a sadových úprav.

### II.

#### Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě článku II, odst. 1 a to takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo ve stupni pro provedení stavby do 30.11.2022.

### **III.**

#### **Odůvodnění**

Ve smlouvě o dílo vznikla přepisová chyba u názvu akce, kdy namísto IV. etapy byla chybně uvedena V. etapa. Současně se tímto dodatkem prodlužuje termín plnění díla z důvodu nutného zajištění koordinace projekčních prací s vlastníky inženýrských sítí.

### **IV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz, čeho připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotovení. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

V Táboře 15.8.2022

Za objednatele:

.....  
Ing. Eliška Pospíšilová

V Táboře 15.8.2022

Za zhotovitele:

.....  
xxx. xxxx. xxxxxx xxxxxxxx