

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 0921/2021
**„Rekonstrukce kanalizace města Znojma – II. etapa – SO 02.2 Dostavba splaškové
kanalizace ul. Nerudova“**

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Zastoupený
ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a
technických služeb,
Ing. Marií Plachou, referentem odboru investic a technických
služeb
IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
číslo účtu: 19-5054880237/0100

a

2. Zhotovitel:

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

Sídlo: Popice 11, 669 02 Znojmo
Zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 75747
Zastoupený: ■■■■■■■■■■
IČO: 29366186
DIČ: CZ29366186
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: ■■■■■■■■■■
Číslo účtu: ■■■■■■■■■■
Zástupce ve věcech technických: ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

I.

1. Smluvní strany spolu dne 23.11.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0921/2021 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí stavbu

**„Rekonstrukce kanalizace města Znojma – II. etapa – SO 02.2 Dostavba splaškové
kanalizace ul. Nerudova“**

2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je navýšení ceny díla o částku 401 484 Kč bez DPH na základě nových okolností zjištěných v průběhu stavby (vyšší třída těžitelnosti v armaturní kanalizační šachtě, zvětšení vodovodní armaturní šachty kvůli souběhu nové kanalizace a stávajícího vodovodu).

II.

1. Článek IV., odstavec 4.1.1. smlouvy o dílo se nově upravuje a mění takto:
„Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty
5 084 384,46 Kč + příslušná sazba DPH“.

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.


1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č.183/2022, bod č. 7590 dne 17.10.2022.

Příloha č. 1: rozpočet

Ve Znojmě dne:

Za objednatele:



Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta města

Za zhotovitele:

