

**Dohoda o narovnání uzavřená podle ustanovení § 1903 a následujících
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**

Smluvní strany:

Městská část Praha – Lipence, se sídlem K Obci 47, 155 31 Praha 5 - Lipence, IČ: 00241431,
zastoupená Mgr. Lenkou Kadlecovou – starostkou MČ (dále jen „**MČ Lipence**“)

a

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o., se sídlem Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 –
Radotín, IČO:27146324, zastoupená ve věcech smluvních Františkem Šlehoferem,
Mgr. Veronikou Hajničovou Smetanovou a Milanem Badou (dále jen „**příjemce**“)

1. Smluvní strany konstatují, že Zastupitelstvo MČ Praha – Lipence na svém 29. jednání dne 20. 06. 2022 svým usnesením č. 564/2022 schválilo výběr zhotovitele na akci „Lipence – Oprava komunikací a křižovatky 5x“. Dne 11. 7. 2022 došlo k podpisu Smlouvy o dílo na stavbu „Lipence – Oprava komunikací a křižovatky – 5x“, evidované u MČ Lipence pod č. 663/VÝST. Na základě nutnosti rozšíření rozsahu prací v úseku ulic Českého červeného kříže – U Berounky Rada MČ Praha-Lipence na svém 106. jednání dne 8. 9. 2022 svým usnesením č. 106/399 odsouhlasila rozšíření prací v uvedeném úseku o 104 m² za cenu 140 000,- Kč bez DPH.

2. Smluvní strany konstatují, že na uvedené vícepráce dosud nedošlo k uzavření dodatku ke Smlouvě na stavbu „Lipence – Oprava komunikací a křižovatky – 5x“, ani zveřejnění změny rozsahu prací v registru smluv.

3. Smluvní strany považují za nesporné, že MČ Lipence dne 27. 09. 2022 převzala uvedené zhotovené dílo specifikované ve Smlouvě na stavbu „Lipence – Oprava komunikací a křižovatky 5 x“ včetně odsouhlasených víceprací v úseku ulic Českého červeného kříže – U Berounky v rozsahu 104 m² na částku 140 000,- Kč bez DPH. MČ Praha-Lipence pak uhradila příjemci celou dílčí fakturu obsahující uvedené vícepráce na částku 1 301 339,27 Kč včetně DPH dne 5. 10. 2022 a příjemce tyto finanční prostředky následně obdržel.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že dílo včetně víceprací bylo příjemcem zhotoveno a MČ Lipence převzato. Příjemce potvrzuje, že celá cena díla včetně víceprací byla MČ Lipence uhrazena.

5. Nedílnou součástí této dohody je „Výpis z usnesení Rady MČ Praha-Lipence, ze 106. jednání Rady, kor aného dne 8. 9. 2022 s usnesením č. 106/399.

6. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, kdy každá smluvní strany obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne: 1. 11. 2022

Mgr. Lenka Kadlecová
starostka MČ Praha – Lipence

V Praze dne: 31.10.2022

Stavební spo
Prvo
153 00
IČO: 271463
.....Te
Za Stavební s
lehofer s.r.o.



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE

Úřad městské části Praha-Lipence
K Obci 47, 155 31 Praha 5 – Lipence

V Praze dne 9. září 2022

V Ý P I S

**z usnesení Rady městské části Praha-Lipence,
z jednání č. 106/9-2022, ze dne 8. 9. 2022**

I. 106/9-2022 Rada městské části souhlasí

č.106/399

s rozšířením rozsahu prací v ulici Českého červeného kříže - U Berounky o 104 m² za cenu 140 000,- Kč + DPH.

Ing. Petr Jindra
tajemník úřadu

