

**Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/2044/20/D č. 1)**



KUJCP01TJ0NE

**ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování projektu
„Rozvoj infrastruktury na SOŠ SE Velešín“ schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj
pro financování z Integrovaného regionálního operačního programu
uzavřené ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
(číslo smlouvy SDO/OEZI/2044/20)
(dále jen „dodatek“)**

**I.
Smluvní strany**

1. Poskytovatelem dotace je:
Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
zastoupený Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána
(dále jen „poskytovatel“)
2. Příjemcem dotace je:
Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527
U Hřiště 527, 382 32 Velešín
IČ: 00583855
DIČ: CZ00583855
Plátce DPH v rámci daného projektu: ano ne
Možnost odpočtu DPH na vstupu v rámci projektu: ano ne
zastoupená Ing. Bc. Milanem Timkem, ředitelem
(dále jen „příjemce“)

**II.
Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 12. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování projektu „Rozvoj infrastruktury na SOŠ SE Velešín“ schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj pro financování z Integrovaného regionálního operačního programu, číslo smlouvy SDO/OEZI/2044/20 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy, a to formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. IV. „Výše a čerpání dotace“, odst. 4 smlouvy. Tento dodatek upravuje na základě Zjednodušené žádosti o platbu ze dne 23. 9. 2022 výši investičních a neinvestičních prostředků dotace na kofinancování vyplacenou z rozpočtu Jihočeského kraje.

III.
Změnová ustanovení

1. Tímto dodatkem se mění čl. IV. „Výše a čerpání dotace“, odst. 4 smlouvy, který nově zní:
Harmonogram předkládání žádostí o proplacení dotace ve výši uvedené v odst. 2 tohoto článku bude následující:


Harmonogram předkládání žádostí o proplacení dotace v Kč			
Žádost	Termín předložení žádosti	Výše dotace	
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje
1.	Prosinec 2020	103 719,05	144 591,40
Celkem		103 719,05	144 591,40

Harmonogram předkládání žádostí o proplacení dotace lze upravit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají dále nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne **25. 10. 2022**



.....
za poskytovatele
Pavel Hroch
náměstek hejtmána Jihočeského kraje

Ve Velešíně dne **13. 10. 2022**



.....
za příjemce
Ing. Bc. Milan Timko
ředitel

**Střední odborná škola
strojní a elektrotechnická,
Velešín, U Hřiště 527
U Hřiště 527, 382 32 Velešín
IČ: 00583955, DIČ: CZ00583955**