

## **Dodatek č. 4**

ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2016

uzavřený dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

### **Smluvní strany**

#### **Město Jičín**

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

#### **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

zast. předsedou představenstva Ing. Martinem Kvirencem

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

### **dotatku č. 4 ke smlouvě o dílo**

(dále jen „Dodatek č. 4“)

Název veřejné zakázky

**Novostavba objektu centrálního provozního zázemí v Jičínském sportovním areálu**

Na základě dohody se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo:

**Článek V.  
Cena díla**

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena díla dle SOD bez DPH	39.550.900,- Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	552.255,03 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	486.090,03 Kč
Dodatek č. 3 bez DPH	425.017,58 Kč
Dodatek č. 4 bez DPH	- 118.769,79 Kč
Cena díla dle SOD a dodatků č. 1, 2, 3 a 4 bez DPH	40.895.492,85 Kč
DPH 21%	8.588.053,50 Kč
Cena dle SOD a dodatků č. 1, 2, 3 a 4 včetně DPH	49.483.546,35 Kč

**Článek XV.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 4 byl schválen Radou města Jičína č. 40/87/RM ze dne 26.4.2017.
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci dodatku č. 3 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list č. 5 ze dne 14.3.2017.
7. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že město, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění.

V Jičíně dne 5.5.2017

V Pardubicích dne 5.5.2017

.....  
Město Jičín  
JUDr. Jan Malý  
starosta města Jičín

.....  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
Ing. Martin Kvirenc  
předseda představenstva