

Projekt: II/73 Brno, ul. Bělohorská

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Rozpočet dle Dodatku č. 1				Rozpočet dle Dodatku č. 2				Rozpočet dle Dodatku č. 3				Rozpočet dle Dodatku č. 4				Rozpočet dle Dodatku č. 5						
		Náklady rozpočet bez DPH	Náklady rozpočet včetně DPH	Výnosy bez DPH	Měnjenje bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Výnosy bez DPH	Měnjenje bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Výnosy bez DPH	Měnjenje bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Výnosy bez DPH	Měnjenje bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Výnosy bez DPH	Měnjenje bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	
SO 101	Služce EU 073 - km 0,007 - 0,777	18 365 887,62	22 222 724,02	527 283,55		18 893 171,17	22 860 737,12			18 893 171,17	22 860 737,12			18 893 171,17	22 860 737,12	816 813,07			19 709 984,24	23 679 880,93			19 709 984,24	23 679 880,93
SO 103	Služce EU 073 - křižovatka Bělohorská - Julešnická	2 400 480,09	2 966 388,91	44 426,26		2 444 906,65	2 938 377,05			2 444 906,65	2 938 377,05			2 444 906,65	2 938 377,05	282 836,20			3 308 561,29	3 809 561,29			3 308 561,29	3 809 561,29
SO 104	Úprava chodníka	108 398,63	227 962,34			108 398,63	227 962,34			108 398,63	227 962,34			108 398,63	227 962,34				108 398,63	227 962,34			108 398,63	227 962,34
SO 102	Dopravní inženýrská opatření	1 439 687,23	1 742 622,15			1 439 687,23	1 742 622,15	431 981,68		1 871 639,41	2 264 683,69			1 871 639,41	2 264 683,69				1 871 639,41	2 264 683,69			1 871 639,41	2 264 683,69
SO 201	Míst ev.č. 373-023 přes vlečka	12 311 348,47	14 896 731,65			12 311 348,47	14 896 731,65			12 311 348,47	14 896 731,65	330 346,30		12 631 694,77	15 284 361,67	133 310,99			12 765 005,76	15 418 666,97			12 765 005,76	15 418 666,97
SO 202	Míst ev.č. 373-024 přes tramvaj	47 200 848,20	57 209 826,32			47 200 848,20	57 209 826,32	668 683,84	-550 980,59	47 398 470,61	57 357 149,49	2 001 420,14	-351 261,76	49 128 629,03	59 466 641,13	123 213,39			49 251 842,42	59 594 729,03			49 251 842,42	59 594 729,03
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		81 986 650,74	99 203 847,40	571 710,11	0,00	82 558 360,85	99 895 616,63	1 100 554,72	-550 980,59	83 107 934,98	100 560 601,24	2 401 766,44	-351 261,76	85 158 439,66	103 041 712,00	1 356 167,65	0,00	86 514 607,21	104 682 674,85	0,00	0,00	86 514 607,21	104 682 674,85	
I. Ostatní a vedl.náklady - způsobilé náklady																								
Pagejs																								
OVYVATNÁKALADY		867 686,56	1 049 908,74			867 686,56	1 049 908,74			867 686,56	1 049 908,74			867 686,56	1 049 908,74			867 686,56	1 049 908,74			867 686,56	1 049 908,74	
VYDELEŇNÁKALADY		35 034,45	42 391,68			35 034,45	42 391,68			35 034,45	42 391,68			35 034,45	42 391,68			35 034,45	42 391,68			35 034,45	42 391,68	
I. Ostatní a vedl.náklady celkem		902 721,01	1 092 292,42	0,00	0,00	902 721,01	1 092 292,42	0,00	0,00	902 721,01	1 092 292,42	0,00	0,00	902 721,01	1 092 292,42	0,00	0,00	902 721,01	1 092 292,42	0,00	0,00	902 721,01	1 092 292,42	
Rekapitulace																								
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady		82 889 371,75	100 296 139,82	571 710,11	0,00	83 461 081,86	100 987 909,05	1 100 554,72	-550 980,59	84 010 655,99	101 652 893,76	2 401 766,44	-351 261,76	86 061 160,67	104 134 004,42	1 356 167,65	0,00	87 417 328,32	105 774 967,27	0,00	0,00	87 417 328,32	105 774 967,27	
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady																								
Objekt	Pagejs																							
SO 102	Služce EU 073 - km 0,007 - 0,007	974 439,52	1 179 096,50	33 446,39		1 007 906,31	1 219 566,64			1 007 906,31	1 219 566,64			1 007 906,31	1 219 566,64			1 007 906,31	1 219 566,64			-8 471,81	999 434,50	1 209 316,95
SO 101	Náklady na vřetky	140 137,80	169 566,74			140 137,80	169 566,74			140 137,80	169 566,74			140 137,80	169 566,74			140 137,80	169 566,74			140 137,80	169 566,74	
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		1 114 597,72	1 348 663,24	33 446,39	0,00	1 148 044,11	1 389 133,38	0,00	0,00	1 148 044,11	1 389 133,38	0,00	0,00	1 148 044,11	1 389 133,38	0,00	0,00	1 148 044,11	1 389 133,38	0,00	-8 471,81	1 139 572,30	1 378 882,49	
II. Ostatní a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS																								
Pagejs																								
OVYVATNÁKALADY		94 593,02	114 487,55			94 593,02	114 487,55			94 593,02	114 487,55			94 593,02	114 487,55			94 593,02	114 487,55			94 593,02	114 487,55	
VYDELEŇNÁKALADY		391 218,08	473 373,88			391 218,08	473 373,88			391 218,08	473 373,88			391 218,08	473 373,88			-17 517,23	373 700,85	452 178,08			373 700,85	452 178,08
II. Ostatní a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS celkem		485 811,10	587 831,43	0,00	0,00	485 811,10	587 831,43	0,00	0,00	485 811,10	587 831,43	0,00	0,00	485 811,10	587 831,43	0,00	0,00	485 811,10	587 831,43	0,00	-17 517,23	468 293,87	566 635,58	
II. Rekapitulace																								
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady		1 600 408,82	1 936 494,67	33 446,39	0,00	1 633 855,21	1 976 964,81	0,00	0,00	1 633 855,21	1 976 964,81	0,00	0,00	1 633 855,21	1 976 964,81	0,00	0,00	1 633 855,21	1 976 964,81	0,00	-25 989,04	1 607 866,17	1 945 518,07	
I + II. Rekapitulace																								
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM		84 489 780,57	102 232 634,49	605 156,50	0,00	85 094 937,07	102 964 873,86	1 100 554,72	-550 980,59	85 644 511,20	103 629 858,57	2 401 766,44	-351 261,76	87 695 015,88	106 110 969,23	1 356 167,65	0,00	89 051 183,53	107 751 932,08	0,00	-25 989,04	89 025 194,49	107 720 485,34	