

Kalná voda, SNV dílna (Cargo) - výměna kotle

Zahájení práce:	24.10.2022
Předání díla:	07.11.2022