

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb:

Smlouva na poskytnutí služeb – „Odkanalizování obcí v povodí Jizery – správce stavby“ č. VRI/SOD/2020/22/Zi – mezi Objednatel (Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.) a Konzultantem (Sdružení „Garnets – Realstav MB“) uzavřená dne 2. 6. 2020.

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

jednající: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva
se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
IČ: 46356983
DIČ: CZ46356983
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 1608-181/0100

(dále jen „Objednatel“)

Sdružení „Garnets – Realstav MB“

Garnets Consulting a.s. – vedoucí člen sdružení
se sídlem (místem podnikání) v: Teplicích-Trnovanech, Čs. legií 445/4, PSČ 415 01
jednající osobou (osobami) uvedenou v podpisové doložce: Ing. Martin Vondráček
IČ: 273 49 675
bankovní spojení: UniCredit bank CZ and SK, a.s.
číslo účtu: 1002669669/2700
IBAN: CZ71 2700 0000 0010 0266 9669

Realstav MB, spol. s r.o. – člen sdružení

se sídlem (místem podnikání) v: Mladé Boleslavi, Klaudiánova 2, PSČ 293 01
jednající osobou (osobami) uvedenou v podpisové doložce: Ing. Václav Sedláček
IČ: 256 852 210

(dále jen „Konzultant“)

Vzhledem k tomu, že zhotovitel stavebních prací na části A a B požádal Objednatele s ohledem na šíření epidemie Covid 19 v roce 2021 o prodloužení doby výstavby a obdobně v roce 2022 při vzniku válečné situace na Ukrajině, došlo k prodloužení doby výstavby o 4 měsíce. Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení doby činnosti Konzultanta a zvýšení ceny plnění.

Smlouva o poskytování služeb č.: VRI/SOD/2020/22/Zi uzavřená dne 02.06 2020 se mění a doplňuje na základě vzájemné dohody smluvních stran v následujících ustanoveních, zbývající ujednání zůstávají v platnosti.

5. Cena za poskytnutí služeb:
cena celkem bez DPH 14 285 312,50 Kč
(slovy: čtrnáctmilionůdvěstěosmdesátpěttisícťřistadvanáctkorunpadesáthaléřů)
výše DPH 2 999 915,63 Kč
(slovy: dvamilionydevětsetdevadesátdevěttisícdevětsetpatnáctkorunšedesáttřihaléře)
Cena celkem včetně DPH 17 285 228,13 Kč

V Příloze A- Rozsah služeb v článku 5, odst. 5.2. **Doba plnění** se původní ujednání o termínu ukončení poskytování služeb nahrazuje následovně:

Termín ukončení poskytování služeb: 30. 11. 2022 s výjimkou činností, k jejichž provedení se Konzultant zavázal i po tomto termínu.

PŘÍLOHA C: Harmonogram

PŘÍLOHA D: Rozpočet

Objednatel:

Konzultant:

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno: Ing. Vladimír Stehlík
Funkce: předseda představenstva

Jméno: Ing. Martin Vondráček
osoba oprávněná podepsat za sdružení
„Garnets-Realstav MB“

Datum:

Datum:

Podpis: _____

Jméno: Ing. Tomáš Žitný
Funkce: člen představenstva

Datum: