

Dodatek č. 2 k SoD NPÚ-420/3631/2020, 2011H1200002

uzavřený podle ustanovení zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku a zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči v platném znění
mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

zastoupený: Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ, ÚPS v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

(dále jen **objednatel**)

a

ak. mal. Josef Čoban

se sídlem: Mejstříkova 609, 149 00 Praha 4 - Háje

IČ: 43650635

(dále jen **zhotovitel**)

Ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo se mění a doplňují takto:

I.

Předmětem uzavření tohoto dodatku je změna termínu dokončení 2. etapy díla. Obsah plnění jednotlivých etap zůstává beze změny.

II.

Článek III. Termín a místo plnění, bod 3.1. Termín plnění se mění následovně:

- 3.1 Termín plnění: nejpozději do 30. listopadu 2022
- 2. etapa: září 2020–30. listopadu 2022
- 3. etapa: září 2020–30. listopadu 2022

III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.


IV.

- 4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí objednatel.
- 4.3 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [REDACTED] v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze, dne 31. října 2022

V Praze, dne 31. října 2022

Objednatel:



Zhotovitel:

