

# DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 07PU-003303, POI/20/217

Číslo smlouvy konzultanta: 20-021-A5-TDI

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

Název související veřejné zakázky:

## **KVA Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP**

mezi

### **1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: ██████████  
zastoupeno: ██████████, ředitelem Správy Karlovy Vary  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████, ředitel Správy Karlovy Vary  
e-mail: ██████████  
tel: ██████████  
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████  
e-mail: ██████████  
tel: ██████████  
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost „**SUDOP-GROUP-MSPK-TDS-2020**“ zastoupená Správcem, společností výhradně určeného pro zakázku s názvem „KVA Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP“ na základě Plné moci udělené všemi společníky ze dne 17. 2. 2021

### **DS engineering PLUS, a.s.**

se sídlem: K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5  
IČO: 279 55 834  
DIČ: CZ27955834  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení: ██████████  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316  
Zastoupený: ██████████, členem správní rady  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████  
e-mail: ██████████  
tel: ██████████  
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████  
e-mail: ██████████  
tel: ██████████

(dále též „Společník 7“ nebo „Správce“)

### **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno  
IČO: 463 47 488  
DIČ: CZ46347488  
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

Zastoupený: [REDACTED], předsedou představenstva  
[REDACTED], místopředsedou představenstva  
[REDACTED], členem představenstva

(dále též „Společník 1“)

a

**Brněnské komunikace a.s.**

se sídlem: Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno  
IČO: 607 33 098  
DIČ: CZ60733098  
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1479  
Zastoupená: [REDACTED], předsedou představenstva  
[REDACTED], místopředsedou představenstva  
[REDACTED], členem představenstva  
[REDACTED], členem představenstva

(dále též „Společník 2“)

a

**PUDIS a.s.**

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6  
IČO: 452 72 891  
DIČ: CZ45272891  
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458  
Zastoupený: [REDACTED], předsedou představenstva  
[REDACTED], místopředsedou představenstva  
[REDACTED], členem představenstva  
[REDACTED], členem představenstva

(dále též „Společník 3“)

a

**GeoTec-GS, a.s.**

se sídlem: Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00  
IČO: 251 03 431  
DIČ: CZ25103431  
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524  
Zastoupený: [REDACTED], předsedou představenstva  
[REDACTED], místopředsedou představenstva  
[REDACTED], členem představenstva

(dále též „Společník 4“)

a

**IPSUM CZ s.r.o.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3  
IČO: 257 01 347  
DIČ: CZ25701347  
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456  
Zastoupená: [REDACTED], jednatelem  
[REDACTED], jednatelem

(dále též „Společník 5“)

a

**KOMOVIA s.r.o.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3  
IČO: 043 63 795  
DIČ: CZ04363795  
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822

zastoupená: [redacted], jednatelem  
[redacted], jednatelem  
[redacted], jednatelem

(dále též „**Společník 6**“)

(dále jen „**konzultant**“) na straně druhé  
(společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## **Dodatek č. 2**

Na základě dohody smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě: Číslo smlouvy objednatele: 07PU-003303, POI/20/217; Číslo smlouvy konzultanta: 20-021-A5-TDI ze dne 8. 12. 2020, spočívající v poskytnutí výkonu činnosti na akci s názvem: „KVA Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP“, jímž se mění ustanovení smlouvy takto:

### **I. Předmět dodatku**

Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě Číslo smlouvy objednatele: 07PU-003303, POI/20/217; Číslo smlouvy konzultanta: 20-021-A5-TDI ze dne 8. 12. 2020 je úprava čl. II. Cena za poskytované služby a čl. III Doba a místo plnění.

#### **Původní znění dle smlouvy ze dne 8. 12. 2020:**

##### **Článek II.**

##### **Cena za poskytované služby**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 7 967 000,- Kč

DPH: 1 673 070,- Kč

včetně DPH: 9 640 070,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3, této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [redacted].

5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele [redacted]

za konzultanta [redacted]

#### **Nové znění dle dodatku č. 2:**

##### **Článek II.**

##### **Cena za poskytované služby**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

**bez DPH: 10 181 000,- Kč**

**DPH: 2 138 010,- Kč**

**včetně DPH: 12 319 010,- Kč**

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1, tohoto Dodatku.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomíncekám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDAKCE].

5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele [REDAKCE]

za konzultanta [REDAKCE]

**Původní znění dle smlouvy ze dne 8. 12. 2020:**

**Článek III.**

**Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na základě výzev Objednatele

předpokládaný termín dokončení prací: **květen 2022**

specifikace případných etap: nepoužije se

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Karlovarský kraj.

**Původní znění dle dodatku č. 1:**

**Článek III.**

**Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na základě výzev Objednatele

předpokládaný termín dokončení prací: **prosinec 2022**

specifikace případných etap: nepoužije se

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Karlovarský kraj.

**Nové znění dle dodatku č. 2:**

**Článek III.**

**Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na základě výzev Objednatele

předpokládaný termín dokončení prací: **prosinec 2023**

specifikace případných etap: nepoužije se

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Karlovarský kraj.

**Článek V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.

2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2), a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

**Za Konzultanta:**

Digitálně podepsal  
Datum: 2022.10.31  
06:38:05 +01'00'

.....  
DS engineering PLUS, a.s.

člen správní rady za společníky  
společnosti **SUDOP-GROUP-MSPK-TDS-2020**  
na základě plné moci

Digitálně podepsal  
Datum: 2022.10.31  
13:18:24 +01'00'

| Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby a koordinátora BOZP středního a menšího rozsahu - 2020 |                  |  |   |                     | Dodatek č.2      |  |   |                     |                      |
|---|------------------|--|---|---------------------|------------------|--|---|---------------------|----------------------|
| stavba  | koordinátor BOZP | Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) | Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi | cena celkem Kč      | koordinátor BOZP | Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) | Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi | Navýšení ceny       | Cena celkem          |
| 6-050b Andělská Hora  |                  |  |   |                     |                  |  |   |                     |                      |
| 6-074i.1.2 Pomezí   |                  |  |   |                     |                  |  |   |                     |                      |
| 13-002..1,2 Dalovice  |                  |  |   |                     |                  |  |   |                     |                      |
| 13-003..1,2 Dalovice  |                  |  |   |                     |                  |  |   |                     |                      |
| 20-007 a 20-008   |                  |  |   |                     |                  |  |   |                     |                      |
| 25-002 Horní Žďár   |                  |  |   |                     |                  |  |   |                     |                      |
| 64-006b AŠ  |                  |  |   |                     |                  |  |   |                     |                      |
| I/6 Bochov - směr Praha   |                  |  |   |                     |                  |  |   |                     |                      |
| I/20 Březová v úseku hráz v.n. Březová  |                  |  |   |                     |                  |  |   |                     |                      |
| I/20 průtah Krásné Údolí  |                  |  |   |                     |                  |  |   |                     |                      |
| I/21 za houpačkou-Stará Voda  |                  |  |   |                     |                  |  |   |                     |                      |
| I/25 Jáchymov - Abertamská  |                  |  |   |                     |                  |  |   |                     |                      |
| I/25 Jáchymov Lázně - okružní křižovatka  |                  |  |   |                     |                  |  |   |                     |                      |
| <b>Celkem bez DPH</b>   |                  |  |   | <b>7 967 000 Kč</b> |                  |  |   | <b>2 214 000 Kč</b> | <b>10 181 000 Kč</b> |
| <b>DPH (21%)</b>  |                  |  |   | <b>1 673 070 Kč</b> |                  |  |   | <b>464 940 Kč</b>   | <b>2 138 010 Kč</b>  |
| <b>Celkem včetně DPH</b>  |                  |  |   | <b>9 640 070 Kč</b> |                  |  |   | <b>2 678 940 Kč</b> | <b>12 319 010 Kč</b> |