

DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/06095/17

Číslo zhotovitele: 137142000

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

Zastoupeno:

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

IČ:

DIČ:

Bank. spojení:

č. účtu:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Ing. Patrikem Kunčarem, starostou

Odbor rozvoje města, oddělení investic,

Ing. Robert Vráblíkem

00291463

CZ 00291463

ČS a.s., pob. Uherský Brod

1.02. Zhotovitel:

se sídlem:

adresa provozovny:

Zastoupen:

SITEL, spol. s r.o.

Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10

Ing. Janem Novákem – jednatelem společnosti

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6725
nebo jiné evidenci

Zást. ve věcech stavby:

Kontakt – tel., email:

IČ:

DIČ:

Bank.spojení :

č.účtu :

Josef Šídlo

44797320

CZ44797320

ČSOB, Praha 5

uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.

2. Předmět smlouvy

Předmětem díla jsou stavební práce

OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, ULICE VLČNOVSKÁ – I. ETAPA

Předmět díla se rozšiřuje o dodávku a uložení datového kabelu.

3. Cena díla

3.01. Cena díla

Cena za zhotovení předmětu smlouvy se zvyšuje o rozšíření předmětu díla – dodávku a montáž datového kabelu.

Cena dodatku bez DPH	131.407,00 Kč
DPH 21%	27.595,47 Kč
Cena dodatku včetně DPH	159.002,47 Kč

Cena díla bez DPH	2.193.125,12 Kč
DPH 21%	460.556,28 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.653.681,40 Kč

4. Ostatní ujednání

- Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
71. schůze konaná dne 03.04.2017
č. usnesení 2414/R71/17

V Praze, dne 26-04-2017

Zhotovitel:

Ing. Jan Novák
jednatel

Uherský Brod, dne 26-04-2017

Objednatel:

Ing. Patrik Kunčar
starosta