

Dodatek číslo 1. ke smlouvě o dílo ze dne 12. 6. 2022

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Stavitelství Kudláček s.r.o.
Se sídlem Raisova 996, Pardubice 53002
IČO: 02680327 DIČ: CZ 02680327
Č.ú. 1387685781/2700 UCB
Zastoupená: Pavlem Kudláčkem jednatelem
[redacted]
Dále jen "zhotovitel"

a
Objednatel: Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Se sídlem dašická 1083, 530 03 Pardubice
IČO: 48160989 DIČ CZ48160989
č. ú. 41638561/0100, veden u KB Pardubice
zastoupen: Mgr. Luděk Burianem, ředitelem školy
[redacted]
dále jen „objednatel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

II. Předmět smlouvy

1. Předmět plnění díla dle smlouvy _ Rekonstrukce posluchárny chemie. Se rozšiřuje o práce vzniklé změnou technologie ovládání stolů.
2. Přesný rozsah je dán soupisem prací v příloze.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena za dílo dle SOD částka bez DPH 473 366,90 Kč částka 572 773,95 Kč s DPH
2. Cena za víceprací částka bez DPH 32 322,- Kč částka 39 109,62 Kč s DPH
3. Cena za dílo včetně víceprací částka bez DPH 505 688.90 Kč částka 611 883,57 Kč s DPH

Článek IV. Doba plnění

1. Termín dokončení díla se posouvá nejpozději do: 30.10. 2022

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel jedno.
2. Smluvní strany si dodatek přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy
3. Ostatní body smlouvy v tomto dodatku neobsažené zůstávají beze změn.

Přílohy:

Položkový rozpočet díla

V Pardubicích dne 10.8.2022

V Pardubicích dne 10.8.2022



Pavel Kudláček

Mgr. Luděk Burian

Krycí list víceprací

Název stavby:	Rekonstrukce posluchárny chemie	Objednatel:	Gymnázium, Pardubice, Dašická 10083
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:	Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083	Zhotovitel:	Stavitelství Kudláček s.r.o.
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek:	
JKSO:	Zpracoval:	Datum:	10.08.2022
		IČ/DIČ:	48160989
		IČ/DIČ:	
		IČ/DIČ:	02680327

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 3 383,04 Montáž 1 096,96	Práce přesčas Bez pevné podl. Kulturní památka	0,00 0,00 0,00	Zařízení staveniště Mimostav. doprava Územní vlivy	0,00 0,00 0,00
PSV	Dodávky 9 375,32 Montáž 0,00			Provozní vlivy Ostatní	0,00 0,00
"M"	Dodávky 10 040,00 Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	32 322,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	32 322,00
DPH 15%	0,00
DPH 21%	6 787,62
Celkem bez DPH	32 322,00
Celkem včetně DPH	39 109,62

Stavební rozpočet- vícepráce

Název stavby:	Rekonstrukce posluchárny chemie										
	Doba výstavby: Objednatel: Gymnázium, Pardubice, Dašická 10083										
	Začátek výstavby: Projektant:										
	Konec výstavby: Zhotovitel: Stavitelství Kudláček s.r.o.										
	Zpracováno dne: 10.8.2022 Zpracoval: Kudláček										
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	

