

DODATEK Č.1 K SMLouvĚ O DíLO č. 08/06/PI/2022

uzavřena mezi smluvními stranami podle § 2586 a dalších ustanovení zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek č. I. – Smluvní strany

1. Objednatel: Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín
se sídlem Ostravská 612/21,737 01 Český Těšín
Zastoupený: ředitelkou

tel.:
e-mail: Info@pctesin.cz
IČO: 63024675
DIČ: CZ63024675
Bankovní spojení: ČNB

Zastupuje:
ve věcech smluvních: ředitelka
ve věcech technických: zástupce ředitelky
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: REMER, a.s.
Zastoupený: místopředsdou představenstva
tel.:
e-mail: remer@remer.cz
IČO: 19015003
DIČ: CZ19015003
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Zastupuje:
ve věcech smluvních: místopředseda představenstva
ve věcech technických: místopředseda představenstva
(dále jen zhotovitel)

Na základě dohody smluvních stran je upraven a doplněn Článek č. III. – Předmět smlouvy, Článek č. IV. – Doba a místo plnění, Článek č. V. – Cena za dílo výše uvedené předmětné Smlouvy o dílo takto:

Článek č. III. – Předmět smlouvy – rozšíření o odstavec 10

10. Formou víceprací bude rozšířen předmět plnění o dodávku a montáž:
- 2 ks - 80 l závěsný elektrický ohřívač vody, vč. příslušenství
 - 2 ks - 12 l expanzní nádoba pro pitnou vodu, vč. příslušenství
 - 1 ks - 10 l průtokový ohřívač vody, vč. příslušenství
 - 1 ks - 2 l expanzní nádoba pro pitnou vodu, vč. Příslušenství
 - 2 kpl zprůchodnění zasypaných komínů

Článek č. IV. – Doba a místo plnění – úprava odstavce 1

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo a předat objednateli řádně provedené dílo bez vad a nedodělků do 18. 11. 2022. Provádění díla bude zahájeno ihned po předání staveniště zhotoviteli. Po podpisu smlouvy zhotovitel předá objednateli harmonogram prací, respektující termíny uvedené v tomto odstavci.

Článek č. V. – Cena za dílo – úprava celkové ceny o vícepráce

Cena za díla v rozsahu dle této smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH dle SOD :	1 912 704,47 Kč
Vícepráce – dodávka a montáž bojlerů :	54 641,40 Kč
Vícepráce – zprůchodnění zasypaných komínů:	18 121,- Kč
Celkem cena bez DPH :	1 985 466,87 Kč
DPH 21 %	416 948,02 Kč
Cena díla celkem s DPH :	2 402 414,89 Kč

Dodatek Č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Ostatní ustanovení souvztažné Smlouvy o dílo č. 08/06/PI/2022 ze dne 30. 6. 2022 vysloveně neupravená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Přílohy: Specifikace prací – instalace ohřívačů teplé vody – vícepráce

V Českém Těšíně dne 3. 10. 2022

V Třinci dne 3. 10. 2022

.....
podpis
ředitelky PC ČT

.....
podpis
místopředsedy představenstva