

(dále jen „Poskytovatel“)

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 5.2 Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. **10PU-002801** uzavřené dne 15.12.2021 ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.6.2022 na vypracování projektové dokumentace „**I/16 Zlatá Olešnice - Bernartice, oprava silnice DSP/PDPS + IČ + AD**, kterým se výše uvedená smlouva mění v článku:

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v následujícím článku:

Článek č. 5

Lhůty plnění

- 1.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
 - 1.1.1. Dokumentace pro stavební povolení s rozšířením o dokumenty projektové dokumentace pro provádění stavby – čístopis: **Nejpozději do 30.11.2022.**
 - 1.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení popř. vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru: **Nejpozději do 30.11.2022.**
 - 1.1.3. Soupis prací - čístopis: nejpozději **do 15 dnů** od nabytí právní moci stavebního povolení popř. vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.

Zdůvodnění:

- prodloužení dořešení kácení stromů a náhradní výsadby s vlastníky dotčených pozemků
- pozdní zpětné reakce některých dotčených orgánů na žádosti o vyjádření se k projektové dokumentaci, zejména PČR DI

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-002801 a v Dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Hradci Králové dne 24. 10. 2022

V Trutnově dne 24.10.2022

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DiK Janák, s.r.o. Trutnov

~
vedoucí provozního úseku

Jednatel