

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 841/TC/RD/2022/142 ze dne 29.7.2022 na stavbu

## „Rychnov nad Kněžnou-opravy MK,ul. SNP“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1. Objednatel:** **Město Rychnov nad Kněžnou**  
sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136  
IČ: 00275336  
DIČ: CZ00275336  
zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města  
telefon: 494 509 100  
bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou  
č. účtu: 27-1240286399/0800

**2. Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**  
Se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice  
Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):  
[redacted], technický vedoucí oblasti Hradec Králové  
[redacted], ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 7634.

IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
Číslo účtu: 112071233/0300  
Číslo stavby zhotovitele: RD

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841/TC/RD/2022/142 ze dne 29.7.2022.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla článek 4.1. smlouvy o dílo navyšuje o vícepráce uvedené v příloženém soupisu prací.

### DODATEK č. 1

Cena bez DPH	120 646,66 Kč
DPH 21%	25 335,80 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>145 982,46 Kč</b>

### REKAPITULACE

Smlouva o dílo	929 222,61 Kč
Dodatek č.1	120 646,66 Kč
Cena celkem	1 049 869,27 Kč
DPH 21%	220 472,55 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1 270 341,82 Kč</b>

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Přílohy: Příloha č.1 – soupis prací


V Hradci Králové dne 12.10.2022

Zhotovitel:

Objednatel:

  
technický vedoucí oblasti Hradec Králové

Ing. Jan Skořepa, starosta města

  
ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové