

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 9. 2022

Smluvní strany

**Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, příspěvková organizace**  
se sídlem Dvorského 33, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček  
IČ: 70631042  
Bank. spojení: 1808413339/0800  
zastoupená ředitelem školy Mgr. Janem Koliskem  
dále jen „objednatel“

a

**TRUHLÁŘSTVÍ – Bc. Pavel Rybařík**  
Dvorského 124/22, 779 00, Olomouc - Svatý Kopeček  
IČ: 68901844  
dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne dohodly na tomto dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 9. 2022, kterým se odst. 3.1 Článku III. mění takto:

Původní znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo do 30. 11. 2022. Předání díla proběhne nejpozději v tento uvedený den.

Nové znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo do 31. 1. 2023. Předání díla proběhne nejpozději v tento uvedený den.

V Olomouci dne 2. 11. 2022

V Olomouci dne 2. 11. 2022

.....  
objednatel

.....  
zhotovitel