

Dodatek č. 1 k Dohodě o narovnání ve věci uplatnění záruky za betonové pražce ze dne 15.10.2020

číslo smlouvy zadavatele: 65787/2020-SŽ-GŘ-O13

číslo smlouvy společnosti: 20/11/R/ŘAS

uzavřené mezi smluvními stranami:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ CZ70994234

zastoupená Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

a

Společnost:

ŽPSV s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 108128

se sídlem Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh

IČO 06298362, DIČ CZ06298362

zastoupená Ing. Tomášem Opletalem, jednatelem

(dále společně jako „**strany**“)

I. Úvodní ustanovení

1. Strany mezi sebou uzavřely dne 15.10.2020 Dohodu o narovnání ve věci uplatnění záruky za betonové pražce (dále jen „**Dohoda o narovnání**“).
2. Účelem tohoto dodatku je modifikovat rozsah práv a povinností stran v souvislosti s prodloužením Dohodou o narovnání sjednaného období pro dodání pražců Společností Zadavateli.

II. Obsah dodatku

1. Strany se dohodly, že obsah Dohody o narovnání se mění tak, že se prodlužuje termín pro dodání pražců uvedený v odstavci 1.4. Dohody o narovnání s tím, že text „do konce roku 2021“ se nahrazuje textem „do 30. 11. 2022“. Společnost dodá do 30.11. 2022 Zadavateli maximálně 500 ks pražců B 91T/2 (alternativně B 91S/2), spolu

s příslušnými dodacími listy, z celkového počtu doposud Společností nedodaných pražců. Další specifikace dodávky uvedená v odstavci 1.4 Dohody o narovnání zůstává v platnosti.

2. Nárok Zadavatele na dodání doposud nedodaných pražců podle Dohody o narovnání, nad rámec rozsahu dohodnutého v přechozím odstavci, účinností tohoto dodatku zaniká.

III. Závěrečná ustanovení

1. Strany prohlašují, že v ostatním zůstává Dohoda o narovnání beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední stranou a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv; uveřejnění zajistí Zadavatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s tím, že jedno vyhotovení obdrží Společnost a dva Zadavatel.

V Praze dne 26.10.2022

V Uherském Ostrohu dne 7.10.2022.

.....
Správa železnic, státní organizace
Bc. Jiří Svoboda, MBA
generální ředitel

Zadavatel

.....
ŽPSV s.r.o.
Ing. Tomáš Opletal, MBA
jednatel

Společnost

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3122734

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2d2ac7ac-e856-4b52-9f7d-16cde430cf5f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana BOROVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.11.2022 08:14:05



3ae49edb-8aa0-43dd-be61-3c5d1bc42dfc