



MDOBP009N1PL

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.01.2022 na akci „Smlouva na zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP“

Smluvní strany

#### město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš  
IČO: 00242098  
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)  
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram  
č. účtu: 27-521732389/0800  
kontaktní osoby: ve věcech administrativních Ing. Markéta Samcová – funkce: projektová  
manažerka, e-mail: [samcova@mestodobris.cz](mailto:samcova@mestodobris.cz), tel.: 318 533 310

na straně jedné jako **objednatel**

a

#### Publikon Bohemia s. r. o.

se sídlem: Libušská 108/209, Praha 4 Libuš 140 00  
korespondenční adresa: Libušská 108/209, Praha 4 Libuš 140 00  
IČO: 27109941  
DIČ: CZ2710941 (je plátcem DPH)  
zastoupení: Ing. Martin Michálek  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96954  
bankovní spojení: 0100  
č. účtu: 188210519  
kontaktní osoby: Ing. Martin Michálek  
na straně druhé jako **zhotovitel**

## I. Úvodní ustanovení

Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších se zhotovitelem dne 11.01.2022 smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejíž uzavření schválil starosta města Dobříše na základě pověření dle Směrnice č. 1/2020 čl. 4 odst. 1 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP na akci - „**Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši**“.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v důsledku prodloužení předmětné stavby dohodly na následující změně smlouvy:

- 1) Ustanovení článku II odst. 4 smlouvy (Předpokládaný termín realizace) nově zní:  
„Předpokládaný termín realizace stavby: 03/2022 – 12/2022.“
- 2) Ustanovení článku IV odst. 1 smlouvy (Úplata za sjednanou činnost) nově zní:

„Maximální dohodnutá konečná cena je stanovena v částce 130 000 Kč bez DPH (stotřicettisíc korun českých).“

### III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu s čl. 8 odst. 12 směrnice č. 1/2020, o zadávání zakázek malého rozsahu, v platném znění starosta města.

V Dobříši

Za objednatele

*31.10.2022*

V

Za zhotovitele

*26/10/22*

lr  
s

Ing. Martin Michálek  
jednatel společnosti