

### III Plán výluk na měsíc:

## Prosinec 2022

## ST Ústí nad Labem

č.	Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY		VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	48.týden							49.týden							50.týden							51.týden							52.týden							POZNÁMKY	
		úsek	kolej	NTV	ZZ		28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	výkon	mechanizace
<b>trať č. 503</b>																																											
1	73362 B	Liběchov + Liběchov - Mělník	zhl.+záhl.+1	ANO	-	7:30 - 3N - 17:30	III																																	montáž TV syst. 3			
2	73362 C	Liběchov	záhl.+zhl.+sudé+zhl.+záhl.	ANO	-	22:30 - 4:50																																		montáž TV			
3	73362 A	Štětí - Liběchov + Liběchov	1 + liché	ANO	-	7:30 - 11N - 17:30	II																																	montáž TV + výměna ÚO 411			
4	73362 A1	Štětí - Liběchov + Liběchov	1 + záhlaví	ANO	-	7:30 - 5N - 17:30																																		montáž TV			
5	73007 A	Štětí - Liběchov + Liběchov	1 + záhlaví	jen TK	-	7:30 - 4N - 17:30																																		montáž TV			
6	73268 B	Ústí n. L. Střekov	3a + v.č. 19 (po náv.Sc3, Sc5)	ANO	-	7:15 - 8N - 17:00	III																																	výměna pražců v 3a SK, ASP - N+N			
7	72 A 03 812	Boletice n. L. - V. Březno	1	ANO	PZZ	7:00 - 15:00																																	odstranění porostu - kácení stromů - CTB a.s. Praha	2x sekačka, UTS60, SVP			
8	72 A 03 722	V. Březno - Boletice n. L.	2	ANO	PZZ	7:00 - 15:00																																	odstranění porostu - kácení stromů - CTB a.s. Praha	2x sekačka, UTS60, SVP			
9	72 C 03 752	V. Březno - Boletice n. L. + Boletice n. L.	2 + část záhlaví	ANO	PZZ	7:00 - 15:00																																	odstranění porostu - kácení stromů - CTB a.s. Praha	2x sekačka, UTS60, SVP			
10	72 A 03 822	Boletice n. L. - Děčín východ	2	ANO	PZZ	7:00 - 15:00	SP	SP	SP	SP																													odstr.def.vad. svařování ? sv., odstranění porostu + test UTS 60, odstr.porostu v km 440,400 - 441,100 - N+	2x sekačka, UTS 60, SVP			
<b>trať č. 544</b>																																											
11	73069 G	Děčín východ	1 + boletické záhlaví	ANO	-	14:00 - 17:00																																		demontáž PD2, úprava TV			
12	73069 A	Děčín východ + Děčín východ - Děčín-P.Žleb + Děčín-P.Žleb	1, 1a + TK + záhl + 4a (v.č. 3)	ANO	-	9:00 - 260N - 17:00																																		od 1.3. rekonstrukce mostu v km 458,756 a tunelu v km 458,363 - Strabag Rail			
13	73069 E	Děčín-P.Žleb	celá ŽST	ANO	-	8:50 - 16:50	X																																překl. kotvení, připojení napájecího vedení, úprava TV				
14	70069 F		záhl. a zhl. děčínské	ANO	-	11:00 - 17:00																																	demontáž PD, PD1, přípoj. napájecího vedení, úprava TV				
<b>trať č. 527</b>																																											
15	73177 C	Roudnice n.L. + Roudnice n. L. - Hněvice	záhl.+zhl.+1	ANO	PZZ	7:00 - 15:00																																	zrušení provizorních děličů PD3, PD4 a PD5				
16	73177 A	Roudnice n.L.	liché	ANO	-	18:30 - 173N - 15:00																																	od 18.6. rekonstrukce kolejí, podchodu a nástupiště, výstavba výtahu. - Ch+T				
17	73177 B1		sudé	ANO	-	8:00 - 16:00																																	zrušení provizorních přečhodů, dokončení stezek, terénní úpravy				
18	73177 D	Hrobce - Roudnice n. L. + Roudnice n. L.	1 + záhl.+zhl.	ANO	-	11:30 - 15:00																																	zrušení provizorního dělice PD6				
19	73013 A	Lovosice - Prackovice n. L.	2	ANO	PZZ	7:45 - 14:00																																	výměna 2x LIS v km 502,630, svařování 4 sv. UIC, ruční úprava GPK, mytí výstroje dráhy				
20	73378 A	Prackovice n. L. - Ústí n. L. jih	2	NE	PZZ	8:00 - 14:00					X																												odstranění závdav v GPK, ruční podbíjení bet.pražců, mytí výstroje dráhy				
<b>trať č. 544</b>																																											
21	72 A 04 312	Děčín P. Žleb - Děčín hl. n.	1	ANO	PZZ	8:00 - 16:30																																	kácení stromů - CTB a.s. Praha				
<b>trať č. 504</b>																																											
22	73011 A	Ústí n.L. západ + Ústí n.L. západ - Ústí n.L. Střekov	137a + 1	ANO	-	7:00 - 14:00																																	odstranění porostu + sekání, kácení	2x sekačka			
23	73011 B	Ústí n.L. Střekov - Ústí n.L. západ + Ústí n.L. západ	2 + záhl.	ANO	-	7:00 - 13:00																																	odstranění porostu + sekání, kácení	2x sekačka			
24	73011 C	Ústí n.L. západ + Ústí n.L. západ - Ústí n.L. jih + Ústí n.L. jih	záhl. + 1 + záhl.	ANO	-	7:00 - 13:00																																	odstranění porostu + sekání, kácení	2x sekačka			
25	73350 C	Ústí n.L. západ	1b, 3b - v.č. 12, 16ab	NE	-	7:00 - 16:00	X																																CBV - v.č. 12, 16ab - N+N				
26	73350 D		5, 7 - v.č. 15, 20	NE	-	7:00 - 13:00	X																																CBV - v.č. 15, 20 - N+N				
27	73350 E		3 - v.č. 24	NE	-	7:00 - 10:00					X																												CBV - v.č. 24 - N+N				
28	73350 F		9 - v.č. 59	NE	-	10:00 - 13:00					X																												CBV - v.č. 59 - N+N				
29	73012 C	Ústí n.L. západ-Trmice	5a, 7 + v.č. 824	ANO	-	7:00 - 14:00																																odstranění porostu + sekání, kácení	2x sekačka				
30	73012 A	Chabařovice + Chabařovice - Ústí n. L. západ + Ústí n.L. západ	záhl.+ 1 + záhl.	ANO	-	7:00 - 14:00																																	odstranění porostu + sekání, kácení	2x sekačka			
31	73012 B	Ústí n. L. západ + Ústí n. L. západ - Chabařovice + Chabařovice	52 + 2 + záhl.	ANO	-	7:00 - 14:00																																	odstranění porostu + sekání, kácení	2x sekačka			
32	73073 A	Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov - Chabařovice	3a + záhlaví + 1	jen TK	PZZ	7:00 - 254N - 17:00																																	od 27.3. rekonstrukce mostu v km 13,697 - Ch+T				
33	73073 S		3a + záhlaví + záhlaví + 1	liché	PZZ	16:00 - 10N - 17:00																																	od 26.11. rekonstrukce mostu v km 13,697 - Ch+T				
<b>trať č. 546</b>																																											
34	73382 A	Sluknov - V. Šenov - Mikulášovice d.n.	TK	-	-	8:00 - 15:00																																	odstranění porostu - kácení stromů				
<b>trať č. 539</b>																																											
35	73383 A	Lovosice - Chotiměř + Chotiměř	TK + záhlaví	-	PZZ	7:00 - 13:00																																	odstranění porostu				
36	75027 A	Dobkovičky - Úpořiny	-	-	PZZ	7:00 - 11N - 13:00																																	výměna technologie PZZ v km 12,079 a v km 14,722 - NTD				
37	75027 B		TK	-	PZZ	7:00 - 4N - 13:00																																	zrušení LIS, svařování ? sv., osazení počítačů náprav - NTD				

← GVD →

Zpracováno: 26.08.2021

přednosta ST Ústí nad Labem  
Juránek Pavel, MBA

25.7.	doplněno
8.8.	doplněno
-	9.9. Ústí jih - Prackovice 1.TK (19.,20.,21.12.)
-	9.9. Ústí n.L. hl.n. v.č. 7 (15.12.)
22.8.	doplněno
26.8.	doplněno

#### Legenda:

- S - svařování
- N - navařování
- L - lepení
- A - podbíjení - automat
- B - odstranění blátivých míst
- P - odstranění porostu
- CBV - cyklické broušení výhybek

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3123069

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ca0d83a5-d303-4298-8f79-0d706a556d2a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.11.2022 08:41:16



d4cf40da-faa0-4687-984a-fa55c1c7a848