



**Celková cena díla bez DPH: 1 941 792,18Kč**

***K ceně bude připočtena výše DPH platná v době fakturace***

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 17.10.2022, usnesením č. 183/2022, bodem č. 7589.

Příloha: Změnový rozpočet

Ve Znojmě dne:

Ve Znojmě dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Město Znojmo  
Ing. Jakub Malačka, MBA  
starosta

.....  
DS DUMA s.r.o.  
[redacted] [redacted]  
jednatel společnosti