

## **DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO**

č. smlouvy objednatele: SML/0179/21

č. smlouvy zhotovitele č. 1: S22-035-0013

č. smlouvy zhotovitele č. 2: 211320300

na provedení díla – stavební práce na stavbě

**„SILNICE III/05726: VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTRICE“**

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
(dále jen ZZVZ)

---

### **Článek I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, náměstek pro inv. výstavbu
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, provozně technický náměstek
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mobil 737 288 933
Tel.:	577 212 829
E-mail:	<a href="mailto:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX">XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
<b>Zhotovitel:</b>	
<b>1)</b>	
<b>Vedoucí společník a správce společnosti:</b>	<b>SWIETELSKY stavební s. r. o.</b>
<b>Odštěpný závod:</b>	<b>SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA</b>
Adresa:	Jahodová 60, 620 00 Brno
Korespondenční adresa:	Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Č. Budějovice, oddíl C, vložka 8032
IČ:	48035599
DIČ:	CZ48035599
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vedoucím odštěpného závodu
K jednání o smluvních věcech oprávněn:	XXXXXXXXXX, ředitel oblasti Zlín, na základě plné moci XXXXXXXXXXXX, vedoucí odd. přípravy a kalkulací, na základě plné moci ze dne 19. 1. 2021
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXX, vedoucí odd. přípravy a kalkulací
Hlavní stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXX, mobil 607 633 156
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXX, mobil 702 206 172 XXXXXXXXXXXX, mobil 724 749 922

Tel.: 571 752 031  
E-mail: [office-valmez@swietelsky.cz](mailto:office-valmez@swietelsky.cz)  
Bankovní spojení: ČSOB a. s., č. ú. 212269343/0300

2)

**Společník:** COLAS CZ, a. s.  
Adresa: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud Praha, oddíl B, vložka 6556  
IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva  
xxxxxxxxxxxxxx, člen představenstva  
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxx, ředitel oblasti Východ,  
na základě plné moci, tel. č. 725 597 838  
xxxxxxxxxxxxxx, manažer Zlínského regionu,  
tel. č. 702 177 708  
Stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxx, tel. č. 702 177 710  
Tel.: 577 452 935  
E-mail: [xxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxx), [xxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxx)  
Bankovní spojení: ČSOB a. s., č. ú. 117825233/0300

jako společníci společnosti s názvem „Společnost Velká Lhota-Valašská Bystřice“ na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 3. 3. 2021.

Korespondenční adresa: Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí  
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú: 217527823/0300

## Článek II.

### Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 22. 4. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0179/21, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/05726: VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTRICE“ (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších dodatků dále jen „Smlouva“). Smlouva byla uzavřena v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/05726: VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTRICE“.
- 2.2 Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na navýšení ceny vybraných položek uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele, přičemž seznam těchto vybraných položek je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku (ačkoliv jsou v příloze č. 1 z důvodu rozpočtového SW předmětné položky označeny jako „nové položky“, jedná se obsahově o stejné položky, jaké jsou uvedeny v položkovém rozpočtu zhotovitele, ke změně Smlouvou stanoveného obsahu ani objemu předmětných položek tedy nedochází, „cena za m. j.“ pak nepředstavuje novou cenu předmětných položek, ale navýšení cen nad rámec cen předmětných položek v položkovém rozpočtu zhotovitele). Výsledná cena předmětných položek po zohlednění navýšení dle přílohy č. 1 tohoto dodatku je dohodnuta ve výši aktuálního ceníku ÚRS, tj. 2022/II, u ostatních položek nezatříděných v tomto ceníku jsou ceny stanoveny dohodou smluvních stran s přihlédnutím k vývoji cen stavebních materiálů, kalkulaci zhotovitele i uzavřeným poddodavatelským vztahům zhotovitele. Tímto dodatkem č. 5 tedy dochází ke

změně ceny za dílo, kdy cena dle Smlouvy, jak byla stanovena dodatkem č. 4 ve výši 158 330 622,37 Kč bez DPH, bude navýšena o částku ve výši 4 858 486,84 Kč bez DPH.

- 2.3 Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

### **Článek III. Změny Smlouvy**

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků Smlouvy se upravuje následovně:

- 3.1.1 Stávající text článku VI., odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

<i>Cena bez DPH celkem</i>	<i>163 189 109,21 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>34 269 712,94 Kč</i>
<b><i>Cena celkem vč. DPH</i></b>	<b><i>197 458 822,15 Kč</i></b>
<b><i>(slovy jednotodevadesátsedmmilionůčtyřistapadesátosmtisícosmsetdvacetdvě koruny české, 15/100)</i></b>	

- 3.1.2 Článek VII., odst. 2. Smlouvy se doplňuje o text následujícího znění:

*k) Zhotovitel bude po celou dobu realizace stavby až do dokončení a předání hotového díla fakturovat položkové ceny ve výši dle položkového rozpočtu platného dle podané nabídky zhotovitele v zadávacím řízení, resp. ke dni podpisu Smlouvy. Navýšení cen příslušných vybraných položek dle dodatku č. 5 této smlouvy bude samostatně fakturováno po dokončení a předání díla (tj. po dokončení a předání díla vyúčtuje zhotovitel objednateli nikoliv cenu předmětných položek zohledňující navýšení dle přílohy č. 1 dle dodatku č. 5 Smlouvy, ale pouze toto navýšení).*

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je soupis vybraných položek vč. navýšení jejich ceny.
- 4.2 Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 5 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento

dodatek č. 5 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

- 4.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků.

1. 11. 2022

24. 10. 2022

.....  
za objednatele:  
xxxxxxxxxxxxx  
ředitel

.....  
za zhotovitele – společníka 1:  
SWIETELSKY stavební s. r. o.  
xxxxxxxxxxxxx, ředitel oblasti Zlín  
xxxxxxxxxxxxx, vedoucí odd. přípravy

1. 11. 2022

.....  
za zhotovitele – společníka 2:  
COLAS CZ a. s.  
xxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva  
xxxxxxxxxxxxx, člen představenstva