

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML-00136-2022-942
„PD ČERNÝ POTOK V K.Ú. HUSLENKY/HALENKOV“**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] na základě
pověření ze dne 31.12.2020.

ve věcech technických jedná: [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

se sídlem Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

IČO: 633 20 819

DIČ: CZ63320819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8412

zastoupený: [redacted]
[redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 1904840349/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00136-2022-942 „PD Černý potok v k.ú. Huslenky/Halenkov“, (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku****Název akce:**

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a pro vydání stavebního povolení:
„Černý potok v k.ú. Huslenky/Halenkov“, dále jen „projektová dokumentace“,
na vodním toku: Černý potok, ČHP: 4-11-01-031, IDVT: 10188609, katastrální území:
Huslenky/Halenkov.

1. Předmětem tohoto dodatku je navýšení celkové ceny za dílo „PD Černý potok v k.ú. Huslenky/Halenkov“. Navýšení ceny je způsobeno nezbytnou nutností provést inženýrskogeologický průzkum, aby bylo možno posoudit a stanovit konstrukce navrhovaných objektů v rámci zadání projekčních prací.

II.**Změna ve smlouvě o dílo č. SML-00136-2022-942**

Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. **III . Cena a platební podmínky** odst. 1. písm. A)

Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním takto:

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, a to:
 - A) za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, částka v celkové výši **308 360,- Kč (slovy: třistaosmtisíctřistašedesát korun českých) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Původní cena za dílo: 248 000,-Kč bez DPH

Vícepráce: 60 360,-Kč bez DPH

Celková cena za dílo: 308 360,-Kč bez DPH

III.**Závěrečná ujednání**

1. Dále zůstávají v platnosti ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML-00136-2022-942.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – cenová nabídka na provedení IGP v rámci akce „Černý potok v k.ú. Huslenky/Halenkov“.


V, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Filip Brtna
jednatel společnosti
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.