




Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 6. 9. 2022 pod č. j.: FM-393-1/2022 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.




Článek č. 1 Smluvní strany

Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany

Sídlo: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Fojtíkem DiS., ředitelem
IČO: 64122654
DIČ: CZ6412265
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 85938881/0710
Osoba oprávněná
jednat ve věcech
technických:  vedoucí provozního oddělení
E-mail: 
Telefon: 

(dále jen „objednatel“)

a

Název zhotovitele Jan Kovář
Sídlo/místo podnikání: Těšínská 1115, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 18478425
DIČ: CZ6305110163
Zastoupená: 
Bankovní spojení: CSOB, a.s.
Číslo účtu: 155126505/0300
Telefon: 
E-mail: 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajských soudem v Ostravě, odd. A vl 3184

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2022 Smlouvu o dílo č. j.: FM-393-1/2022 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukci střešní krytiny objektu bez č. p. na parcele č. 528/16 v katastrálním území Místek**“ v areálu Pavlíkova 1479, Místek. V souladu s čl. 12. odst. 4 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“), kterým se smlouva mění níže uvedeným způsobem.

Článek č. 2 Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu článkem 8 odst. 3 dohodly na změnách díla bez dopadu na konečný termín díla a jeho kvalitu:

Odpočty ceny bez DPH	- 128.372,30 Kč
Přípočty ceny bez DPH	96.451,71 Kč
Celkový vliv na cenu díla bez DPH	-31.920,59 Kč
Celkový vliv na cenu díla včetně DPH	-38.623,91 Kč

2. Rekapitulace ceny díla:

cena dle smlouvy bez DPH	1.231.300,00 Kč
snížení ceny dodatkem	-31.920,59 Kč
celková cena bez DPH	1.199.379,41 Kč
DPH 21 %	251.869,68 Kč
celková cena včetně DPH	1.451.249,09 Kč

Článek č. 3 Seznam příloh

Smluvní strany prohlašují, že za nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 považují tyto přílohy:

Příloha č. 1 změnový list č. 1

Článek č. 4 Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ve Frýdku-Místku dne viz el. podpis

Ve Frýdku-Místku dne viz el. podpis

za objednatele
plk. Ing. Jiří Fojtík, DiS.
ředitel
vrchní rada

