

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí OlaTS, Martin Moltaš – referent OlaTS

2. Zhotovitel:

FITNEMA s.r.o.

Sídlo: U Obůrky 823/5, Podklášteří, 674 01 Třebíč
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 85351
Jednající/Zastoupený: ■■■ ■■■ ■■■ jednatel společnosti
IČ: 035 54 104
DIČ: CZ03554104
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 123-1305840267/0100
Zástupce ve věcech technických: ■■■ ■■■ DiS.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 01.07.2022 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 0766/2022), jejímž předmětem je provést pro objednatele kompletní dílo nazvané „**Workoutová hřiště - 2022**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu ukončení a předání díla a změna místa plnění díla, kdy se text smlouvy o dílo mění následovně:

Článek III. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

Termín převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: do 5 dnů od výzvy k převzetí staveniště.

*Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 31.03.2023.***

a Článek III. odst. 4. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

4. *Místem plnění díla je ZŠ JUDr. J. Mareše, ZŠ Pražská a ZŠ Prokopa Diviše, Znojmo. Místo plnění je blíže vymezeno projektovou dokumentací.*

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. V případě, že bude podepsán elektronicky, toto ustanovení neplatí.
4. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 10.10.2022, usnesením č. 181/2022, bodem č. 7543.

Ve Znojmě dne:

V Třebíči dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta

.....
Fitnema s.r.o.
■■■■■■■■■■
jednatel společnosti