

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci na realizaci Smlouvy na zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících plnění

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1. Objednatel

#### Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace

zastoupená:	prof. Ing. arch. Michalem Sedláčkem, ředitelem
se sídlem:	Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
IČO:	05128820
DIČ:	CZ05128820
plátce DPH:	NE
bankovní spojení (číslo účtu):	2001018746/2010
kontaktní osoba:	xxxxxx
telefon:	xxxxxx
e-mail:	xxxxxx
ID datové schránky:	j9gzbpi

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### 2. Dodavatel

#### VISUALOVE s.r.o.

zastoupená:	Ing. arch. Jan Machát a Ing. arch. Michal Okleštěk
se sídlem:	Údolní 495/19, 602 00 Brno - střed
IČO:	05867550
DIČ:	CZ05867550
plátce DPH:	ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 98296	
bankovní spojení (číslo účtu):	123-2495970277/100
kontaktní osoba:	xxxxxx
telefon:	xxxxxx
e-mail:	xxxxxx
ID datové schránky:	h2ndzkm

(dále jen „**Dodavatel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

## II. SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 8.4.2022 uzavřely v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), smlouvu o spolupráci na realizaci Smlouvy na zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících plnění (dále jen „**Smlouva**“).

2. Předmětem Smlouvy bylo mimo jiné zpracování návrhu světelné a multimediální instalace v rámci projekčních prací na rekonstrukci podchodu pod hlavním nádražím - I. etapa (dále jen „Dílo“)
3. Součástí Díla bylo dle Smlouvy také provedení následujících prací:
  - Autorský dozor při realizaci části stavby Světelná a multimediální stěna.
  - Asistence při uvedení instalace do provozu a zaškolení personálu ovládajícího světelnou instalaci. Technická pomoc při zkušebním provozu.

Tyto práce byly definovány v příloze č. 2 Smlouvy. (dále také jen „**Autorský dozor**“)

4. Smluvní strany se prostřednictvím tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě dohodly na tom, že Dodavatel provede Dílo v rozsahu stanoveném Smlouvou, avšak Autorský dozor ze strany Dodavatele prováděn nebude.
5. Cena za provedení Díla dle Smlouvy byla sjednána včetně Autorského dozoru. Autorský dozor představoval v celkové Ceně za provedení Díla částku ve výši 58.680,- Kč bez DPH. Smluvní strany se tedy dohodly na tom, že tímto Dodatkem č. 1 bude upravena Cena za provedení Díla tak, že tato bude ponížena o hodnotu Autorského dozoru, který tak bude činit částku ve výši 430.320,- Kč bez DPH.
6. Dodavatel se dle ujednání čl. III., odst. 5 Smlouvy zavázal uzavřít poddodavatelskou smlouvu s Generálním zhotovitelem dle závazného vzoru, který tvoří přílohu č. 1 ke Smlouvě. Vzhledem k tomu, že poddodavatelská smlouva obsahuje závazek Dodavatele provést pro Generálního zhotovitele tentýž autorský dozor, je třeba upravit smluvní vztah mezi Dodavatelem a Generálním zhotovitelem v tom směru, že z této bude autorský dozor vypuštěn.

### III. ZMĚNA SMLOUVY

7. V souladu s předchozími odstavci tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany tak tímto dodatkem mění ujednání Smlouvy následně:
  - **Ujednání čl. IV. CENA, odst. 8 Smlouvy se mění tak, že se nahrazuje tímto textem:**

„8. Celková cena za splnění předmětu této Smlouvy činí **430.320,- Kč bez DPH** (dále jen „Cena“).“
  - **Ze čtvrtého odstavce Přílohy č. 2 – Specifikace díla a souvisejících plnění se vypouští text poslední věty:**

„V rámci autorského dozoru (AD - SMI) bude Poddodavatel řešit světelnou a multimediální instalaci a poskytovat součinnost Dodavateli.“

- **Z části Přílohy č. 2 – Specifikace díla a souvisejících plnění, která je označena jako „Poptávané stupně projektu (Smlouva se zadavatelem)“ se vypouští následující text:**

„4. Autorský dozor (AD - SMI)

- Autorský dozor při realizaci části stavby Světelná a multimediální stěna.
- Asistence při uvedení instalace do provozu a zaškolení personálu ovládajícího světelnou instalaci. Technická pomoc při zkušebním provozu.“

#### **IV. ZÁVAZEK UZAVŘÍT DODATEK K PODDODAVATELSKÉ SMLOUVĚ**

8. S přihlédnutím k souhlasnému prohlášení, které je předmětem odstavce č. 6 tohoto Dodatku č. 1 se Dodavatel zavazuje bezodkladně uzavřít s Generálním zhotovitelem dodatek k poddodavatelské smlouvě ze dne 12.4.2022 ve znění závazného vzoru, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

#### **V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

9. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z tohoto Dodatku č. 1 se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud tento Dodatek č. 1 nestanoví jinak.
10. Všechny spory vznikající z tohoto Dodatku č. 1 a v souvislosti s ním budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
11. Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.
12. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle Zákona o registru smluv.
13. Dodavatel uděluje svůj souhlas s úplným zveřejněním obsahu tohoto Dodatku č. 1, jakož i se zveřejněním všech dalších smluvních dokumentů vztahujících se k plnění veřejné zakázky na základě Smlouvy.

#### **Přílohy**

1. příloha č. 1: Závazný vzor dodatku k poddodavatelské smlouvě

V Brně dne 25.10. 2022

V Brně dne 25.10. 2022

---

**Objednatel**  
prof. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel KAM

---

**Dodavatel**  
Ing. arch. Jan Machát, jednatel a  
Ing. arch. Michal Okleštěk, jednatel

## Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě

### Závazný vzor dodatku č. 1 k poddodavatelské smlouvě

#### Dodatek č. 1 k poddodavatelské smlouvě ze dne 12.4.2022

##### **Tomáš Dvořák architekti s.r.o.**

IČO: 27661334

se sídlem Rajhradská 736/12, 619 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou C 49873

zastoupená Ing. arch. Tomášem Dvořákem, jednatelem

(dále jen jako „**Dodavatel**“ na straně druhé)

a

##### **VISUALOVE s.r.o.**

IČO: 05867550

se sídlem Údolní 495/19, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou C 98296

zastoupená Ing. arch. Janem Machátem a Ing. arch. Michalem Okleštěkem, jednatelem

(dále jen jako „**Poddodavatel**“ na straně druhé)

(Dodavatel a Poddodavatel jsou dále označováni společně také jako „**Smluvní strany**“ a tento Dodatek č. 1 dále jako „**Dodatek č. 1**“)

1. Mezi smluvními stranami byla dne 12.4.2022 uzavřena Poddodavatelská smlouva, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejícího plnění a využití kapacit a odbornosti Poddodavatele pro část plnění předmětu Veřejné zakázky.
2. Plněním dle Smlouvy se rozumí zpracování návrhu světelné a multimediální instalace ve všech stupních projektové dokumentace dle smlouvy na Veřejnou zakázku, a využito know – how Poddodavatele. Součástí plnění je inženýrská činnost, součinnost při výběru zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru projektanta, a to vše v souvislosti se světelnými a multimediálními instalacemi, nebude-li tyto činnosti oprávněn vykonávat přímo Dodavatel.
3. Mezi Kanceláří architekta města Brna, příspěvkovou organizací a Poddodavatelem byl uzavřen dodatek ke smlouvě o spolupráci na realizaci projektové dokumentace ze dne 8.4.2022, která se týká téhož plnění. Dodatkem došlo k vypuštění předmětu plnění v podobě výkonu autorského dozoru projektanta v souvislosti s výše uvedenými světelnými a multimediálními instalacemi.
4. Dodavatel a Poddodavatel tímto Dodatkem č. 1 k Poddodavatelské smlouvě mění text Poddodavatelské smlouvy následně:
  - Z textu poslední věty čl. II., odst. 2 Poddodavatelské smlouvy se vypouští text: „a výkon autorského dozoru“

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení Dodavatel předloží Zadavateli.

V Brně dne 25.10.2022

V Brně dne 25.10.2022

---

**Dodavatel**  
**Ing. arch. Tomáš Dvořák jednatel**

---

**Poddodavatel**  
**Ing. arch. Jan Machát, jednatel a**  
**Ing. arch. Michal Okleštěk, jednatel**