



## Dodatek č.1

### ke smlouvě o dílo č. 0481/2022/SMP14/1050

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),  
v platném znění

Smluvní strany:


#### Městská část Praha 14

se sídlem Bří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9  
IČ: 00231312  
DIČ: CZ00231312  
zastoupena Správou majetku Prahy 14, a.s.  
se sídlem Metujská 907, 198 00 Praha 9, Hloubětín  
jednající Ing. Karlem Medem, předsedou představenstva/, Vladimírem Mítášem  
členem představenstva/ Jiřím Zajacem, členem představenstva  
IČ: 25622684  
DIČ: CZ25622684  
Bankovní spojení: PPF banka, a. s., Praha 6  
č. ú.: 049023–9800050998/6000  
*dále jen objednatel – na straně jedné*

**a**

#### Firma s.r.o.

se sídlem Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy  
zastoupené Václavem Kapalem, jednatelem společnosti  
IČ: 62412272  
DIČ: CZ62412272  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 8  
č.ú.: 128578098/0300  
Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Václav Kapal  
Ve věcech technických je oprávněn jednat: [REDACTED]  
*dále jen zhotovitel – na straně druhé*



## Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 18.08.2022 Smlouvu o dílo, a to na základě výsledku zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce bytových jader (ulice Kardeşovská, Rochovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14“ zadávaného mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. S ohledem na dodatečně zjištěnou nemožnost provést opravu bytu č. [redacted] na adrese Kardeşovská čp. 670 z důvodu neumožnění vstupu do bytu ze strany uživatele a to ze závažných zdravotních problémů, smluvní strany se domluvily na následující změně Smlouvy.

### I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se domluvily na změně předmětu díla tak, že namísto bytu č. [redacted] na adrese Kardeşovská 670 bude opraven byt č. [redacted] na adrese Rochovská čp. 766.
2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo č. 0481/2022/SMP14/1050 se nahrazuje jejím novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a stává se současně novou přílohou č. 1 Smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany konstatují, že v ostatním zůstává obsah Smlouvy tímto dodatkem nedotčen.

### II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech platnosti originálů, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
4. Uzavření dodatku ke smlouvě bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 14 konané dne 19. 09.2022, č. 561 /RMČ/2022

26-10-2022

V Praze dne: .....

[redacted]  
za objednatele

V Praze dne: 2.11.2022

[redacted]

za zhotovitele



[redacted]

**REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY ČÁST 3.**

		Cena bez DPH	Cena s DPH
byt č.	Kardašovská 756, k.ú. Hloubětín	242 686,16	279089,084
byt č.	Rochovská 766, k.ú. Hloubětín	242 686,16	279089,084
<b>Cena celkem</b>		<b>485 372,32</b>	<b>558 178,17</b>

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** Část 3: Rekonstrukce 2 bytových jader bytového fondu ve správě MČ Praha 14 - byt č. ■■■, Kardašovská 756, byt č. ■■■, Rochovská 766  
**Objekt:** Část 3: Rekonstrukce 2 bytových jader bytového fondu ve správě MČ Praha 14  
**Rozpočet:** bytová jádra

**Objednatel:** Městská část Praha 14 IČO: 00231312  
 Bratři Venclíků 1073/8 DIČ: CZ00231312  
 19800 Praha-Černý Most

**Zhotovitel:** FIRMA s.r.o. IČO: 62412272  
 Na Pěšinách 247/5 DIČ: CZ62412272  
 182 00 Praha 8 - Kobylisy

Rozpis ceny	Celkem
HSV	100 440,88
PSV	115 742,97
MON	6 000,00
Vedlejší náklady	20 502,31
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>242 686,16</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	242 686,16 CZK
Snížená DPH	15 %	36 403,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,16 CZK

**Cena celkem s DPH** **279 089,00 CZK**

v Praze dne 15.06.2022

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 916,16	6
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			17 015,93	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 075,47	1
64	Výplně otvorů	HSV			4 636,00	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			830,12	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			12 979,86	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			47 656,28	20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 331,06	1
711	Izolace proti vodě	PSV			8 396,84	3
713	Izolace tepelné	PSV			1 204,17	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 946,83	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 391,00	3
725	Zařizovací předměty	PSV			35 650,25	15
766	Konstrukce truhlářské	PSV			25 341,03	10
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			30 087,77	12
783	Nátěry	PSV			550,62	0
784	Malby	PSV			5 174,46	2
M21	Elektromontáže	MON			6 000,00	2
VN	Vedlejší náklady	VN			20 502,31	8
Cena celkem					242 686,16	100

## Položkový rozpočet

S:	byť č. ■ Kardašovská 756, byť č. ■ Rochovská 766, 198 00 Praha 9
O:	Rekonstrukce bytového jádra
R:	bytové jádro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>13 916,16</b>
1	317121033RT1	Překlad nenosný do příčky Ytong, překlad Ytong 1200 x 249 x 75 mm	kus	3,00000	671,00	2 013,00
2	342255020RT2	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm, desky P 4 - 600, 600 x 250 x 50 mm	m2	1,50000	598,00	894,00
3	342255022RT1	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm	m2	7,44000	688,00	5 118,72
4	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	4,68000	792,00	3 706,56
5	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami	m	7,80000	87,80	684,84
6	346244311R00	Obezďivky van z desek Ytong tl. 50 mm	m2	2,16000	694,00	1 499,04
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>17 015,93</b>
7	619991001T00	Zakrytí podlah fólie+páska	m2	15,00000	19,98	298,50
8	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,19500	877,00	2 802,02
9	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	3,19500	301,00	961,70
10	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033 ručně, tloušťka vrstvy 4 mm	m2	9,94500	153,50	1 526,56
11	602013111RT5	Omitka jádrová MV 2 ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	5,76000	385,50	2 220,48
12	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFI Putzgrund	m2	5,76000	57,30	330,05
13	612481211RT2	Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	33,94500	261,50	8 876,62
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>2 075,47</b>
14	632413140RT1	Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 40 mm, BP-1, 30 MPa	m2	3,19500	576,00	1 840,32
15	632481111R00	Vložka z rabičového pletiva s matným povrchem	m2	3,19500	73,60	235,15
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						<b>4 636,00</b>
16	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,00000	951,00	1 902,00
17	55330365R	Zárubeň ocelová YH 75 600x1970x75 L, ZAKO pro přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	2,00000	1 367,00	2 734,00
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>830,12</b>
18	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	7,09500	117,00	830,12
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>12 979,86</b>
19	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	18,19500	127,50	2 319,86
20	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	1 000,00000	5,60	5 600,00
21	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 -stav.připomoce k instal.	h	10,00000	506,00	5 060,00
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>47 656,28</b>
22	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000	18,10	36,20
23	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,40000	410,50	985,20
24	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	8,50000	51,90	441,15
25	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	4,50000	194,50	875,25
26	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	2,58491	515,00	1 331,23
27	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	241,00	241,00
28	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	156,00	156,00
29	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00000	176,50	176,50
30	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	4,00000	46,60	186,40
31	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	88,70	88,70
32	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00000	90,80	90,80
33	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	34,15600	129,50	4 423,20
34	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2	m2	3,24000	155,50	503,82
35	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	3,24000	51,90	168,16

## Položkový rozpočet

S:	byť č. ■■■ Kardašovská 756, byť č. ■■■ Rochovská 766, 198 00 Praha 9
O:	Rekonstrukce bytového jádra
R:	bytové jádro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
36	767590830R00	Demontáž zdvojených podlah - desek	m2	3,24000	480,00	1 555,20
37	767590840R00	Demontáž zdvojených podlah - nosného roštu	m2	3,24000	56,90	184,36
38	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	45,00000	38,80	1 746,00
39	767112812R0a	Demontáž ocel.roštu příček	m2	36,55600	461,00	16 852,32
40	900 RT4	HZS - odpojení a demont.rozvodů el.instalací a VZT, Práce v tarifní třídě 7	h	10,00000	610,00	6 100,00
41	979011111R00	Svislá doprava suti a vylour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,76731	374,50	1 036,36
42	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,76731	236,50	654,47
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,76731	341,50	945,04
44	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,76731	38,10	105,43
45	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,76731	356,50	986,55
46	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2,76731	28,40	78,59
47	979990191R00	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	t	2,76731	2 775,00	7 679,29
48	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,76731	10,50	29,06
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 331,06</b>
49	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,62522	819,00	1 331,06
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>8 396,84</b>
50	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, Primer G (fa Mapei)	m2	9,63500	71,70	690,83
51	711212002RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, Mapeelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	10,51500	581,00	6 109,22
52	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	8,80000	176,00	1 548,80
53	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,04033	1 190,00	47,99
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>1 204,17</b>
54	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	3,19500	41,50	132,59
55	713121118R00	Tepelná izolace - pásek podél stěn	m	10,00000	26,00	260,00
56	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE	m2	3,19500	44,10	140,90
57	28375300.AR	Ethafoam izolační podložka pod podlahy tl.5 mm, kročejová izolace	m2	10,50000	55,00	577,50
58	28375322R	Izostep izolace kročejového hluku tl. 5 mm	m2	3,35480	27,10	90,92
59	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,00192	1 177,00	2,26
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>2 946,83</b>
60	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	1,00000	434,00	434,00
61	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,50000	300,00	1 050,00
62	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00000	952,00	952,00
63	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00000	81,50	163,00
64	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00000	90,30	90,30
65	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	134,50	134,50
66	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	4,50000	25,60	115,20
67	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,00991	790,00	7,83
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>6 391,00</b>
68	722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm	kus	2,00000	99,70	199,40
69	722172611R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm	m	5,00000	234,00	1 170,00
70	722172631R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm	m	3,50000	241,00	843,50
71	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	369,50	369,50
72	722181212RT7	Izolace návléková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	5,00000	83,70	418,50
73	722181214RT7	Izolace návléková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	3,50000	105,00	367,50
74	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	6,00000	235,50	1 413,00

## Položkový rozpočet

S:	byť č. ■■■ Kardašovská 756, byť č. ■■■ Rochovská 766, 198 00 Praha 9
O:	Rekonstrukce bytového jádra
R:	bytové jádro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
75	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	4,00000	241,50	966,00
76	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00000	486,00	486,00
77	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	8,50000	15,30	130,05
78	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,03826	720,00	27,55
<b>Díl: 725      Zařizovací předměty</b>						<b>35 650,25</b>
79	713582128R00	Revizní dvířka Promat do masivních stěn, 800x800 mm	kus	1,00000	8 620,00	8 620,00
80	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00000	1 257,00	1 257,00
81	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	884,00	884,00
82	725229102R00	Montáž van ocel. a plastových	soubor	1,00000	2 405,00	2 405,00
83	725814102R00	Ventil rohový IVAR.PARSEK DN 15 x DN 10	soubor	3,00000	263,00	789,00
84	725814122R00	Ventil pračkový se zpět.kl. IVAR.08101 DN15 x DN20	soubor	1,00000	261,00	261,00
85	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	1,00000	238,00	238,00
86	725839203R00	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2	soubor	1,00000	337,00	337,00
87	725860180RT1	Sífon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový, podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm	kus	1,00000	949,00	949,00
88	725860190RT1	Sífon vanový PP HL500, D 40,50 mm, samočistící s nastavitelným odpadem 5/4 "	kus	1,00000	461,50	461,50
89	725860251R00	Sífon umyvadlový chromovaný Raf SV1410	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
90	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	1,00000	192,00	192,00
91	28349056R	Dvířka vanová z ABS D 300 x 300 mm	kus	1,00000	140,50	140,50
92	55145030R	Baterie umyvadlová směš stojánková s otv odp TM21	kus	1,00000	2 115,00	2 115,00
93	55145037R	Baterie vanová směšovací nástěnná s přísluš TM57	kus	1,00000	2 330,00	2 330,00
94	551673931R	Sedátko klozetové OLYMP NEW č. 893281 bílé	kus	1,00000	1 076,00	1 076,00
95	55421000R	Vana akrylátová Klasik 120x70x38 bílá 85 litrů	kus	1,00000	6 680,00	6 680,00
96	64214330R	Umyvadlo LYRA Plus bílé s otv. pro bat. 550x450 mm	kus	1,00000	1 105,00	1 105,00
97	64232860R	Klozet komb OLYMP vodor. odpad, boční napouš. bílý	kus	1,00000	4 740,00	4 740,00
98	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,08588	818,00	70,25
<b>Díl: 766      Konstrukce truhlářské</b>						<b>25 341,03</b>
99	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	9,20000	122,50	1 127,00
100	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	4,00000	261,00	1 044,00
101	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	2,00000	688,00	1 376,00
102	766664911R00	Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan.	kus	2,00000	263,00	526,00
103	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,00000	402,00	804,00
104	42972810R	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 315x125.20	kus	4,00000	422,00	1 688,00
105	54914582R	Kliky se štítem mezip 804/90 se zaj. Cr	kus	2,00000	622,00	1 244,00
106	61161713R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 cm dýha dub	kus	2,00000	6 705,00	13 410,00
107	61162102R	Dveře vnitřní fóliované plně 1kř.70x197 cm	kus	2,00000	2 015,00	4 030,00
108	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,07482	1 230,00	92,03
<b>Díl: 771      Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>30 087,77</b>
109	771475014RT8	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, Ardex X7G (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m	2,70000	134,00	361,80
110	771575109RT8	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, Ardex X7G (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m2	3,19500	617,00	1 971,32
111	771577114RU1	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic, profil 55/F, na hmoždinky, š. 35 mm, v. 8 mm	m	1,20000	361,00	433,20
112	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	11,50000	58,10	668,15
113	781415015RT8	Montáž obkladů stěn, porovin ,tmel, 20x20,30x15 cm, Ardex X7G (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m2	21,60000	681,00	14 709,60
114	597642030R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	3,51450	488,00	1 715,08
115	59764241R	Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm	kus	10,00000	52,10	521,00



### Položkový rozpočet

S:	byť č. ■ Kardašovská 756, byť č. ■ Rochovská 766, 198 00 Praha 9
O:	Rekonstrukce bytového jádra
R:	bytové jádro

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
116	597813664R	Obkládačka Color One 19,8x24,8 světle šedá lesk	m2	23,76000	386,50	9 420,84
117	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,44325	647,00	286,78
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>550,62</b>
118	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	3,22000	171,00	550,62
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>5 174,46</b>
119	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akril Emulze, 1 x	m2	58,14000	24,76	1 436,06
120	784125212R00	Malba tekutá Jupol Classic, bílá, bez penetrace, 2x	m2	58,14000	64,30	3 738,40
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>6 000,00</b>
121	M210001	Úprava elektroinstalace vč. bytového rozvaděče, svitidel v byt. jádru a ventilátorů, revize	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>20 502,31</b>
122	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	11 276,27	11 276,27
123	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 125,58	5 125,58
124	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	4 100,46	4 100,46
<b>Celkem</b>						<b>242 686,16</b>

Poznámky uchazeče k zadání