

**Dodatek č. 1**  
**ke SMLouvĚ O DÍLO na**  
**„Nový chodník ze zámkové dlažby v areálu DSS Slatiňany“**  
ze dne 8.9.2022

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
mezi smluvními stranami:

**Domov sociálních služeb Slatiňany**

Sídlem: Klášterní 795, 538 21 Slatiňany  
IČO: 15053814  
za níž jedná: Miroslav Kubín, ředitel organizace  
Bankovní spojení: 17230531/0100  
(dále jen „Objednatel“)

**TES, spol. s r.o.**

Sídlem: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav  
Za níž jedná: Jiří Pavlica, jednatel společnosti  
Bankovní spojení: 13903161/0100  
(dále jen „Zhotovitel“)

**1. Smluvní strany se dohodly, že uzavřením dodatku č. 1 se mění čl. III. Cena takto:**  
**III. Cena**

1. Smluvní strany se dohodly na ceně Díla ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	133 088,40 Kč
DPH 15%	19 963,26 Kč
Cena za dílo celkem vč. DPH	<b>153 051,66 Kč</b>

V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na zabezpečení činností a úkonů, které jsou součástí předložené aktualizované nabídky ze dne 19. 10. 2022.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

V Čáslavi dne  
Zhotovitel

Ve Slatiňanech dne  
Objednatel

.....  
Jiří Pavlica  
jednatel společnosti

.....  
Miroslav Kubín  
ředitel organizace