

RESTART-STUDIO s. r. o.
Kylešovská 2593/12
746 01 OPAVA

[Datovou schránkou]

Věc: Odstoupení od smlouvy o dílo ze dne 10. 5. 2022

Vážení,

dne 10. 5. 2022 jste s námi, Domem dětí a mládeže Veselí nad Moravou, příspěvkovou organizací, se sídlem: Hutník 1495, 698 01 Veselí nad Moravou, IČO: 49939416, jako objednatelům uzavřeli jako zhotovitel Smlouvu o dílo (dále jako „**smlouva**“) jejímž předmětem bylo zhotovení zpevněné plochy, soužící pro dopravní výuku a volnočasové aktivity, dále specifikované ve smlouvě.

Dle čl. IV odst. 2. smlouvy mělo být dílo dokončeno do 62 pracovních dnů ode dne předání staveniště. Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 24.5.2022, dílo mělo být tak dokončeno dne 19.8.2022

Upozorňuji Vás tímto na to, že jste celkem již 29 dnů v prodlení se zhotovením díla dle Smlouvy. Toto prodlení dle čl. XII. odst. 6 písm. a) Smlouvy představuje její podstatné porušení. S ohledem na to Vám tímto oznamuji, že v souladu s ustanovením čl. XII. odst. 6 písm. a) Smlouvy tímto odstupuje od Smlouvy z důvodu, že jste Smlouvu podstatným způsobem porušili. Od smlouvy odstupujeme ke dni 30.9.2022.

Pro úplnost uvádím, že jste po celou dobu smluvního vztahu neplnili své povinnosti dané smlouvou spočívající v

- zhotovitel nevedl stavební deník,
- zhotovitel nezajistil provádění díla za pomoci osoby, kterou prokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů a kterou uvedl ve formuláři nabídky, tedy panem Pavlem Střížíkem,
- zhotovitel neprováděl platby svým poddávatelům.

Zároveň Vás tímto vyzývám ke společnému jednání za účelem podniknutí kroků, které povedou k vyrovnání plnění, která byla v souvislosti se Smlouvou vzájemně dosud poskytnuta.

S pozdravem

Ve Veselí nad Moravou dne 30.9.2022

Dům dětí a mládeže Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Mgr. Marcela Zemánková

ředitelka