

DENNÍ ZÁZNAMY STAVBY:	list č. 024902	DATUM:
PŘESÍ) poloráno 8°C STÁU 4		22.9.22
PR. DOBRO 8-17 PRÁCE BOURÁNÍ podlahy a odstranění měrní lepenky (kanceláře) resolucími okny.		
PŘESÍ) poloráno 15°C STÁU 4		23.9.22
PR. DOBRO 8-16 ³⁰ PRÁCE BOURÁNÍ omítky, bou- rání odvoz pro 2' vyhledání obřez, odvoz budi.		
<u>KONTROLNÍ DEN č. 1</u>		20.9.22 Po
- provedena demontáž a odstranění SDK pětček včetně odvozu sutě a likvidace na skládce		
- odstranění lin a koberec v opračkovaných místnostech		
- škrábání drátek		
- po střechě zatečovací koberec a odstranění vlhkosti silně poško- zených lisovaných desek (přezdími) bylo zjištěno že podklad tvoří nesoudržný a rozpadlý betonový kryt utvářející velkou vlhkost takto poškozená podlaha se nachá- zí v krajní místnosti která je klucelík zůstáváho mizra kboru na bylo dohodnuto utvářkní a odstranění betonového krytu		

DENNÍ ZÁZNAMY STAVBY:

list č. 024903

DATUM:

ZHOTOVITEL NAUČNĚ ZPŮSOB ŘEŠENÍ
OPRAVY PODLAHY

- BYL ODPOVĚDĚN NAUČNĚ PROVODENÍ
OPRAVY OKEN S DÍŘIZEM NA ZACHO-
VNÍ STAVĚNÍHO VZHLEDU OKEN

ZA PS 0004 KDOLY -

ZA L7 KDOLY -

ZA METEOLINE c.s. -

PŮVĚSÍ oblámeno 16°C

27. 9. 22

STĚL 1 5

PR. DOBŮ 1 730 - 10 -

PRŮČEÍ bouřkami podlah + malby
přesah, bouřkami přechod

PŮVĚSÍ pokojerno 16°C

29. 9. 22

STĚL 1 5

PR. DOBŮ 1 8 - 10 -

PRŮČEÍ bouřkami okna, okna
přechodem, pramení
prof. I, přechodem okna
a přechodem, přechodem
okna, přechodem

Dále byly provedeny práce
na přechodu na elektrické
instalaci a přechodu
přechodem, elektrické
přechodem