

Dodatek smlouvy o dílo č.1

ke Smlouvě o dílo ze dne 25.7.2022

Předmět plnění: „Úprava dispozice kancelářských prostor M-145, M166, M114, F037“

I. Smluvní strany

1. Objednatel : **Univerzita Karlova**
Sídlo: **Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha**
IČ: **00216208**
Zastoupen: doc. RNDr. Mirko Rokytou, CSc., děkanem Matematicko-fyzikální fakulty UK
na straně jedné jako objednatel (dále jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **Tatera s.r.o.**
Sídlo: **Skloněná 921/7, Praha 9 – 190 00**
IČ: **07828594**
DIČ: **CZ 07828594**
Zastoupen: **Ing. Lukáš Tatera - jednatel**
Číslo účtu: **[REDACTED]**

na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „zhotovitel“)

(dále společně též jako "smluvní strany")

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku zč. 89/2012 Sb., v platném znění, tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo ze dne 25. 7. 2022.

2.1. V článku VI. **Cena díla** odst. 1

Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

PŘÍLOHA Č.1_ Dodatek č.1_Změnový list č.1	170 161,12,-Kč
Nábidka dle SOD Příloha č.1	1 469 467,46,-Kč
• Celková cena bez DPH	1 639 628,58,-Kč

III. Závěrečné ujednání

3.1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

3.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení dodatku.

3.3. Přílohou tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: **Změnový list č.1**

3.4. Smluvní strany dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Praze dne 31. 10. 2022

[REDACTED]

doc. RNDr. Mirko Rokytou, CSc., děkan

Za zhotovitele:

V Praze dne 31. 10. 2022

[REDACTED]

Ing. Lukáš Tatera, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

A

S: 2022/041a_Úprava dispozice kancelářských prostor M-145

11	632473106R00	Potěr FERMACELL samonivelační ručně tl. 6 mm, ODHAD - nemusí být aplikováno	m2	-80,60		
11	Skutečnost	Potěr FERMACELL samonivelační ručně tl. 6 mm, ODHAD - nemusí být aplikováno	m2	66,54		
37	766664121Rx2	Příplatek_Dodávka a montáž světlíku nad dveře, předpoklad plast. okno, 900x500mm, zasklení čirá	kus	-4,00		
37	Skutečnost	Příplatek_Dodávka a montáž světlíku nad dveře, předpoklad plast. okno, 900x500mm, zasklení čirá	kus	2,00		
38	766624074R00	Přesklení okenich výplní, doplnění tmelem, do 1 m2 - nové tabule 0,7x0,9m	kus	-10,00		
58	210010312Rx3	Dodávka osvětlení Led, Panel ECO1 Balí 60x60	ks	-10,00		
		10		-10,00		
x1	VCP	Provedení přebroušení porchu před pokládkou linolea	m2	14,06		
x2	VCP	Odoburání povrchu podlah - cetris deska, odstranění povalů, odebrání škvárového podloží do hl. 8 cm, vč. dovozu a likvidace odpadu	m2	40,10		
x3	VCP	Provedení betonové mazaniny tl. 8cm, C30/37, vč. kari-sít' pr. 8mm oko 10x10 cm, vč. dopravy	m2	40,10		
x4	VCP	Omitka před vchodem - oškrábání omítek	m2	20,00		
x5	VCP	Omitka před vchodem - Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	20,00		
x6	VCP	Omitka před vchodem - Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	20,00		
x7	VCP	Tech. m. Mikroskop -Dodávka a montáž osvětlení, LED Kruhové pr. 0,6m	ks	1,00		
x8	VCP	Dozdění pilíře chodba - protažení rozvodů klima u okna	soubor	1,00		
x9	VCP	Mikroskop_Dodávka a montáž celostínění oken, vedeno v lištách, látka bílá	ks	2,00		
x10	VCP	Příplatek - Dodávka a montáž dveří vchodových protipožárních, zárubeň protipožární, příprava pro zámek ASSA Abloy - dodávka bezpečnostního kování	soubor	1,00		
Celkem za oddíl 2022/041a						

B

S: 2022/041b_Úprava kancelářských prostor M166, M114

4	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	-35,00		
		Pl. stěn i stropů:				
		M166+114:				
		Stěny:35		35,00		
4	Skutečnost	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	18,00		
5	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	-42,34		
		Pl. stěn i stropů:				
		M116+114:				
		Strop:3,2*6,3*2*1,05		42,34		
5	Skutečnost	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	22,00		
6	632478896R00	Vysatí povrchu, před aplikací nivelační stěrky, drobné začištění	m2	-43,04		
		Pl. podlah:				
		M166:3,2*6,7		21,44		
		M114:7,2*3		21,60		
6	Skutečnost	Vysatí povrchu, před aplikací nivelační stěrky, drobné začištění	m2	21,44		
		Pl. podlah:				
		M166:3,2*6,7		21,44		
22	776431010R00	Montáž podlahových soklíků plastových, včetně dodávky	m	-40,20		
		M166 obvod:3,2*2+6,7*2		19,80		
		M114 obvod:7,2*2+3*2		20,40		
22	Skutečnost	Montáž podlahových soklíků plastových, včetně dodávky	m	19,80		
		M166 obvod:3,2*2+6,7*2		19,80		
25	776524871RA	Montáž povlakových vrstev podlah, lepením - PVC , jednovrstvé	m2	-21,60		
		M114:7,2*3		21,60		
26	776983321R00	Dodávka PVC Nofloflor Standard + 20%ztrátě	ks	-25,92		

		M114:7,2*3*1,2		25,92		
x1	VCP	M166 a M154 - Vystěhování místnosti včetně likvidace	soubor	1,00		
x2	VCP	M166 - Dodávka a osazení nových zárubní	ks	1,00		
x3	VCP	M166 - Pouze dodávka dveří Protipožárních š. 90 cm Levé + kování	ks	1,00		
x4	VCP	M166 - Potažení stropů sklotextilní výztužnou sítkou	m2	21,44		
x5	VCP	M166 a M154 - D+M vertikální žaluzie	ks	2,00		
x6	VCP	M166 - Montáž osvětlení 600x600mm, ukotvení ke stropu, lanka	ks	3,00		
x7	VCP	M166 - Dodávka a montáž nového parapetu	ks	1,00		
x8	VCP	M154 - Vyspravení povrchu vnitřních stěn a stropů, příprava pro malbu	ks	1,00		
x9	VCP	M154 - Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	94,12		
x10	VCP	M154 - Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	94,12		
x11	VCP	M166 a M154 - Nátěr článkových topení do pl. 1,5m2, nástřikem dvojnásobný syntetický, včetně rzvodů	ks	2,00		
x12	VCP	M224 - Kompletní vystěhování a nastěhování do M144, drobné dispoziční úpravy a zavěšení skříní	soubor	1,00		
x13	VCP	M224 - Vyspravení povrchu vnitřních stěn a stropů, příprava pro malbu	ks	1,00		
x14	VCP	M224 - Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	97,54		
x15	VCP	M224 - Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	97,54		
x16	VCP					
Celkem za oddíl 2022/041b						

C						
S:	2022/041c_Úprava dispozice kancelářských prostor F037					
12	642942111RT	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4 m2, zpětné použití zárubně 120 x 270 x 11 cm F037 Kancelář č.2:1	kus	1,00000		
13	642200011RA	Výbour. otvoru dveře zeď, tloušťky do 25 cm, Zpětné použití F037 Kancelář č.2:1	kus	1,00000		
24	766664121R00	Montáž dveří do oc. zárubeň, 1kf. š. do 1 m, Zpětné použití	kus	1,00000		
x1	VCP	F037-Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4 m2, vč. dodávky 130 x 210 x 11 cm	soubor	1,00		
x2	VCP	F037-Montáž dveří do oc. zárubeň, 1kf. š. do 90+30 cm, vč. dodávky, dodávka kování, vložka, zámek	soubor	1,00		
x3	VCP	F037- Zčištění otvorů po jádrovém vrtání, vyvločkování průchodů. Oprava oobkladů.	ks	1,00		
x4	VCP	F037- Potěr FERMACELL samonivelační ručně tl. 6 mm	m2	13,92		
x5	VCP	F037 - Nátěr článkových topení do pl. 1,5m2, nástřikem dvojnásobný syntetický, včetně rzvodů	ks	1,00		
x6	VCP	F037 - Nátěrsystému žaluzií, celostínění	ks	1,00		
x7	VCP	WC3NP- Dozdívka z Ytong, včetně potažení ztužující vrstvou perlinky a lepidla, provedení štukové omítky, výmalba vč. penetrace	soubor	1,00		
x8	VCP	WC3NP- Provedení prodloužení VZT, včetně SDK úprav	m	3,00		
x9	VCP	WC3NP - Nátěr článkových topení do pl. 1,5m2, nástřikem dvojnásobný syntetický, včetně rzvodů	ks	1,00		
Celkem za oddíl 2022/041c						

REKAPITULACE_ZMĚNOVÝ LIST Č.1	
Celkem za oddíl 2022/041a	
Celkem za oddíl 2022/041b	
Celkem za oddíl 2022/041c	
REKAPITULACE_ZMĚNOVÝ LIST Č.1_CENA CELKEM	170 161,12 Kč