

**SMLOUVA O DÍLO**  
**na zpracování projektové dokumentace a**  
**inženýrská činnost ze dne 08. 02. 2022**

**dodatek č. 1**

na akci

**„Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci: „Novostavba  
zemědělské skladovací neizolované haly na st. p. č. 31/2 v k. ú. Dolní Dvory“.**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy, příspěvková organizace  
se sídlem: U Farmy 30/11, 350 02 Cheb

IČ: 00076899

DIČ: CZ00076899

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

jednající: ředitelem organizace Ing. Leošem Horčíčkou  
na straně jedné jako objednatel (dále jen "objednatel")

a

Ing. Milan Kaláb

se sídlem: Mičurinova 1148, 356 01 Sokolov

IČ : 12405744

DIČ :CZ5504120677

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupen: Ing. Milanem Kalábem

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Sokolově  
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen "zhotovitel")

*(společně jako „smluvní strany“)*

1. Tímto dodatkem se mění Článek III., odst. 3.1. na toto nové znění:

**III. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění**

- 3.1 Termín pro předání projektové dokumentace pro stavební řízení a projektové dokumentace pro provádění stavby včetně vydaného stavebního povolení:

**nejpozději do 31. 12. 2022**

2. Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a že je shodným projevem jejich vážné vůle, a na důkaz toho připojují podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich.

V Chebu dne 30. 10. 2022

V Sokolově dne 30. 10. 2022

---

objednatel

---

zhotovitel